

令和5年10月

近隣の皆様へ

枚方市 土木部 道路河川整備課

道路工事（工期延期）のお知らせ

日頃より本市の道路行政にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記のとおり御殿山小倉線におきまして、工事を実施しておりましたが、工期を延期することになりましたことをご知らせします。

工事期間中は、皆様にご迷惑をお掛けいたしますが、安全に配慮し工事を進めてまいりますので、何卒、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

記

1. 工事名 御殿山小倉線道路整備工事（3工区）その2
2. 工事場所 枚方市 渚東町、小倉町、上野3丁目 地内（裏面位置図参照）
3. 工事内容 都市計画道路御殿山小倉線道路新設工事
4. 契約期間 変更前：令和4年9月26日 から 令和5年11月30日
変更後：令和4年9月26日 から 令和6年1月31日
作業時間 9時～17時
（準備・後片付け等により若干前後する場合があります。）
5. 施工業者 株式会社柿丸建設
現場代理人：西村 信彦
TEL：072-867-8288
FAX：072-866-0100
6. 市担当者 枚方市 土木部 道路河川整備課
担当：小田代・宮内・川崎
TEL：072-841-1221（代表）
050-7102-6521（直通）
FAX：072-841-4605

本市HPにも同内容を掲載しています。

QRコード



位置図

