

住民の皆様へ

枚方市 上下水道局  
上水道工務課長

## 水道工事（工期延期）のお知らせ

平素は、本市水道事業にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

現在、裏面位置図の箇所で水道工事を実施しておりますが、工事期間を下記のとおり延期することとなりましたのでお知らせいたします。

工事に際しましては、皆様方にはご不便をお掛けいたしますが、極力ご迷惑のかからぬよう注意し施工いたしますので、ご協力をお願い申し上げます。

### 記

- ・工 事 名 渚南町口径 75mm以下配水管改良工事
- ・工 事 場 所 枚方市 渚南町 地内（詳細は裏面位置図をご参照ください）
- ・工 事 期 間  
(変更前)令和4年(2022年)2月25日～令和4年(2022年)9月30日  
(変更後)令和4年(2022年)2月25日～令和4年(2022年)11月30日
- ・作 業 時 間 午前 9時～午後 5時（日・祭日は休工）  
尚、作業時間の前後に準備・片付けの軽作業を行います。
- ・施 工 業 者 小野工業株式会社  
担当者：岩本（いわもと）  
TEL：072-843-4061 FAX：072-845-2336
- ・担 当 課 枚方市上下水道局 上下水道部 上水道室 上水道工務課  
担当者：小川（おがわ）・西山（にしやま）  
TEL：072-848-5513 FAX：072-848-0890  
e-mail：suikou@city.hirakata.osaka.jp

位 置 図

