

今後のスケジュール

時期	児童の放課後対策審議会	総合型放課後事業	市民参加・議会等
R4 12月			教育委員会定例会
R5 1月	1/13 児童の放課後対策審議会 ・基本計画の進捗管理について ・委託契約予定事業者選定結果について(報告)		「放課後オープンスクエア」登録開始
		委託契約予定事業者と契約締結予定	
2月		引継ぎ保育(委託22校)	教育子育て委員協議会
3月			
4月		総合型放課後事業をすべての市立小学校で導入	
5月			
6月			
7~8月	児童の放課後対策審議会 ・放課後オープンスクエア現地視察		放課後オープンスクエア参加者アンケート
	児童の放課後対策検討委員会・幹事会		教育子育て委員協議会
9月	児童の放課後対策審議会 ・基本計画の進捗管理について		
10月~			