

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|------|----|----|----|--|-------|
| 部長 | 次長 | 室長 | 課長 | 課長代理 | 係長 | 検算 | 係員 | | 技術管理者 |
| | | | | | | | | | |

変更設計書

| | |
|--|--|
| 施工年度 : 令和 4年度 支出費目 : 建-30 建設改良費 (更新) : : : : : 工事場所 : 枚方市長尾家具町4丁目、長尾北町3丁目 地内 路線河川名 : 府道 長尾八幡線 他 工事名 : 長尾家具町4丁目他口径200mm以下配水管移設工事 : : | 起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日 決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項 書類名 : 建設改良工事・委託関係綴 |
| | 基 準 年 度 : 令和 4年度 単 価 適 用 月 度 : 令和 5年 3 月 度 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事等 地 域 補 正 : 一般交通影響あり② |

| 区 分 | 金 額 | 変 更 | 増 減 |
|--------|--------------|--------------|-----------|
| 工事価格 | 30,130,000 円 | 30,440,000 円 | 310,000 円 |
| 消費税相当額 | 3,013,000 円 | 3,044,000 円 | 31,000 円 |
| 工事費 | 33,143,000 円 | 33,484,000 円 | 341,000 円 |

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

| 種 別 | 形 質 | 単 位 | 当 初 |
|---------|---------------|-----|---------|
| 布設工 | D I P φ 2 0 0 | m | 3 4 . 1 |
| | S U S φ 1 5 0 | m | 2 8 . 2 |
| 設置工 | D I P φ 1 5 0 | m | 2 5 . 4 |
| | 仕切弁 φ 2 0 0 | 箇所 | 1 |
| | 仕切弁 φ 1 5 0 | 箇所 | 1 |
| | 消火栓 φ 7 5 | 箇所 | 1 |
| | 空気弁 φ 2 5 | 箇所 | 1 |
| 撤去工 | D I P φ 2 0 0 | m | 4 7 |
| | D I P φ 1 5 0 | m | 4 6 |
| 給水管接合替工 | | 箇所 | 2 |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----|----|-------|----|----|---------------|---------------|----|
| φ 200本管工事（更新） | | | | | | | (1,658,180) | |
| | | | | | | | 2,404,647 | |
| φ 200本管工事（更新） | | | | | | | (1,658,180) | |
| | | | | | | | 2,428,757 | |
| φ 200本管工事（更新） | 材料費 | | | | 1 | (1,658,180) | (1,658,180) | |
| | | | | | | 1,757,930 | 1,757,930 | |
| φ 200本管工事（更新） | 材料費 | | | 式 | 1 | (1,658,180) | (1,658,180) | |
| | | | | | | 1,757,930 | 1,757,930 | |
| φ 200本管工事（更新） | 土工 | | | | 1 | 404,166 | 404,166 | |
| | | | | 式 | 1 | 417,952 | 417,952 | |
| φ 200本管工事（更新） | 管工 | | | | 1 | 242,551 | 242,551 | |
| | | | | 式 | 1 | 252,875 | 252,875 | |
| φ 150水管橋工事（更新） | | | | | | | (6,410,729) | |
| | | | | | | | 8,270,900 | |
| φ 150水管橋工事（更新） | | | | | | | (6,410,729) | |
| | | | | | | | 8,279,122 | |
| φ 150水管橋工事（更新） | 材料費 | | | | 1 | (6,410,729) | (6,410,729) | |
| | | | | | | 6,410,729 | 6,410,729 | |
| φ 150水管橋工事（更新） | 材料費 | | | 式 | 1 | (6,410,729) | (6,410,729) | |
| | | | | | | 6,410,729 | 6,410,729 | |
| φ 150水管橋工事（更新） | 土工 | | | | 1 | 193,650 | 193,650 | |
| | | | | 式 | 1 | 201,872 | 201,872 | |
| φ 150水管橋工事（更新） | 管工 | | | | 1 | 1,666,521 | 1,666,521 | |
| | | | | 式 | 1 | 1,666,521 | 1,666,521 | |
| φ 150本管工事（更新） | | | | | | | (3,387,540) | |
| | | | | | | | 3,915,045 | |
| φ 150本管工事（更新） | | | | | | | (3,387,540) | |
| | | | | | | | 3,935,053 | |
| φ 150本管工事（更新） | 材料費 | | | | 1 | (3,387,540) | (3,387,540) | |
| | | | | | | 3,456,140 | 3,456,140 | |
| φ 150本管工事（更新） | 材料費 | | | 式 | 1 | (3,387,540) | (3,387,540) | |
| | | | | | | 3,456,140 | 3,456,140 | |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----|----|-------|----|----|------------------------|------------------------|----|
| | | | | | 1 | 222,236 | 222,236 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 231,122 | 231,122 | |
| | | | | | 1 | 236,669 | 236,669 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 247,791 | 247,791 | |
| φ200消火栓設置工事(更新) | | | | | | | (216,284) | |
| | | | | | | | 392,601 | |
| | | | | | | | (216,284) | |
| | | | | | | | 393,691 | |
| | | | | | 1 | (216,284) 373,174 | (216,284) 373,174 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (216,284) 373,174 | (216,284) 373,174 | |
| | | | | | 1 | 19,427 | 19,427 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 20,517 | 20,517 | |
| 給水管接合替工事(更新) | | | | | | | (72,195) | |
| | | | | | | | 126,783 | |
| | | | | | | | (72,195) | |
| | | | | | | | 128,873 | |
| | | | | | 1 | 39,419 | 39,419 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 40,754 | 40,754 | |
| | | | | | 1 | (72,195) 87,364 | (72,195) 87,364 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (72,195) 88,119 | (72,195) 88,119 | |
| φ200本管撤去工事(更新) | | | | | | | (42,092) | |
| | | | | | | | 549,650 | |
| | | | | | | | (42,092) | |
| | | | | | | | 570,880 | |
| | | | | | 1 | (42,092) 42,092 | (42,092) 42,092 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (42,092) 42,092 | (42,092) 42,092 | |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------|----|-------|----|----|-----------|----------------|-----------|
| | 土工 | | | | 1 | 510,259 | 510,259 | |
| | | | | 式 | 1 | 527,772 | 527,772 | |
| | 管工 | | | | 1 | 77,539 | 77,539 | |
| | | | | | 式 | 1 | 81,256 | 81,256 |
| | 現場発生品 | | | | 1 | -80,240 | -80,240 | |
| | | | | | 式 | 1 | -80,240 | -80,240 |
| φ150本管撤去工事（更新） | | | | | | | 1,186,224 | |
| | | | | | | | 1,234,370 | |
| | 土工 | | | | 1 | 1,137,734 | 1,137,734 | |
| | | | | | 式 | 1 | 1,183,650 | 1,183,650 |
| | 管工 | | | | 1 | 48,490 | 48,490 | |
| | | | | | 式 | 1 | 50,720 | 50,720 |
| 仮設工 | | | | | | | 918,175 | |
| | | | | | | | 964,360 | |
| | 交通管理工 | | | | 1 | 762,300 | 762,300 | |
| | | | | | 式 | 1 | 800,100 | 800,100 |
| | 足場工 | | | | 1 | 155,875 | 155,875 | |
| | | | | | 式 | 1 | 164,260 | 164,260 |
| 直接工事費計 | | | | | | | (11,787,020) | |
| | | | | | | | 17,764,025 | |
| | | | | | | | (11,787,020) | |
| | | | | | | | 17,935,106 | |

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細別／規格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 直接工事費 | | | | | 1 | | (11,787,020) | |
| | | | | 式 | 1 | | 17,764,025 | |
| 共通仮設費 | | | | | 1 | | (11,787,020) | |
| | | | | 式 | 1 | | 17,935,106 | |
| 共通仮設費 | | | | | 1 | | 1,825,000 | |
| | | | | 式 | 1 | | 1,847,000 | |
| 共通仮設費 | 共通仮設費率計算額 | | | | 1 | | 1,825,000 | |
| | | | | 式 | 1 | | 1,847,000 | |
| 純工事費 | | | | | 1 | | 19,589,025 | |
| | | | | 式 | 1 | | 19,782,106 | |
| 現場管理費 | | | | | 1 | | 5,494,000 | |
| | | | | 式 | 1 | | 5,564,000 | |
| 現場管理費 | 現場管理費率計算額 | | | | 1 | | 5,494,000 | |
| | | | | 式 | 1 | | 5,564,000 | |
| 工事原価 | | | | | 1 | | 25,083,025 | |
| | | | | 式 | 1 | | 25,346,106 | |
| 一般管理費等 | | | | | 1 | | 5,046,975 | |
| | | | | 式 | 1 | | 5,093,894 | |
| 一般管理費等 | 一般管理費率計算額 | | | | 1 | | 5,038,000 | |
| | | | | 式 | 1 | | 5,084,000 | |
| 契約保証費 | | | | | 1 | | 10,032 | |
| | | | | 式 | 1 | | 10,139 | |

