

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	設計	技術管理者
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日		
<h1>変更設計書</h1>								
令和4年度	設計書番号	建-24 (更生)						
施工場所	枚方市 出屋敷元町2丁目、山田池公園 地内							
路線・河川名	府道 杉田口禁野線							
工事名	中宮浄水場～田口山配水場間送水管更新工事 (その6)							

	変 更 前	変 更 後																																
設 計 大 要	建設改良費（更生） <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">種 別</th> <th style="text-align: center;">形 質</th> <th style="text-align: center;">単 位</th> <th style="text-align: center;">当 初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>既設管内配管工</td> <td>パイプパイプ工法700A</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">44.8</td> </tr> <tr> <td>布設工</td> <td>鋼管700A</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">3.5</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	種 別	形 質	単 位	当 初	既設管内配管工	パイプパイプ工法700A	m	44.8	布設工	鋼管700A	m	3.5	付帯工		式	1	建設改良費（更生） <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">種 別</th> <th style="text-align: center;">形 質</th> <th style="text-align: center;">単 位</th> <th style="text-align: center;">変 更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>既設管内配管工</td> <td>パイプパイプ工法700A</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">44.8</td> </tr> <tr> <td>布設工</td> <td>鋼管700A</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">3.5</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	種 別	形 質	単 位	変 更	既設管内配管工	パイプパイプ工法700A	m	44.8	布設工	鋼管700A	m	3.5	付帯工		式	1
種 別	形 質	単 位	当 初																															
既設管内配管工	パイプパイプ工法700A	m	44.8																															
布設工	鋼管700A	m	3.5																															
付帯工		式	1																															
種 別	形 質	単 位	変 更																															
既設管内配管工	パイプパイプ工法700A	m	44.8																															
布設工	鋼管700A	m	3.5																															
付帯工		式	1																															
設 計 金 額 (内 訳)	58,399,000 円	60,225,000 円																																
工 事 価 格	53,090,000 円	54,750,000 円																																
消 費 税 等 相 当 額	5,309,000 円	5,475,000 円																																
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） （内訳） 前回契約金額（税抜き） 消費税等相当額	変更契約金額（税込み） （内訳） 変更契約金額（税抜き） 消費税等相当額																																
	53,059,600 円 48,236,000 円 4,823,600 円	54,718,400 円 49,744,000 円 4,974,400 円																																

建-24（更生）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路（更生）			式	1		29,028,205		
				1		29,913,750		
φ800mm既設管内配管工（更生）【夜間】			式	1		14,766,301		
				1		15,194,120		
		材料費	式	1		7,914,860		
		既設管内清掃工【夜間】 人力施工	式	1		595,884		
				1		631,100		
		配管工【夜間】 700A鋼管	式	1		5,766,102		
				1		6,141,169		
		間隙充填工【夜間】	式	1		489,455		
				1		506,991		
立坑内配管工（更生）【夜間】			式	1		3,663,870		
				1		3,684,596		
		材料費	式	1		3,352,510		
		配管工【夜間】	式	1		311,360		
				1		332,086		
立坑工（更生）【夜間】 【既設No.1立坑】			式	1		5,378,712		
				1		5,567,047		
		土工【夜間・昼間】	式	1		1,249,658		
				1		1,294,646		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		路面覆土工【夜間】	式	1		645,947		
				1		663,236		
		既設ライフプレート式土留工【夜間】	式	1		267,182		
				1		279,353		
		仮設昇降設備【夜間】	式	1		59,045		
				1		63,421		
		補助地盤改良工【夜間】	式	1		3,150,510		
				1		3,259,542		
		水替工【夜間】	式	1		6,370		
				1		6,849		
舗装本復旧工（更生）【夜間】			式	1		550,072		
				1		562,137		
		土工（府道）【夜間】	式	1		550,072		
				1		562,137		
仮設備工（更生）【夜間】			式	1		1,130,000		
				1		1,191,100		
		仮設備工【夜間】	式	1		1,130,000		
				1		1,191,100		
仮設工（更生）【夜間】			式	1		3,539,250		
				1		3,714,750		
		交通管理工【夜間】	式	1		3,539,250		
				1		3,714,750		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接工事費				式	1		29,028,205		
					1		29,913,750		
共通仮設費計				式	1		5,025,904		
					1		5,212,956		
共通仮設費(積上げ分計)				式	1		1,645,904		
					1		1,735,956		
	運搬費			式	1		95,347		
	準備費			式	1		543,439		
					1		568,884		
	役務費			式	1		94,155		
	技術管理費			式	1		912,963		
					1		977,570		
共通仮設費(率計上)				式	1		3,380,000		
					1		3,477,000		
純工事費				式	1		34,054,109		
					1		35,126,706		
現場管理費				式	1		10,576,000		
					1		10,927,000		
工事原価				式	1		44,630,109		
					1		46,053,706		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		一般管理費等		式	1		8,459,891		
					1		8,696,294		
		一般管理費等計		式	1		8,459,891		
					1		8,696,294		
工事	価格			式	1		53,090,000		
					1		54,750,000		
		消費税相当額		式	1		5,309,000		
					1		5,475,000		
設計	価格			式	1		58,399,000		
					1		60,225,000		