

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 4年度 支出費目 : 建-30 建設改良費 (更新) : : : : : 工事場所 : 枚方市長尾家具町4丁目、長尾北町3丁目 地内 路線河川名 : 府道 長尾八幡線 他 工事名 : 長尾家具町4丁目他口径200mm以下配水管移設工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 4年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 5年 3 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	30,440,000 円	32,480,000 円	2,040,000 円	
消費税相当額	3,044,000 円	3,248,000 円	204,000 円	
工事費	33,484,000 円	35,728,000 円	2,244,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 2 0 0	m	3 4 . 1	3 4 . 7
	S U S φ 1 5 0	m	2 8 . 2	2 8 . 3
	D I P φ 1 5 0	m	2 5 . 4	3 2 . 7
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1	1
	消火栓 φ 2 0 0	箇所	1	1
	空気弁	箇所	1	1
撤去工	D I P φ 2 0 0	m	4 7	4 7
	D I P φ 1 5 0	m	4 6	4 6
給水管接合替工		箇所	2	2

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管工事（更新）							(1,658,180)	
							2,428,757	
φ 200本管工事（更新）							(1,511,790)	
							2,296,511	
φ 200本管工事（更新）	材料費				1	(1,658,180)	(1,658,180)	
						1,757,930	1,757,930	
φ 200本管工事（更新）	材料費			式	1	(1,511,790)	(1,511,790)	
						1,611,540	1,611,540	
φ 200本管工事（更新）	土工				1	417,952	417,952	
				式	1	444,505	444,505	
φ 200本管工事（更新）	管工				1	252,875	252,875	
				式	1	240,466	240,466	
φ 150水管橋工事（更新）							(6,410,729)	
							8,279,122	
φ 150水管橋工事（更新）							(6,842,966)	
							9,041,107	
φ 150水管橋工事（更新）	材料費				1	(6,410,729)	(6,410,729)	
						6,410,729	6,410,729	
φ 150水管橋工事（更新）	材料費			式	1	(6,842,966)	(6,842,966)	
						6,842,966	6,842,966	
φ 150水管橋工事（更新）	土工				1	201,872	201,872	
				式	1	201,872	201,872	
φ 150水管橋工事（更新）	管工				1	1,666,521	1,666,521	
				式	1	1,996,269	1,996,269	
φ 150本管工事（更新）							(3,387,540)	
							3,935,053	
φ 150本管工事（更新）							(3,481,720)	
							4,426,638	
φ 150本管工事（更新）	材料費				1	(3,387,540)	(3,387,540)	
						3,456,140	3,456,140	
φ 150本管工事（更新）	材料費			式	1	(3,481,720)	(3,481,720)	
						3,550,320	3,550,320	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	231,122	231,122	
	土工			式	1	595,863	595,863	
					1	247,791	247,791	
	管工			式	1	280,455	280,455	
φ200消火栓設置工事(更新)							(216,284)	
							393,691	
φ200消火栓設置工事(更新)							(216,284)	
							393,691	
φ200消火栓設置工事(更新)	材料費				1	(216,284) 373,174	(216,284) 373,174	
				式	1	(216,284) 373,174	(216,284) 373,174	
φ200消火栓設置工事(更新)	管工				1	20,517	20,517	
				式	1	20,517	20,517	
給水管接合替工事(更新)							(72,195)	
							128,873	
給水管接合替工事(更新)	土工				1	40,754	40,754	
				式	1	40,754	40,754	
給水管接合替工事(更新)	管工				1	(72,195) 88,119	(72,195) 88,119	
				式	1	(72,195) 88,119	(72,195) 88,119	
φ200本管撤去工事(更新)							(42,092)	
							570,880	
φ200本管撤去工事(更新)	材料費				1	(42,092) 42,092	(42,092) 42,092	
				式	1	(42,092) 42,092	(42,092) 42,092	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	527,772	527,772	
				式	1	527,772	527,772	
	管工				1	81,256	81,256	
				式	1	81,256	81,256	
	現場発生品				1	-80,240	-80,240	
				式	1	-80,240	-80,240	
φ150本管撤去工事（更新）							1,234,370	
							1,234,370	
	土工				1	1,183,650	1,183,650	
				式	1	1,183,650	1,183,650	
	管工				1	50,720	50,720	
				式	1	50,720	50,720	
仮設工							964,360	
							749,300	
	交通管理工				1	800,100	800,100	
				式	1	749,300	749,300	
	足場工				1	164,260	164,260	
				式	1		0	
直接工事費計							(11,787,020)	
							17,935,106	
							(12,167,047)	
							18,841,370	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(11,787,020)	
				式	1		17,935,106	
共通仮設費					1		(12,167,047)	
				式	1		18,841,370	
共通仮設費					1		1,847,000	
				式	1		2,279,543	
	共通仮設費率計算額				1		1,847,000	
				式	1		1,927,000	
	共通仮設費 積上額計				0		0	
				式	1		352,543	
		技術管理費			0		0	
				式	1		352,543	
			X線検査工		0		0	
				式	1		352,543	
純工事費					1		19,782,106	
				式	1		21,120,913	
	現場管理費				1		5,564,000	
				式	1		5,963,000	
		現場管理費率計算額			1		5,564,000	
				式	1		5,963,000	
工事原価					1		25,346,106	
				式	1		27,083,913	

