

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
決裁根拠： 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 令和 5年度
 支出費目 : 建-1 建設改良費(依頼・更新)
 :
 :
 :

基 準 年 度 : 令和 4年度
 単 価 適 用 月 度 : 令和 5年 3 月 度
 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事等
 地 域 補 正 : 一般交通影響あり②

工事場所 : 枚方市 長尾西町3丁目他 地内
 路線河川名 : 市道 長尾元町第43号線 他
 工事名 : 長尾西町3丁目他口径200mm以下配水管移設工事
 :
 :

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	25,300,000 円	24,810,000 円	-490,000 円
消費税相当額	2,530,000 円	2,481,000 円	-49,000 円
工事費	27,830,000 円	27,291,000 円	-539,000 円

工 事 概 要

建設改良費（移設・更新）

種 別

布設工

形 質
E D I P φ 2 0 0

単 位

当 初

変 更

E D I P φ 1 5 0

m

0 . 4

0 . 4

E D I P φ 7 5

m

7 9 . 9

7 3 . 9

設置工

E D I P φ 7 5

m

7 . 4

6 . 5

仕切弁 φ 2 0 0

箇所

1

1

仕切弁 φ 1 5 0

箇所

1

1

仕切弁 φ 7 5

箇所

1

1

消火栓 φ 7 5

箇所

1

1

撤去工

E D I P φ 2 0 0

m

1 1

1 1

C I P φ 2 0 0

m

7 4

7 4

E D I P φ 1 5 0

m

7

7

D I P φ 1 5 0

m

9

9

E D I P φ 1 0 0

m

1

1

H I V P φ 1 0 0

m

1

1

E D I P φ 7 5

m

1

1

給水管接合替工

箇所

1 1

1 1

仮設給水替工

式

1

1

付帯工

式

1

1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（依頼・更新）							(2,675,880)	
							4,263,109	
							(2,401,640)	
材料費				式	1	(2,675,880)	(2,675,880)	
						2,850,230	2,850,230	
						(2,401,640)	(2,401,640)	
土工				式	1	925,027	925,027	
						920,043	920,043	
管工				式	1	487,852	487,852	
						431,669	431,669	
φ75本管工事（依頼・更新）							(235,300)	
							446,058	
							(214,460)	
材料費				式	1	(235,300)	(235,300)	
						308,600	308,600	
						(214,460)	(214,460)	
土工				式	1	89,687	89,687	
						84,248	84,248	
管工				式	1	47,771	47,771	
						40,847	40,847	
φ75消火栓設置工事（依頼・更新）							(176,754)	
							351,624	
							(191,284)	
材料費				式	1	(176,754)	(176,754)	
						333,644	333,644	
						(191,284)	(191,284)	
						348,174	348,174	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	17,980	17,980	
	管工			式	1	19,613	19,613	
給水管接合替工事 (依頼・更新)							(405,825)	
							935,896	
							(439,791)	
							974,748	
					1	294,404	294,404	
	土工			式	1	294,404	294,404	
					1	(405,825)	(405,825)	
					1	641,492	641,492	
	管工			式	1	(439,791)	(439,791)	
					1	680,344	680,344	
仮設給水替工事 (依頼・更新)							(2,402,805)	
							4,418,650	
							(2,402,805)	
							4,418,650	
					1	(1,854,374)	(1,854,374)	
					1	2,012,124	2,012,124	
	材料費			式	1	(1,854,374)	(1,854,374)	
					1	2,012,124	2,012,124	
					1	647,069	647,069	
	土工			式	1	647,069	647,069	
					1	(548,431)	(548,431)	
					1	1,759,457	1,759,457	
	管工			式	1	(548,431)	(548,431)	
					1	1,759,457	1,759,457	
φ200本管撤去工事 (依頼・更新)							968,294	
							968,294	
					1	954,026	954,026	
	土工			式	1	954,026	954,026	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	111,168	111,168	
				式	1	111,168	111,168	
	現場発生品				1	-96,900	-96,900	
				式	1	-96,900	-96,900	
φ150本管撤去工事（依頼・更新）							120,029	
							120,029	
	土工				1	104,292	104,292	
				式	1	104,292	104,292	
	管工				1	15,737	15,737	
				式	1	15,737	15,737	
φ100以下本管撤去工事（依頼・更新）							71,900	
							71,900	
	土工				1	60,055	60,055	
				式	1	60,055	60,055	
	管工				1	11,845	11,845	
				式	1	11,845	11,845	
舗装本復旧工事（依頼・更新）							1,534,639	
							1,534,639	
	土工				1	1,534,639	1,534,639	
				式	1	1,534,639	1,534,639	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(5,896,564)	
				式	1		13,986,499	
共通仮設費					1		(5,649,980)	
				式	1		13,672,904	
共通仮設費					1		1,931,072	
				式	1		1,907,072	
共通仮設費率計算額					1		1,692,000	
				式	1		1,668,000	
共通仮設費 積上額計					1		239,072	
				式	1		239,072	
運搬費		運搬費			1		3,523	
				式	1		3,523	
準備費		準備費	運搬費		1		3,523	
				式	1		3,523	
試験掘工			試験掘工		1		149,869	
				式	1		149,869	
技術管理費		技術管理費			1		85,680	
				式	1		85,680	
土質試験			土質試験		1		85,680	
				式	1		85,680	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					1		15,917,571	
				式	1		15,579,976	
現場管理費					1		5,128,000	
				式	1		5,049,000	
現場管理費率計算額					1		5,128,000	
				式	1		5,049,000	
工事原価					1		21,045,571	
				式	1		20,628,976	
一般管理費等					1		4,254,429	
				式	1		4,181,024	
一般管理費率計算額					1		4,253,000	
				式	1		4,174,000	
契約保証費					1		8,298	
				式	1		8,298	
工事価格					1		25,300,000	
				式	1		24,810,000	
消費税相当額					1		2,530,000	
				式	1		2,481,000	
本工事費					1		27,830,000	
				式	1		27,291,000	