

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 5年度 支出費目 : 建 - 8 建設改良費(依頼) : 建 - 8 建設改良費(更新) : : 工事場所 : 枚方市 新町1・2丁目 地内 路線河川名 : 府道 京都守口線 工事名 : 新町1丁目口径250mm以下配水管移設工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名 : 建設改良工事・委託関係級	
	基 準 年 度 :	令和 4年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 5年 3 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり①		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	29,010,000 円	27,850,000 円	-1,160,000 円	
消費税相当額	2,901,000 円	2,785,000 円	-116,000 円	
工事費	31,911,000 円	30,635,000 円	-1,276,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 2 5 0	m	5.9	4.3
	D I P φ 1 0 0	m	5.4	4.4
	D I P φ 7 5	m	3.8	3.3
	H I V P φ 4 0	m	4.7	3.3
撤去工	D I P φ 2 5 0	m	0	4
	D I P φ 1 0 0	m	4	4
	D I P φ 7 5	m	0	4
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 0 0	m	52.9	55.2
	D I P φ 7 5	m	79.0	80.5
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	57	57
	D I P φ 7 5	m	81	62
給水管接合替工		箇所	7	7
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管工事（依頼）							(750,460)	
							910,241	
φ250本管工事（依頼）							(569,900)	
							761,859	
φ250本管工事（依頼）	材料費				1	(750,460)	(750,460)	
							750,460	
φ250本管工事（依頼）	材料費			式	1	(569,900)	(569,900)	
							569,900	
φ250本管工事（依頼）	土工				1	65,112	65,112	
				式	1	80,077	80,077	
φ250本管工事（依頼）	管工				1	94,669	94,669	
				式	1	111,882	111,882	
φ100本管工事（依頼）							(227,160)	
							390,975	
φ100本管工事（依頼）							(277,200)	
							446,662	
φ100本管工事（依頼）	材料費				1	(227,160)	(227,160)	
							227,160	
φ100本管工事（依頼）	材料費			式	1	(277,200)	(277,200)	
							277,200	
φ100本管工事（依頼）	土工				1	95,236	95,236	
				式	1	98,588	98,588	
φ100本管工事（依頼）	管工				1	68,579	68,579	
				式	1	70,874	70,874	
φ75本管工事（依頼）							(135,260)	
							242,358	
φ75本管工事（依頼）							(135,260)	
							245,055	
φ75本管工事（依頼）	材料費				1	(135,260)	(135,260)	
							135,260	
φ75本管工事（依頼）	材料費			式	1	(135,260)	(135,260)	
							135,260	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	60,571	60,571	
	土工			式	1	65,132	65,132	
					1	46,527	46,527	
	管工			式	1	44,663	44,663	
φ40本管工事（依頼）							(8,464)	
							65,642	
							(8,010)	
							56,811	
	材料費				1	(8,464)	(8,464)	
					1	8,464	8,464	
	土工			式	1	(8,010)	(8,010)	
					1	8,010	8,010	
	管工				1	38,433	38,433	
				式	1	32,175	32,175	
	管工				1	18,745	18,745	
				式	1	16,626	16,626	
仮設給水替工事（依頼）							(336,459)	
							827,000	
							(336,459)	
							1,004,809	
	材料費				1	(212,903)	(212,903)	
					1	212,903	212,903	
				式	1	(212,903)	(212,903)	
					1	212,903	212,903	
	土工				1	117,805	117,805	
				式	1	135,693	135,693	
	管工				1	(123,556)	(123,556)	
					1	496,292	496,292	
				式	1	(123,556)	(123,556)	
					1	656,213	656,213	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250本管撤去工事 (依頼)							(177,712)	
							219,447	
							(0)	91,495
材料費				式	1	(177,712)	(177,712)	
							177,712	177,712
					0	0	0	0
土工					1	19,538	19,538	
				式	1	91,537	91,537	
					1	24,237	24,237	
管工				式	1	8,458	8,458	
					1	-2,040	-2,040	
				式	1	-8,500	-8,500	
現場発生品							100,592	
							103,944	
					1	95,236	95,236	
φ 100本管撤去工事 (依頼)				式	1	98,588	98,588	
					1	5,356	5,356	
				式	1	5,356	5,356	
φ 75本管撤去工事 (依頼)							(63,243)	
							120,698	
							(0)	34,136
材料費				式	1	(63,243)	(63,243)	
							63,243	63,243
					0	0	0	0
					0	0	0	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	30,966	30,966	
				式	1	29,757	29,757	
	管工				1	26,489	26,489	
				式	1	4,379	4,379	
φ40本管撤去工事（依頼）							(2,318)	
							19,595	
							(10,926)	
							36,721	
材料費					1	(2,318)	(2,318)	
						2,318	2,318	
				式	1	(10,926)	(10,926)	
						10,926	10,926	
	土工				1	10,936	10,936	
				式	1	10,936	10,936	
	管工				1	6,341	6,341	
				式	1	14,859	14,859	
舗装本復旧工事（依頼）							20,865	
							0	
	土工			式	1	20,865	20,865	
					0	0	0	
付帯工（依頼）							66,868	
							29,820	
	土工				1	66,868	66,868	
				式	1	29,820	29,820	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工（依頼）							559,850	
							477,900	
	交通管理工				1	559,850	559,850	
				式	1	477,900	477,900	
φ100本管工事（更新）							(740,634)	
							2,102,426	
	材料費						(879,834)	
							2,267,337	
					1	(740,634)	(740,634)	
						740,634	740,634	
				式	1	(879,834)	(879,834)	
						879,834	879,834	
	土工				1	1,024,666	1,024,666	
				式	1	1,015,621	1,015,621	
	管工				1	337,126	337,126	
				式	1	371,882	371,882	
φ75本管工事（更新）							(785,296)	
							2,947,805	
	材料費						(944,149)	
							3,120,498	
					1	(785,296)	(785,296)	
						861,246	861,246	
				式	1	(944,149)	(944,149)	
						1,020,099	1,020,099	
	土工				1	1,613,330	1,613,330	
				式	1	1,587,222	1,587,222	
	管工				1	473,229	473,229	
				式	1	513,177	513,177	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100消火栓設置工事（更新）							(179,004)	
							363,823	
φ100消火栓設置工事（更新）							(179,004)	
							363,823	
	材料費				1	(179,004)	(179,004)	
						335,894	335,894	
	管工			式	1	(179,004)	(179,004)	
						335,894	335,894	
					1	27,929	27,929	
	管工			式	1	27,929	27,929	
仮設給水替工事（更新）							(362,338)	
							2,168,943	
仮設給水替工事（更新）							(362,338)	
							2,102,461	
	土工				1	1,096,888	1,096,888	
	土工			式	1	1,030,406	1,030,406	
					1	(362,338)	(362,338)	
						1,072,055	1,072,055	
	管工			式	1	(362,338)	(362,338)	
						1,072,055	1,072,055	
給水管接合替工事（更新）							(645,412)	
							1,203,686	
給水管接合替工事（更新）							(622,369)	
							1,267,479	
	材料費				1	(343,280)	(343,280)	
						495,180	495,180	
	材料費			式	1	(341,423)	(341,423)	
						493,323	493,323	
	土工				1	131,456	131,456	
	土工			式	1	179,840	179,840	
					1	(302,132)	(302,132)	
						577,050	577,050	
	管工			式	1	(280,946)	(280,946)	
						594,316	594,316	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管撤去工事（更新）							42,623	
							54,523	
	管工				1	104,163	104,163	
				式	1	108,923	108,923	
	現場発生品				1	-61,540	-61,540	
				式	1	-54,400	-54,400	
φ75本管撤去工事（更新）							(0)	
							101,238	
	材料費				0	0	0	
				式	1	(70,892) 70,892	(70,892) 70,892	
	管工				1	101,238	101,238	
				式	1	110,907	110,907	
舗装本復旧工事（更新）							740,200	
							299,811	
	土工				1	740,200	740,200	
				式	1	299,811	299,811	
付帯工（更新）							1,018,624	
							505,378	
	土工				1	1,018,624	1,018,624	
				式	1	505,378	505,378	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(4,413,760)	
				式	1		15,746,849	
共通仮設費					1		(4,396,341)	
				式	1		15,045,321	
共通仮設費					1		2,254,507	
				式	1		2,181,507	
共通仮設費率計算額					1		2,166,000	
				式	1		2,093,000	
共通仮設費 積上額計					1		88,507	
				式	1		88,507	
運搬費		運搬費			1		2,827	
				式	1		2,827	
運搬費			運搬費		1		2,827	
				式	1		2,827	
技術管理費		技術管理費			1		85,680	
				式	1		85,680	
土質試験 土質区分のための調査試験 2試料			土質試験 土質区分のための調査試験 2試料		1		85,680	
				式	1		85,680	
純工事費					1		18,001,356	
				式	1		17,226,828	
現場管理費					1		6,166,000	
				式	1		5,940,000	

