

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	設計	技術管理者
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日		
<h1>変更設計書</h1>								
令和5年度		設計書番号						
施工場所								
路線・河川名								
工事名		高度浄水施設浄水池改良工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・防水更新工事 一式 ・その他付帯工事 一式 	<ul style="list-style-type: none"> ・防水更新工事 一式 ・その他付帯工事 一式 ・アスベスト除去工事 一式
設 計 金 額	216,172,000 円	298,947,000 円
(内 訳)		
工 事 価 格	196,520,000 円	271,770,000 円
消 費 税 等 相 当 額	19,652,000 円	27,177,000 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 192,599,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 175,090,000 円 消費税等相当額 17,509,000 円	変更契約金額 (税込み) 266,347,400 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 242,134,000 円 消費税等相当額 24,213,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
防水工	式	1		113,861,600		
		1		160,435,200		
直接工事費	式	1		113,861,600		
		1		160,435,200		
共通仮設費計	式	1		13,463,960		
		1		17,199,960		
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		3,586,960		
		1		3,586,960		
事業損失防止施設費	式	1		3,586,960		
		1		3,586,960		
共通仮設費(率計上)	式	1		9,877,000		
		1		13,613,000		
純工事費	式	1		127,325,560		
		1		177,635,160		
現場管理費	式	1		42,093,000		
		1		58,139,000		
工事原価	式	1		169,418,560		
		1		235,774,160		
一般管理費等	式	1		27,101,440		
		1		35,995,840		
一般管理費等計	式	1		27,101,440		
		1		35,995,840		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事価格	式	1		196,520,000		
		1		271,770,000		
消費税相当額	式	1		19,652,000		
		1		27,177,000		
設計価格	式	1		216,172,000		
		1		298,947,000		