

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

		起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
		決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係級	
施工年度	:	令和 5年度			
支出費目	:	建-13 建設改良費(更新・整備)			
	:				
	:				
	:				
工事場所	:	枚方市 新町1丁目、岡東町 地内			
路線河川名	:	枚方市駅前線 他			
工事名	:	新町1丁目他口径150mm以下配水管布設工事			
	:				
	:				

  

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	15,590,000 円	15,370,000 円	-220,000 円
消費税相当額	1,559,000 円	1,537,000 円	-22,000 円
工事費	17,149,000 円	16,907,000 円	-242,000 円

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	9 . 0	1 2 . 8
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	8	1 1

建設改良費（整備）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 0 0	m	1 5 2 . 5	1 3 3 . 1
	H I V P φ 7 5	m	1 . 5	0
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（更新）							( 838,680 )	
							1,458,570	
							( 1,123,930 )	
							1,821,229	
材料費					1	( 838,680 )	( 838,680 )	
						901,980	901,980	
土工				式	1	( 1,123,930 )	( 1,123,930 )	
						1,187,230	1,187,230	
管工					1	141,060	141,060	
				式	1	175,477	175,477	
φ100本管工事（整備）							( 2,528,124 )	
							5,280,353	
							( 2,354,084 )	
							5,175,371	
材料費					1	( 2,528,124 )	( 2,528,124 )	
						2,672,674	2,672,674	
土工				式	1	( 2,354,084 )	( 2,354,084 )	
						2,493,334	2,493,334	
管工					1	1,745,268	1,745,268	
				式	1	1,890,525	1,890,525	
φ75本管工事（整備）							( 13,580 )	
							41,061	
							0	
							0	
材料費				式	1	( 13,580 )	( 13,580 )	
						13,580	13,580	
					0	0	0	
					0	0	0	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	16,582	16,582	
					0	0	0	
	管工			式	1	10,899	10,899	
					0	0	0	
φ100消火栓設置工事（整備）							( 191,484 )	
							366,801	
							( 191,484 )	
							366,801	
	材料費				1	( 191,484 ) 348,374	( 191,484 ) 348,374	
				式	1	( 191,484 ) 348,374	( 191,484 ) 348,374	
	管工				1	18,427	18,427	
				式	1	18,427	18,427	
φ150本管撤去工事（依頼）							150,952	
							214,017	
	土工				1	135,282	135,282	
				式	1	196,549	196,549	
	管工				1	21,450	21,450	
				式	1	25,628	25,628	
	現場発生品				1	-5,780	-5,780	
				式	1	-8,160	-8,160	
舗装本復旧工事（整備）							508,408	
							354,843	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 3,571,868 )	
				式	1		8,383,995	
共通仮設費					1		( 3,669,498 )	
				式	1		8,389,461	
共通仮設費					1		1,234,024	
				式	1		1,104,200	
共通仮設費率計算額					1		1,043,000	
				式	1		1,039,000	
共通仮設費 積上額計					1		191,024	
				式	1		65,200	
運搬費		運搬費		式	1		125,824	
					0		0	
運搬費			運搬費	式	1		125,824	
					0		0	
準備費		準備費			1		65,200	
				式	1		65,200	
試掘工			試掘工 1カ所/L=1.5m W=1.5m H=1.2m		1		65,200	
				式	1		65,200	
純工事費					1		9,618,019	
				式	1		9,493,661	
現場管理費					1		3,224,000	
				式	1		3,159,000	

