

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 5年度 支出費目 : 建-14 建設改良費(更新) : : : : : 工事場所 : 枚方市 招提東町1丁目 地内 路線河川名 : 一般国道1号 工事名 : 招提東町1丁目口径500mm配水本管撤去工事 : :	決裁根拠 : 別表第1 3(3)表20項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 4年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 5年 3 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり①		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	36,540,000 円	37,270,000 円		730,000 円
消費税相当額	3,654,000 円	3,727,000 円		73,000 円
工事費	40,194,000 円	40,997,000 円		803,000 円

工 事 概 要

(国費) 種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
撤去工	C I P φ 5 0 0	m	2 0 8	2 0 8
(単費) 種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
充填工	C I P φ 5 0 0	m	7 5	7 5
	C I P φ 3 0 0	m	2	2
	C I P φ 2 5 0	m	3	3
仮設工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 500本管撤去工事 (国費対象)							13,585,100	
							13,585,100	
	土工				1	13,423,564	13,423,564	
				式	1	13,423,564	13,423,564	
	管工				1	663,716	663,716	
				式	1	663,716	663,716	
	現場発生品				1	-502,180	-502,180	
				式	1	-502,180	-502,180	
φ 500本管充填工事							421,319	
							421,319	
	土工				1	169,393	169,393	
				式	1	169,393	169,393	
	管工				1	251,926	251,926	
				式	1	251,926	251,926	
舗装本復旧工事							3,147,859	
							3,147,859	
	土工				1	3,147,859	3,147,859	
				式	1	3,147,859	3,147,859	
仮設工							1,999,800	
							1,999,800	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		19,154,078	
				式	1		19,154,078	
共通仮設費					1		3,253,130	
				式	1		3,741,594	
	共通仮設費率計算額				1		2,777,000	
				式	1		2,777,000	
	共通仮設費 積上額計				1		476,130	
				式	1		964,594	
		運搬費			1		390,450	
				式	1		390,450	
			運搬費		1		390,450	
				式	1		390,450	
		準備費			0		0	
				式	1		488,464	
			試験掘工		0		0	
				式	1		488,464	
		技術管理費			1		85,680	
				式	1		85,680	
			土質試験		1		85,680	
				式	1		85,680	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					1		22,407,208	
				式	1		22,895,672	
現場管理費	現場管理費				1		8,243,000	
				式	1		8,387,000	
現場管理費率計算額		現場管理費率計算額			1		8,243,000	
				式	1		8,387,000	
工事原価					1		30,650,208	
				式	1		31,282,672	
一般管理費等	一般管理費等				1		5,889,792	
				式	1		5,987,328	
一般管理費率計算額		一般管理費率計算額			1		5,886,000	
				式	1		5,985,000	
契約保証費		契約保証費			1		11,945	
				式	1		11,945	
工事価格					1		36,540,000	
				式	1		37,270,000	
消費税相当額					1		3,654,000	
				式	1		3,727,000	
本工事費					1		40,194,000	
				式	1		40,997,000	