

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 5年度</p> <p>支出費目 : 建-16 建設改良費(依頼)</p> <p style="padding-left: 20px;">: 建-16 建設改良費(更新)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 黄金野 2 丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 小倉第 8、11号線</p> <p>工事名 : 黄金野 2 丁目口径100mm以下配水管移設工事 (第30工区)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基準年度 :	令和 4年度		
	単価適用月度 :	令和 5年 5月 度		
	適用工種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地域補正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	17,610,000 円	18,280,000 円	670,000 円	
消費税相当額	1,761,000 円	1,828,000 円	67,000 円	
工事費	19,371,000 円	20,108,000 円	737,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	PE φ 100	m	26.3	27.1
	DIP φ 75	m	16.9	21.7
	PE φ 75	m	9.2	9.2
	HIVP φ 75	m	1.0	1.0
設置工	仕切弁 φ 75	箇所	3	4
撤去工	DIP φ 100	m	27	27
	DIP φ 75	m	26	26
給水管接合替工		箇所	17	16
仮設給水替工		式	1	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	PE φ 100	m	43.3	43.3
	PE φ 75	m	5.0	5.0
	HIVP φ 75	m	2.0	2.0
設置工	消火栓 φ 75	箇所	1	1
撤去工	仕切弁 φ 75	箇所	1	1
	DIP φ 100	m	43	43
	HIVP φ 75	m	6	6

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（依頼）							(151,500)	
							495,374	
							(177,900)	
							528,231	
	材料費				1	(151,500)	(151,500)	
						151,500	151,500	
				式	1	(177,900)	(177,900)	
						177,900		
	土工				1	284,631	284,631	
				式	1	285,196	285,196	
	管工				1	59,243	59,243	
				式	1	65,135	65,135	
φ75本管工事（依頼）							(1,015,472)	
							1,777,822	
							(1,315,652)	
							2,269,593	
	材料費				1	(1,015,472)	(1,015,472)	
						1,253,792	1,253,792	
				式	1	(1,315,652)	(1,315,652)	
						1,633,412		
	土工				1	327,376	327,376	
				式	1	384,030	384,030	
	管工				1	196,654	196,654	
				式	1	252,151	252,151	
給水管接合替工事（依頼）							(644,026)	
							1,400,551	
							(540,566)	
							1,264,866	
	土工				1	366,166	366,166	
				式	1	351,903	351,903	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	(644,026) 1,034,385	(644,026) 1,034,385	
	管工			式	1	(540,566) 912,963	(540,566) 912,963	
							(333,568) 977,336	
φ100仮設本管工事（依頼）							(333,568) 977,336	
					1	456,388	456,388	
	土工			式	1	456,388	456,388	
					1	(333,568) 520,948	(333,568) 520,948	
	管工			式	1	(333,568) 520,948	(333,568) 520,948	
							(289,162) 712,780	
φ75仮設本管工事（依頼）							(312,070) 749,449	
					1	232,115	232,115	
	土工			式	1	232,115	232,115	
					1	(289,162) 480,665	(289,162) 480,665	
	管工			式	1	(312,070) 517,334	(312,070) 517,334	
							(118,831) 418,335	
仮設給水替工事（依頼）							(99,228) 377,229	
					1	(118,831) 418,335	(118,831) 418,335	
	管工			式	1	(99,228) 377,229	(99,228) 377,229	
							331,991	
φ100本管撤去工事（依頼）							331,991	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	325,790	325,790	
				式	1	325,790	325,790	
	管工				1	34,281	34,281	
					式	1	34,281	34,281
	現場発生品				1	-28,080	-28,080	
					式	1	-28,080	-28,080
φ75本管撤去工事（依頼）							319,617	
							319,617	
	土工				1	297,974	297,974	
					式	1	297,974	297,974
	管工				1	21,643	21,643	
					式	1	21,643	21,643
仮設工（依頼）					1		685,800	
					式	1	685,800	
	交通管理工				1	685,800	685,800	
					式	1	685,800	685,800
φ100本管工事（更新）							(389,670)	
							932,070	
	材料費				1	(389,670)	(389,670)	
					式	1	(389,670)	(389,670)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	441,227	441,227	
	土工			式	1	441,227	441,227	
					1	101,173	101,173	
	管工			式	1	101,173	101,173	
							(247,292)	
							496,014	
φ75本管工事(更新)							(247,292)	
					1	(247,292) 326,732	(247,292) 326,732	
	材料費			式	1	(247,292) 326,732	(247,292) 326,732	
					1	120,883	120,883	
	土工			式	1	120,883	120,883	
					1	48,399	48,399	
	管工			式	1	48,399	48,399	
							(214,210)	
							408,791	
φ100消火栓設置工事(更新)							(214,210)	
					1	(214,210) 394,100	(214,210) 394,100	
	材料費			式	1	(214,210) 394,100	(214,210) 394,100	
					1	14,691	14,691	
	管工			式	1	14,691	14,691	
							544,075	
φ100本管撤去工事(更新)							544,075	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(3,403,731)	
				式	1		9,696,880	
共通仮設費					1		(3,630,156)	
				式	1		10,081,386	
共通仮設費					1		1,218,218	
				式	1		1,261,218	
					1		1,216,000	
				式	1		1,259,000	
					1		2,218	
				式	1		2,218	
		運搬費			1		2,218	
				式	1		2,218	
			運搬費		1		2,218	
				式	1		2,218	
純工事費					1		10,915,098	
				式	1		11,342,604	
					1		3,670,000	
				式	1		3,800,000	
		現場管理費			1		3,670,000	
				式	1		3,800,000	
					1		3,670,000	
				式	1		3,800,000	
工事原価					1		14,585,098	
				式	1		15,142,604	

