

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 () 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DEKS02-1C0					
施工場所	枚方市 津田駅前 1丁目 地内						
路線・河川名	市道 津田春日線						
工事名	津田春日線バリアフリー整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長L=129.4m 工事概要 道路土工 一式 舗装工 一式 植栽工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式 構造物撤去工一式 仮設工 一式	施工延長L=129.4m 工事概要 道路土工 一式 舗装工 一式 植栽工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式 構造物撤去工一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	33,732,600 円	37,920,300 円
工 事 価 格	30,666,000 円	34,473,000 円
消 費 税 等 相 当 額	3,066,600 円	3,447,300 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 30,396,300 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 27,633,000 円 消費税等相当額 2,763,300 円	変更契約金額 (税込み) 34,169,300 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 31,063,000 円 消費税等相当額 3,106,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		16,253,551	費目行	
				1		18,372,165		
道路土工			式	1		1,147,327	工種行	
				1		1,291,756		
		掘削	式	1		257,840	種別行	
				1		326,168		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	110				
				48				
		【夜間】掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	-----				
				68				
	作業土工		式	1		22,263	種別行	
				1		56,264		
		床掘り 土砂 小規模	m3	6				
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3	-----				
				2				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	3				
				4				
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	-----				
				2				
	運搬処理工		式	1		867,224	種別行	
				1		909,324		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		残土処分	m3	53				
				50				
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.5km以下 良好	m3	53				
				50				
		【夜間】残土処分	現場	---				
				1				
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.5km以下 良好	m3	---				
				68				
		廃路盤処分	m3	62				
				0				
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 6.5km以下 良好	m3	62				
				0				
	舗装工		式	1		5,610,341	工種行	
				1		6,271,702		
		透水性インターロッキング舗装	式	1		3,172,379	種別行	
				1		1,167,041		
		インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 特殊品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無	m2	386				
				142				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	386				
				142				
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	386				
				142				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		【夜間】透水性インターロッキング舗装	式	1		2,281,733	種別行	
		インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 特殊品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間有	m2	239				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	239				
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	239				
		保水性インターロッキング舗装	式	1		1,722,011	種別行	
				1		613,319		
		インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 特殊品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無	m2	146				
				52				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	146				
				52				
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	146				
				52				
		【夜間】保水性インターロッキング舗装	式	1		1,312,300	種別行	
		インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 特殊品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間有	m2	100				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	100				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	100				
		透水性誘導ブロック工（一般部）	式	1		592,236	種別行	
				1		187,541		
		特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	m2	60				
				19				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	60				
				19				
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	60				
				19				
		【夜間】透水性誘導ブロック工（一般部）	式	1		532,726	種別行	
		特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	m2	46				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	46				
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	46				
		乗入舗装（一般部）	式	1		15,793	種別行	
		透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m2	5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	5				
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	5				
		乗入舗装 (斜路部)	式	1		94,943	種別行	
				1		93,954		
		樹脂系すべり止め舗装工 <small>歩道(路側帯・スクリーン含む) RPN-501 100m2未満 制約無 夜間無 既設As施工無 Co施工無 トップコ</small>	m2	9.6				
				9.5				
		表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	9.6				
				9.5				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	9.6				
				9.5				
		調整コンクリート	式	1		12,979	種別行	
				1		67,295		
		調整コンクリート	m	14.6				
				36.2				
	植栽工		式	1		5,142,000	工種行	
		道路植栽設置工	式	1		5,142,000	種別行	
		プランター2型設置	個所	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	区画線工		式	1		77,457	工種行	
	区画線工		式	1		77,457	種別行	
		区画線設置(標準単価) <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	29				
		優先駐車マーク (張付タイプ)	枚	1				
付帯工			式	1		2,324,206	工種行	
				1		2,347,670		
	身障者乗入工		式	1		688,781	種別行	
				1		690,995		
		止壁1型	m	6.9				
		止壁2型	m	2.7				
				2.7				
		手摺柵	m	7.9				
	タクシー乗場工		式	1		696,495	種別行	
				1		698,785		
		止壁	m	10.3				
				10.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			手摺柵	m	8.0				
			標識工	式	1		228,640	種別行	
			障害者用停車施設表示版設置	基	1				
			小型標識（移設）	基	1				
			道路付属物設置工	式	1		710,290	種別行	
					1		729,250		
			車止めポスト	本	4				
			猛暑対策事業看板	枚	1				
			ハンドホール蓋調整	個所	7				
			人孔蓋調整	個所	3				
			小型人孔蓋調整	個所	2				
					6				
			構造物撤去工	式	1		885,420	工種行	
					1		1,222,280		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	舗装版取壊し工		式	1		454,912	種別行	
				1		581,264		
	インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間無		m2	619				
				245				
	インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間有		m2	-----				
				381				
	歩車道境界ブロック撤去 処分		m	16				
				13				
	車止めポスト撤去		本	4				
	道路植栽(支柱撤去) <small>中木二脚鳥居添木付 10本未満 制約無 夜間無 供用区間・標準(歩道及び交通島)</small>		本	1				
	グレーチング撤去		枚	1				
	支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満		本	1				
	殻運搬処理工		式	1		430,508	種別行	
				1		641,016		
	Co殻処分(無筋)		m3	38				
				16				
	Co殻運搬(無筋)		m3	38				
				16				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		【夜間】Co殻処分（無筋）	m3	23				
		【夜間】Co殻運搬（無筋）	m3	23				
		スクラップ運搬	回	1				
		根運搬	回	1				
		根処分	m3	1.7				
				0.2				
仮設工			式	1		1,066,800	工種行	
				1		2,019,300		
	交通管理工		式	1		1,066,800	種別行	
				1		2,019,300		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	84				
				69				
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日					
				60				
直接工事費			式	1		16,253,551		
				1		18,372,165		
	(処分費等)		式	1		754,290		
				1		956,825		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費				式	1		2,781,100		
					1		3,147,590		
共通仮設費				式	1		550,100		
					1		666,590		
		準備費		式	1				
					1		14,490		
		技術管理費		式	1		59,100		
					1		111,100		
		現場環境改善費(率計上)		式	1		491,000		
					1		541,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		2,231,000		
					1		2,481,000		
純工事費				式	1		19,034,651		
					1		21,519,755		
現場管理費				式	1		6,549,000		
					1		7,317,000		
工事原価				式	1		25,583,651		
					1		28,836,755		
一般管理費等				式	1		5,089,279		
					1		5,643,175		
諸経費対象外				式	1		-6,930		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格			式	1		30,666,000		
					1		34,473,000		
	消費税相当額			式	1		3,066,600		
					1		3,447,300		
設計	価格			式	1		33,732,600		
					1		37,920,300		