

変 更 設 計 書

| | | |
|----|---------|---|
| 1. | 工 事 名 称 | 香里小学校南教室棟トイレ改造他工事 |
| 2. | 施 工 場 所 | 枚方市香里ヶ丘十丁目5-2 |
| 3. | 工 期 | 令和 5年 7月 27日 から 令和 5年 11月 24日まで |
| 4. | 変 更 概 要 | <ul style="list-style-type: none"> ・床スラブ差筋アンカー追加 ・天井点検口追加 |

| | 総 合 計 (円) | 工 事 価 格 (円) | 消 費 税 相 当 額 (円) |
|--------|----------------|----------------|-----------------|
| 当初設計金額 | 25,936,900 | 23,579,000 (A) | 2,357,900 |
| 変更設計金額 | 26,089,800 | 23,718,000 (B) | 2,371,800 |
| 当初契約金額 | 25,080,000 | 22,800,000 (C) | 2,280,000 |
| 変更契約金額 | 25,227,400 (F) | 22,934,000 (D) | 2,293,400 (E) |
| 増減額 | 147,400 | 134,000 | 13,400 |

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円未満切り捨て>
 (D) × 0.1 = (E)
 (D) + (E) = (F)

名称 香里小学校南教室棟トイレ改造他工事

No. 1

| | 費目 | 摘要 | 設計変更前 | | | | 設計変更後 | | | | 差引増減額 | 備考 |
|-----|----------|----------|-------|----|----|------------|-------|----|----|------------|---------|----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | | |
| | 直接工事費 | | | | | | | | | | | |
| I | 建築工事 | | 1 | 式 | | 8,765,808 | 1 | 式 | | 8,871,468 | 105,660 | 増額 |
| II | 電気設備工事 | | 1 | 式 | | 1,849,851 | 1 | 式 | | 1,849,851 | 0 | |
| III | 機械設備工事 | | 1 | 式 | | 5,557,684 | 1 | 式 | | 5,557,684 | 0 | |
| | 直接工事費計 | | | | | 16,173,343 | | | | 16,279,003 | 105,660 | 増額 |
| | 共通費 | | | | | | | | | | | |
| I | 共通仮設費 | | 1 | 式 | | 774,368 | 1 | 式 | | 777,642 | 3,274 | 増額 |
| II | 現場管理費 | | 1 | 式 | | 3,496,020 | 1 | 式 | | 3,508,748 | 12,728 | 増額 |
| III | 一般管理費 | | 1 | 式 | | 3,136,068 | 1 | 式 | | 3,152,625 | 16,557 | 増額 |
| | 共通費計 | | | | | 7,406,456 | | | | 7,439,015 | 32,559 | 増額 |
| | 合計 | | | | | 23,579,799 | | | | 23,718,018 | 138,219 | 増額 |
| | 工事価格 | 千円未満切り捨て | | | | 23,579,000 | | | | 23,718,000 | 139,000 | 増額 |
| | 消費税等相当額 | | | | | 2,357,900 | | | | 2,371,800 | 13,900 | 増額 |
| | 総合計(工事費) | | | | | 25,936,900 | | | | 26,089,800 | 152,900 | 増額 |

名称 香里小学校南教室棟トイレ改造他工事

No. 2

| | 費目 | 摘要 | 設計変更前 | | | | 設計変更後 | | | | 差引増減額 | 備考 |
|-----|---------------|----|-------|----|----|-----------|-------|----|----|-----------|---------|----|
| | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | | |
| I | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| I-1 | 南教室棟1階トイレ改造工事 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 直接仮設工事 | | 1 | 式 | | 105,885 | 1 | 式 | | 105,885 | 0 | |
| 2 | 建具改修工事 | | 1 | 式 | | 1,133,129 | 1 | 式 | | 1,133,129 | 0 | |
| 3 | 内部改修工事 | | 1 | 式 | | 4,319,215 | 1 | 式 | | 4,424,875 | 105,660 | 増額 |
| 4 | 塗装改修工事 | | 1 | 式 | | 25,802 | 1 | 式 | | 25,802 | 0 | |
| 5 | ユニット及びその他工事 | | 1 | 式 | | 1,355,433 | 1 | 式 | | 1,355,433 | 0 | |
| 6 | 撤去・処分費 | | 1 | 式 | | 850,670 | 1 | 式 | | 850,670 | 0 | |
| I-2 | 南教室棟2階トイレ改修工事 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 直接仮設工事 | | 1 | 式 | | 48,652 | 1 | 式 | | 48,652 | 0 | |
| 2 | 内部改修工事 | | 1 | 式 | | 18,072 | 1 | 式 | | 18,072 | 0 | |
| 3 | 撤去・処分費 | | 1 | 式 | | 5,578 | 1 | 式 | | 5,578 | 0 | |
| I-3 | 体育館トイレ改造工事 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 直接仮設工事 | | 1 | 式 | | 65,820 | 1 | 式 | | 65,820 | 0 | |
| 2 | 建具改修工事 | | 1 | 式 | | 224,984 | 1 | 式 | | 224,984 | 0 | |
| 3 | 内部改修工事 | | 1 | 式 | | 69,545 | 1 | 式 | | 69,545 | 0 | |
| 4 | 塗装改修工事 | | 1 | 式 | | 14,896 | 1 | 式 | | 14,896 | 0 | |
| 5 | ユニット及びその他工事 | | 1 | 式 | | 485,621 | 1 | 式 | | 485,621 | 0 | |
| 6 | 撤去・処分費 | | 1 | 式 | | 42,506 | 1 | 式 | | 42,506 | 0 | |
| | 合計 | | | | | 8,765,808 | | | | 8,871,468 | 105,660 | 増額 |