

令和5年 11 月

近隣の皆様へ

枚方市 土木部 道路河川整備課

道路工事のお知らせ

日頃より本市道路行政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記のとおり都市計画道路御殿山小倉線において、道路工事を実施しておりましたが、工期を延期することになりましたことをお知らせします。

工事期間中は、皆様にご迷惑をお掛けいたしますが、安全に配慮し工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

記

1. 工 事 名 御殿山小倉線道路整備工事（1 工区）（その7）
2. 工事場所 枚方市 渚東町 地内 （裏面位置図参照）
3. 工事内容 御殿山小倉線と現道部の交差点を整備します。
4. 契約期間 変更前：令和5年6月27日から令和5年11月30日
変更後：令和5年6月27日から令和6年1月31日
作業時間 9時～17時
※ 作業時間は準備・後片付け等により若干前後する場合があります。
※ 作業時間は警察協議等により変更する場合があります。
6. 施工業者 株式会社 イナバ
現場代理人：田中
TEL：072-859-0288
FAX：072-859-0271
7. 市担当者 枚方市 土木部 道路河川整備課
担当：島木・小田代・宮内
TEL：072-841-1221（代表）
TEL：050-7102-6523（直通）
FAX：072-841-4605

QRコード

工事に係る web サイトはこちらから
<https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000048420.html>



位置図

工事名 御殿山小倉線道路整備工事 (1工区) (その7)

