

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 5年度 支出費目 : 建-27 建設改良費(依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 大峰南町 地内 路線河川名 : 国道307号線他 工事名 : 大峰南町口径100mm以下配水管移設工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名 : 建設改良工事・委託関係級	
	基 準 年 度 :	令和 4年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 5年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	19,140,000 円	20,460,000 円	1,320,000 円	
消費税相当額	1,914,000 円	2,046,000 円	132,000 円	
工事費	21,054,000 円	22,506,000 円	1,452,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	材 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 0 0	m	3 3 . 6	3 4 . 9
	D I P φ 7 5	m	1 . 6	2 . 6
	P E φ 7 5	m	5 6 . 8	5 5 . 8
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	3	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	2	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 1 0 0	m	3 2	3 2
	H I V P φ 7 5	m	6 3	6 3
給水管接合替工		箇所	1 3	1 3
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（依頼）							(1,475,580)	
							2,597,203	
	材料費						(1,347,170)	
							2,532,053	
					1	(1,475,580)	(1,475,580)	
							1,713,900	1,713,900
				式	1	(1,347,170)	(1,347,170)	
							1,591,190	1,591,190
	土工				1	559,889	559,889	
				式	1	639,365	639,365	
	管工				1	323,414	323,414	
				式	1	301,498	301,498	
φ75本管工事（依頼）							(441,942)	
							1,328,617	
	材料費				1	(441,942)	(441,942)	
							600,822	600,822
				式	1	(441,942)	(441,942)	
							600,822	600,822
	土工				1	585,457	585,457	
				式	1	585,150	585,150	
	管工				1	142,338	142,338	
				式	1	143,864	143,864	
φ100消火栓設置工事（依頼）							(185,924)	
							392,423	
	材料費				1	(185,924)	(185,924)	
							365,814	365,814
				式	1	(185,924)	(185,924)	
							365,814	365,814

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	26,609	26,609	
	管工			式	1	26,636	26,636	
							(487,929)	
							1,138,572	
給水管接合替工事（依頼）							(457,320)	
							1,056,886	
					1	221,023	221,023	
	土工			式	1	220,867	220,867	
					1	(487,929)	(487,929)	
					1	917,549	917,549	
	管工			式	1	(457,320)	(457,320)	
					1	836,019	836,019	
							(554,540)	
							1,649,607	
仮設給水替工事（依頼）							(531,960)	
							1,408,747	
					1	(378,670)	(378,670)	
					1	451,710	451,710	
	材料費			式	1	(356,090)	(356,090)	
					1	429,130	429,130	
					1	245,447	245,447	
	土工			式	1	33,627	33,627	
					1	(175,870)	(175,870)	
					1	952,450	952,450	
	管工			式	1	(175,870)	(175,870)	
					1	945,990	945,990	
							420,020	
φ100本管撤去工事（依頼）							498,978	
					1	385,174	385,174	
	土工			式	1	464,132	464,132	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	54,346	54,346	
				式	1	54,346	54,346	
	現場発生品				1	-19,500	-19,500	
				式	1	-19,500	-19,500	
φ75本管撤去工事（依頼）							606,825	
							606,825	
	土工				1	579,373	579,373	
				式	1	579,373	579,373	
	管工				1	27,452	27,452	
				式	1	27,452	27,452	
舗装本復旧工事（依頼）							1,239,860	
							2,154,597	
	土工				1	1,239,860	1,239,860	
				式	1	2,154,597	2,154,597	
仮設工（依頼）					1		990,600	
				式	1		1,066,800	
	交通管理工				1	990,600	990,600	
				式	1	1,066,800	1,066,800	
直接工事費計							(3,145,915)	
							10,363,727	
							(2,964,316)	
							11,047,172	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(3,145,915)	
				式	1		10,363,727	
共通仮設費					1		(2,964,316)	
				式	1		11,047,172	
共通仮設費					1		1,426,332	
				式	1		1,542,332	
	共通仮設費率計算額				1		1,340,000	
				式	1		1,456,000	
	共通仮設費 積上額計				1		86,332	
				式	1		86,332	
		運搬費			1		652	
				式	1		652	
			運搬費		1		652	
				式	1		652	
		技術管理費			1		85,680	
				式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		85,680	
				式	1		85,680	
純工事費					1		11,790,059	
				式	1		12,589,504	
	現場管理費				1		4,081,000	
				式	1		4,397,000	

