

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 5年度 支出費目 : 建-35 建設改良費 (配水支管) : : : : : 工事場所 : 枚方市 長尾家具町4・5丁目 地内 路線河川名 : 市道 家具町南線 他 工事名 : 長尾家具町4丁目口径100mm以下配水管改良工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名 : 建設改良工事・委託関係級	
	基 準 年 度 :	令和 5年度	単 価 適 用 月 度 :	令和 5年 1 1 月度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	68,020,000 円	69,730,000 円	1,710,000 円	
消費税相当額	6,802,000 円	6,973,000 円	171,000 円	
工事費	74,822,000 円	76,703,000 円	1,881,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PE φ 100	m	188.9
	PE φ 75	m	305.6
	PE φ 50	m	0.3
設置工	仕切弁 φ 100	箇所	7
	仕切弁 φ 75	箇所	6
	仕切弁 φ 50	箇所	1
	消火栓 φ 75	箇所	2
撤去工	CIP φ 100	m	186
	CIP φ 75	m	313
給水管接合替工		箇所	82
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（配水支管）							(1,765,832)	
							5,408,434	
φ100本管工事（配水支管）							(1,765,832)	
							5,498,948	
φ100本管工事（配水支管）	材料費				1	(1,765,832)	(1,765,832)	
						2,321,912	2,321,912	
φ100本管工事（配水支管）	材料費			式	1	(1,765,832)	(1,765,832)	
						2,321,912	2,321,912	
φ100本管工事（配水支管）	土工				1	2,486,554	2,486,554	
φ100本管工事（配水支管）	土工			式	1	2,556,875	2,556,875	
φ100本管工事（配水支管）	管工				1	599,968	599,968	
φ100本管工事（配水支管）	管工			式	1	620,161	620,161	
φ75本管工事（配水支管）							(1,390,932)	
							6,677,008	
φ75本管工事（配水支管）							(1,390,932)	
							6,816,104	
φ75本管工事（配水支管）	材料費				1	(1,390,932)	(1,390,932)	
						1,867,572	1,867,572	
φ75本管工事（配水支管）	材料費			式	1	(1,390,932)	(1,390,932)	
						1,867,572	1,867,572	
φ75本管工事（配水支管）	土工				1	4,093,333	4,093,333	
φ75本管工事（配水支管）	土工			式	1	4,210,208	4,210,208	
φ75本管工事（配水支管）	管工				1	716,103	716,103	
φ75本管工事（配水支管）	管工			式	1	738,324	738,324	
φ100消火栓設置工事（配水支管）							(218,410)	
							413,007	
φ100消火栓設置工事（配水支管）							(218,410)	
							413,585	
φ100消火栓設置工事（配水支管）	材料費				1	(218,410)	(218,410)	
						398,300	398,300	
φ100消火栓設置工事（配水支管）	材料費			式	1	(218,410)	(218,410)	
						398,300	398,300	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	14,707	14,707	
	管工			式	1	15,285	15,285	
φ75消火栓設置工事(配水支管)							(355,590)	
							549,974	
							(355,590)	
							550,548	
					1	(355,590)	(355,590)	
	材料費			式	1	535,480	535,480	
							(355,590)	
							535,480	
					1	14,494	14,494	
	管工			式	1	15,068	15,068	
給水管接合替工事(配水支管)							(3,019,698)	
							7,395,277	
							(3,019,698)	
							7,514,381	
					1	(182,168)	(182,168)	
	材料費			式	1	261,608	261,608	
							(182,168)	
							261,608	
					1	1,497,468	1,497,468	
	土工			式	1	1,535,063	1,535,063	
					1	(2,837,530)	(2,837,530)	
							5,636,201	
							(2,837,530)	
	管工			式	1	5,717,710	5,717,710	
仮設給水替工事(配水支管)							(1,767,019)	
							7,467,860	
							(1,767,019)	
							7,640,509	
					1	3,199,791	3,199,791	
	土工			式	1	3,269,583	3,269,583	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	(1,767,019) 4,268,069	(1,767,019) 4,268,069	
	管工			式	1	(1,767,019) 4,370,926	(1,767,019) 4,370,926	
							-25,411	
φ100本管撤去工事（配水支管）							-17,194	
					1	204,629	204,629	
	管工			式	1	212,846	212,846	
					1	-230,040	-230,040	
	現場発生品			式	1	-230,040	-230,040	
							256,824	
φ75本管撤去工事（配水支管）							267,489	
					1	256,824	256,824	
	管工			式	1	267,489	267,489	
							8,087,936	
舗装本復旧工事（配水支管）							8,185,544	
					1	8,087,936	8,087,936	
	土工			式	1	8,185,544	8,185,544	
							3,632,200	
仮設工（配水支管）							4,004,000	
					1	3,632,200	3,632,200	
	交通管理工			式	1	4,004,000	4,004,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(8,517,481)	
				式	1		39,863,109	
共通仮設費					1		(8,517,481)	
				式	1		40,873,914	
共通仮設費					1		4,219,061	
				式	1		4,314,061	
共通仮設費率計算額					1		4,126,000	
				式	1		4,221,000	
共通仮設費 積上額計					1		93,061	
				式	1		93,061	
運搬費		運搬費			1		7,221	
				式	1		7,221	
運搬費			運搬費		1		7,221	
				式	1		7,221	
技術管理費		技術管理費			1		85,840	
				式	1		85,840	
土質試験			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2試料		1		85,840	
				式	1		85,840	
純工事費					1		44,082,170	
				式	1		45,187,975	
現場管理費					1		13,640,000	
				式	1		14,000,000	

