

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	津田中学校技術科棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市津田北町一丁目32-1
3.	工 期	令和 6年 7月 4日から 令和 6年 10月 4日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化補修の数量変更他

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	28,248,000	25,680,000 (A)	2,568,000
変更設計金額	29,816,600	27,106,000 (B)	2,710,600
当初契約金額	26,909,300	24,463,000 (C)	2,446,300
変更契約金額	28,403,100 (F)	25,821,000 (D)	2,582,100 (E)
増減額	1,493,800	1,358,000	135,800

(算出式)  $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円未満切り捨て>



