

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	田口山小学校教室棟外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市田口山三丁目10-1
3.	工 期	令和 6年 7月 4日 から 令和 6年 9月 30日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化補修の数量変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	27,506,600	25,006,000 (A)	2,500,600
変更設計金額	37,880,700	34,437,000 (B)	3,443,700
当初契約金額	25,561,800	23,238,000 (C)	2,323,800
変更契約金額	35,202,200 (F)	32,002,000 (D)	3,200,200 (E)
増減額	9,640,400	8,764,000	876,400

(算出式)

$(B) \times (C) \div (A) = (D)$
 $(D) \times 0.1 = (E)$
 $(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円未満切り捨て>

名 称 田口山小学校教室棟外壁改修工事

No. 1

[illegible]

名 称 田口山小学校教室棟外壁改修工事

No. 1

[illegible]