

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 6年度 支出費目 : 建-15 建設改良費(更新) : 建-15 建設改良費(除却) : 建-15 建設改良費(配水支管) : : 工事場所 : 枚方市 北中振3丁目 他地内 路線河川名 : 私道、市管理道路 工事名 : 北中振3丁目他口径75mm以下配水管移設工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 5年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 6年 3 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		
	週 休 二 日 補 正 :	補正無し		

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	13, 200, 000 円	13, 280, 000 円		80, 000 円
消費税相当額	1, 320, 000 円	1, 328, 000 円		8, 000 円
工事費	14, 520, 000 円	14, 608, 000 円		88, 000 円

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 7 5	m	1. 8	1. 8
	H I V P φ 5 0	m	4. 4	4. 4
設置工	消火栓 φ 7 5	箇所	4	4
給水管接合替工		箇所	5	5
撤去工	D I P φ 7 5	m	4 5	4 5
	H I V P φ 5 0	m	5	5

建設改良費（除却）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	P E φ 7 5	m	1. 0	1. 0
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1	1
給水管接合替工		箇所	1	1
撤去工	D I P φ 7 5	m	2 2	2 2
	H I V P φ 5 0	m	5 3	5 3

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	H I V P φ 4 0	m	3 4. 8	3 4. 8
	H I V P φ 2 5	m	1. 3	1. 3
給水管接合替工		箇所	6	6
撤去工	H I V P φ 4 0	m	3 4	3 4
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（更新）							( 77,280 )	
							120,227	
							( 77,280 )	
							120,227	
	材料費				1	( 77,280 )	( 77,280 )	
						77,280	77,280	
				式	1	( 77,280 )	( 77,280 )	
						77,280	77,280	
	土工				1	24,987	24,987	
						24,987	24,987	
				式	1	24,987	24,987	
						24,987	24,987	
φ50本管工事（更新）							( 64,214 )	
							159,992	
							( 64,214 )	
							159,992	
	材料費				1	( 64,214 )	( 64,214 )	
						74,714	74,714	
				式	1	( 64,214 )	( 64,214 )	
						74,714	74,714	
	土工				1	59,256	59,256	
						59,256	59,256	
				式	1	59,256	59,256	
						59,256	59,256	
φ75消火栓設置工事（更新）							( 890,536 )	
							1,686,520	
							( 945,630 )	
							1,752,958	
	材料費				1	( 890,536 )	( 890,536 )	
						1,610,096	1,610,096	
				式	1	( 945,630 )	( 945,630 )	
						1,665,190	1,665,190	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	76,424	76,424	
	管工			式	1	87,768	87,768	
給水管接合替工事（更新）							( 247,896 )	
							653,078	
							( 247,896 )	
							653,078	
					1	193,412	193,412	
	土工			式	1	193,412	193,412	
					1	( 247,896 )	( 247,896 )	
					1	459,666	459,666	
	管工			式	1	( 247,896 )	( 247,896 )	
							459,666	
φ75本管撤去工事（更新）							739,335	
							739,335	
					1	566,540	566,540	
	土工			式	1	566,540	566,540	
					1	193,740	193,740	
	管工			式	1	193,740	193,740	
					1	-20,945	-20,945	
	現場発生品			式	1	-20,945	-20,945	
φ50本管撤去工事（更新）							62,677	
							62,677	
					1	60,711	60,711	
	土工			式	1	60,711	60,711	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	1,966	1,966	
	管工			式	1	1,966	1,966	
仮設工（更新）							70,000	
							70,000	
	交通管理工				1	70,000	70,000	
				式	1	70,000	70,000	
φ75本管工事（除却）							( 193,470 )	
							457,367	
							( 193,470 )	
							462,667	
					1	( 193,470 )	( 193,470 )	
	材料費				1	370,050	370,050	
				式	1	( 193,470 )	( 193,470 )	
						375,350	375,350	
					1	53,720	53,720	
	土工				1	53,720	53,720	
				式	1	53,720	53,720	
					1	33,597	33,597	
	管工				1	33,597	33,597	
							( 33,900 )	
							81,958	
給水管接合替工事（除却）							( 33,900 )	
							81,958	
					1	15,240	15,240	
	土工				1	15,240	15,240	
				式	1	15,240	15,240	
					1	( 33,900 )	( 33,900 )	
					1	66,718	66,718	
	管工				1	( 33,900 )	( 33,900 )	
				式	1	66,718	66,718	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管撤去工事（除却）							291,273	
							291,273	
	土工				1	272,510	272,510	
				式	1	272,510	272,510	
	管工				1	27,993	27,993	
				式	1	27,993	27,993	
	現場発生品				1	-9,230	-9,230	
				式	1	-9,230	-9,230	
φ50本管撤去工事（除却）							721,334	
							721,334	
	土工				1	701,096	701,096	
				式	1	701,096	701,096	
	管工				1	20,238	20,238	
				式	1	20,238	20,238	
仮設工（除却）							28,000	
							28,000	
	交通管理工				1	28,000	28,000	
				式	1	28,000	28,000	
φ40本管工事（配水支管）							( 61,054 )	
							410,576	
							( 61,054 )	
							410,576	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費				1	( 61,054 ) 71,554	( 61,054 ) 71,554	
		式			1	( 61,054 ) 71,554	( 61,054 ) 71,554	
	土工				1	271,930	271,930	
		式			1	271,930	271,930	
	管工				1	67,092	67,092	
		式			1	67,092	67,092	
給水管接合替工事（配水支管）							( 258,910 ) 575,699	
							( 251,230 ) 555,089	
	土工				1	102,429	102,429	
		式			1	102,429	102,429	
	管工				1	( 258,910 ) 473,270	( 258,910 ) 473,270	
		式			1	( 251,230 ) 452,660	( 251,230 ) 452,660	
仮設給水替工事（配水支管）							( 93,959 ) 451,931	
							( 93,959 ) 451,931	
	土工				1	152,140	152,140	
		式			1	152,140	152,140	
	管工				1	( 93,959 ) 299,791	( 93,959 ) 299,791	
		式			1	( 93,959 ) 299,791	( 93,959 ) 299,791	
φ40本管撤去工事（配水支管）							15,166	
							15,166	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 1,921,219 )	
				式	1		7,077,657	
共通仮設費					1		( 1,968,633 )	
				式	1		7,128,785	
共通仮設費					1		942,174	
				式	1		947,174	
共通仮設費率計算額					1		942,000	
				式	1		947,000	
共通仮設費 積上額計					1		174	
				式	1		174	
運搬費					1		174	
				式	1		174	
仮設材運搬費					1		174	
				式	1		174	
純工事費					1		8,019,831	
				式	1		8,075,959	
現場管理費					1		2,843,000	
				式	1		2,857,000	
現場管理費率計算額					1		2,843,000	
				式	1		2,857,000	
工事原価					1		10,862,831	
				式	1		10,932,959	

