



工 事 概 要

建設改良費（改良）

種 別	形 質	単 位	当 初	
布設工	EDIP φ 75	m	3. 5	4. 6
	PE φ 75	m	1 2 9. 1	1 2 6. 8
	PE φ 50	m	3 1. 0	3 0. 1
	HIVP φ 50	m	3. 3	3. 0
	HIVP φ 40	m	0. 3	0. 4
	HIVP φ 25	m	2. 5	1. 8
設置工	仕切弁 φ 75	箇所	2	2
	仕切弁 φ 50	箇所	3	3
	空気弁 φ 25	箇所	1	1
撤去工	DIP φ 75	m	2. 5	2. 5
	HIVP φ 75	m	0. 4	0. 4
	HIVP φ 50	m	7 5. 5	7 5. 5
	HIVP φ 40	m	3 6. 0	3 6. 0
	HIVP φ 30	m	1. 3	1. 3
	HIVP φ 25	m	1. 5	1. 5
給水管接合替工		箇所	8	8
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（更新）							( 1,572,035 )	
							4,233,681	
φ75本管工事（更新）							( 1,572,647 )	
							4,205,741	
	材料費				1	( 1,572,035 )	( 1,572,035 )	
						1,997,895	1,997,895	
				式	1	( 1,572,647 )	( 1,572,647 )	
						1,989,657	1,989,657	
	土工				1	1,761,876	1,761,876	
				式	1	1,735,560	1,735,560	
	管工				1	473,910	473,910	
				式	1	480,524	480,524	
φ50本管工事（更新）							( 396,301 )	
							1,069,537	
φ50本管工事（更新）							( 398,151 )	
							1,067,538	
	材料費				1	( 396,301 )	( 396,301 )	
						558,581	558,581	
				式	1	( 398,151 )	( 398,151 )	
						560,431	560,431	
	土工				1	410,234	410,234	
				式	1	403,766	403,766	
	管工				1	100,722	100,722	
				式	1	103,341	103,341	
給水管接合替工事（更新）							( 303,066 )	
							884,049	
給水管接合替工事（更新）							( 303,066 )	
							884,049	
	土工				1	331,431	331,431	
				式	1	331,431	331,431	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	( 303,066 ) 552,618	( 303,066 ) 552,618	
				式	1	( 303,066 ) 552,618	( 303,066 ) 552,618	
							1,235,819	
φ50本管撤去工事（更新）							1,235,819	
	土工				1	1,195,964	1,195,964	
					式	1	1,195,964	1,195,964
	管工				1	39,855	39,855	
					式	1	39,855	39,855
							331,457	
φ40本管撤去工事（更新）							331,457	
	土工				1	320,149	320,149	
					式	1	320,149	320,149
	管工				1	11,308	11,308	
					式	1	11,308	11,308
							26,324	
φ75本管撤去工事（更新）							26,324	
	土工				1	20,282	20,282	
					式	1	20,282	20,282
	管工				1	6,042	6,042	
					式	1	6,042	6,042



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 2,271,402 )	
				式	1		12,773,912	
共通仮設費					1		( 2,273,864 )	
				式	1		12,474,308	
共通仮設費					1		1,735,000	
				式	1		1,702,000	
共通仮設費	共通仮設費率計算額				1		1,735,000	
				式	1		1,702,000	
純工事費					1		14,508,912	
				式	1		14,176,308	
現場管理費					1		5,196,000	
				式	1		5,084,000	
現場管理費	現場管理費率計算額				1		5,196,000	
				式	1		5,084,000	
工事原価					1		19,704,912	
				式	1		19,260,308	
一般管理費等					1		3,965,088	
				式	1		3,889,692	
一般管理費等	一般管理費率計算額				1		3,966,000	
				式	1		3,886,000	
契約保証費					1		7,676	
				式	1		7,676	

