

變更設計書

施工年度：令和6年度	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
	決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

•

枚方市上下水道局

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 5 0 0	m	1 2 . 6	1 0 . 4
	D I P φ 4 0 0	m	2 7 0 . 6	2 6 8 . 1
設置工	仕切弁 φ 5 0 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	0	1
	空気弁 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	D I P φ 6 0 0	m	3 9 5	3 8 4
	D I P φ 5 0 0	m	6	6
付帯工		式	1	1

建設改良費（整備）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	P E φ 1 5 0	m	7 4 . 6	7 4 . 6
	D I P φ 1 5 0	m	0 . 7	0 . 7
	P E φ 1 0 0	m	3 . 5	3 . 5
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1	1
	空気弁 φ 2 5	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	H I V P φ 5 0	m	7 9	7 9
	D I P φ 7 5	m	2	3 4
給水管接合替工		箇所	8	8
仮設給水替工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 500本管工事（更新）							(7,868,980)	
							10,860,880	
							(6,818,080)	
	材料費						9,656,977	
					1	(7,846,695)	(7,846,695)	
						8,210,325	8,210,325	
				式	1	(6,795,795)	(6,795,795)	
						7,159,425	7,159,425	
	土工				1	1,167,124	1,167,124	
				式	1	1,108,933	1,108,933	
	管工				1	(22,285)	(22,285)	
						1,483,431	1,483,431	
				式	1	(22,285)	(22,285)	
φ 400本管工事（更新）							1,388,619	
							(16,005,340)	
							31,657,244	
	材料費						(16,132,740)	
					1	(15,981,820)	(15,981,820)	
						15,981,820	15,981,820	
				式	1	(16,109,220)	(16,109,220)	
						16,109,220	16,109,220	
	土工				1	13,748,529	13,748,529	
				式	1	13,760,987	13,760,987	
	管工				1	(23,520)	(23,520)	
						1,926,895	1,926,895	
				式	1	(23,520)	(23,520)	
φ 150本管工事（整備）							1,903,024	
							(1,636,100)	
							3,293,521	
	材料費						(1,636,100)	
					1	(1,636,100)	(1,636,100)	
						1,890,830	1,890,830	
				式	1	(1,636,100)	(1,636,100)	
						1,890,830	1,890,830	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	1,033,699	1,033,699	
				式	1	1,033,699	1,033,699	
	管工				1	368,992	368,992	
				式	1	368,992	368,992	
φ 75本管工事（更新）							0 0	
							(191,874) 407,020	
	材料費				0	0 0	0 0	
				式	1	(191,874) 290,214	(191,874) 290,214	
	土工				0	0	0	
				式	1	78,533	78,533	
	管工				0	0	0	
				式	1	38,273	38,273	
φ 150消火栓設置工事（整備）							(295,620) 684,388	
							(295,620) 684,388	
	材料費				1	(295,620) 663,800	(295,620) 663,800	
				式	1	(295,620) 663,800	(295,620) 663,800	
	管工				1	20,588	20,588	
				式	1	20,588	20,588	
給水管接合替工事（整備）							(310,025) 554,599	
							(310,025) 554,599	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	58,741	58,741	
				式	1	58,741	58,741	
	管工				1	(310,025) 495,858	(310,025) 495,858	
				式	1	(310,025) 495,858	(310,025) 495,858	
仮設給水替工事（整備）							(116,408) 845,198	
							(116,408) 845,198	
	土工				1	427,995	427,995	
				式	1	427,995	427,995	
	管工				1	(116,408) 417,203	(116,408) 417,203	
				式	1	(116,408) 417,203	(116,408) 417,203	
φ 600本管撤去工事（更新）							6,882,219	
							6,869,599	
	土工				1	7,373,662	7,373,662	
				式	1	6,978,935	6,978,935	
	管工				1	1,747,057	1,747,057	
				式	1	1,692,564	1,692,564	
	現場発生品				1	-2,238,500	-2,238,500	
				式	1	-1,801,900	-1,801,900	
φ 500本管撤去工事（更新）							342,151	
							342,151	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	329,559	329,559	
				式	1	329,559	329,559	
	管工				1	12,592	12,592	
				式	1	12,592	12,592	
φ 500本管補強工事（更新）							(1,134,360) 2,093,284	
							(1,008,320) 1,847,749	
	材料費				1	(1,134,360) 1,134,360	(1,134,360) 1,134,360	
				式	1	(1,008,320) 1,008,320	(1,008,320) 1,008,320	
	土工				1	861,949	861,949	
				式	1	753,229	753,229	
	管工				1	96,975	96,975	
				式	1	86,200	86,200	
φ 75本管撤去工事（整備）							0	
							497,565	
	土工				0	0	0	
				式	1	470,734	470,734	
	管工				0	0	0	
				式	1	26,831	26,831	
φ 50本管撤去工事（整備）							(7,213) 246,343	
							(7,213) 246,343	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	(7,213) 7,213	(7,213) 7,213	
	材料費			式	1	(7,213) 7,213	(7,213) 7,213	
					1	198,773	198,773	
	土工			式	1	198,773	198,773	
					1	40,357	40,357	
	管工			式	1	40,357	40,357	
							6,204,129	
舗装本復旧工事（更新）							6,394,243	
					1	6,204,129	6,204,129	
	土工			式	1	6,394,243	6,394,243	
							4,074,000	
仮設工							4,158,000	
					1	4,074,000	4,074,000	
	交通管理工			式	1	4,158,000	4,158,000	
							(27,374,046) 67,737,956	
直接工事費計							(26,516,380) 67,570,584	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(27,374,046)	
				式	1		67,737,956	
共通仮設費					1		(26,516,380)	
				式	1		67,570,584	
					1		7,526,755	
				式	1		7,973,246	
	共通仮設費率計算額				1		5,889,000	
				式	1		5,872,000	
	共通仮設費 積上額計				1		1,637,755	
				式	1		2,101,246	
		運搬費			1		388,035	
				式	1		388,035	
			仮設材運搬費		1		388,035	
				式	1		388,035	
		準備費			1		1,163,880	
				式	1		1,627,371	
			試掘工		1		1,163,880	
				式	1		1,627,371	
		技術管理費			1		85,840	
				式	1		85,840	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2試料		1		85,840	
				式	1		85,840	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					1		75,264,711	
				式	1		75,543,830	
現場管理費					1		20,696,000	
				式	1		20,745,000	
現場管理費率計算額					1		20,696,000	
				式	1		20,745,000	
工事原価					1		95,960,711	
				式	1		96,288,830	
一般管理費等					1		16,429,289	
				式	1		16,391,170	
一般管理費率計算額					1		16,399,000	
				式	1		16,361,000	
契約保証費					1		38,137	
				式	1		38,137	
工事価格					1		112,390,000	
				式	1		112,680,000	
消費税相当額					1		11,239,000	
				式	1		11,268,000	
本工事費					1		123,629,000	
				式	1		123,948,000	