

第3回 枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会 次第

日時：令和6年12月21日（土）午前10時00分～

1. 禁野小学校の新校舎整備について

2. その他


12月・1月度月間工程表

工事名称 枚方市立禁野小学校整備事業(設計・施工一括発注)
 期間 令和6年12月1日 ~ 令和7年1月31日
 天候や法令規則等により期間が変更になる場合があります

作成者 末廣 拓真
 令和6年11月26日 作成 前田組・浦辺設計共同企業体

工種	12月																															
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
東校舎(北側)	断熱	ス77型柱				土間配筋①				土間型枠①																						
東校舎(南側)		工期境足場組立																														
西校舎																																
搬出入車両予定																																

工種	1月																																
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
東校舎(北側)						柱配筋②	外部足場組立																										
東校舎(南側)																																	
西校舎																																	
搬出入車両予定																																	



凡例

- 東校舎(北側)
- 東校舎(南側)
- 西校舎