

(第一葉)

上下水道部 下水道整備課  
令和7年(2026年) 月 日起案  
令和7年(2026年) 月 日決裁

| 部長 | 次長 | 課長 | 課長代理 | 係長 | 校合 | 検算 | 設計 |
|----|----|----|------|----|----|----|----|
|    |    |    |      |    |    |    |    |

## 第 1 回 変 更 設 計 書

|    |      |                                 |
|----|------|---------------------------------|
| 1. | 工事名称 | 出口汚水中継ポンプ場老朽化対策工事               |
| 2. | 施工場所 | 枚方市出口6丁目7-2                     |
| 3. | 工期   | 令和 7年 11月 20日 から 令和 8年 3月 13日まで |
| 4. | 設計概要 | ・防水改修工事 一式<br>・外壁改修工事 一式        |

(第二葉)

(単位:円)

|        | 総額(消費税込)   |     | 工事価格(消費税抜) |     | 消費税相当額    |     |
|--------|------------|-----|------------|-----|-----------|-----|
| 当初設計金額 | 24,990,900 |     | 22,719,000 | (A) | 2,271,900 |     |
| 変更設計金額 | 28,716,600 |     | 26,106,000 | (B) | 2,610,600 |     |
| 当初請負金額 | 23,049,400 |     | 20,954,000 | (C) | 2,095,400 |     |
| 変更請負金額 | 26,484,700 | (F) | 24,077,000 | (D) | 2,407,700 | (E) |
| 増減額    | 3,435,300  |     | 3,123,000  |     | 312,300   |     |

(算出式)

$(B) \times (C) \div (A) = (D)$       <※ (D)は千円止め・・・百円以下切り捨て>      落札率 約92.2312%

$(D) \times 0.10 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$



