

(第一葉)

上下水道部下水道整備課

令和8年(2026年) 月 日起案

令和8年(2026年) 月 日決裁

部長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計

## 第 1 回 変 更 設 計 書

1.	工事名称	公共下水道第98工区犬田川ポンプ場耐震化工事(建築工事)
2.	施工場所	枚方市宮之阪5丁目14-3
3.	工期	令和 7年 10月 1日 から 令和 8年 3月 13日まで (変更なし)
4.	設計概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・耐震補強工事 一式</li><li>・老朽化対策工事 一式</li><li>・建築機械設備工事 一式</li><li>・建築電気設備工事 一式</li></ul>

(第二葉)

(単位:円)

	総額(消費税込)		工事価格(消費税抜)		消費税相当額	
当初設計金額	169,953,300		154,503,000	(A)	15,450,300	
変更設計金額	178,065,800		161,878,000	(B)	16,187,800	
当初請負金額	132,403,700		120,367,000	(C)	12,036,700	
変更請負金額	138,723,200	(F)	126,112,000	(D)	12,611,200	(E)
増減額	6,319,500		5,745,000		574,500	

(算出式)

$(B) \times (C) \div (A) = (D)$       <※ (D)は千円止め・・・百円以下切り捨て>      落札率

$(D) \times 0.10 = (E)$       約 77.9059 %

$(D) + (E) = (F)$







