

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

変更設計書

					起案日	令和 年 月 日		決裁日	令和 年 月 日																
					決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴																		
施工年度					:	令和 7年度																			
支出費目					:	R7建-27 建設改良費(依頼)																			
					:																				
					:																				
					:																				
工事場所					:	枚方市 西船橋 1 ・ 2 丁目、船橋本町 1 丁目 地内																			
路線河川名					:	市道 楠葉中宮線、阪八幡線																			
工事名					:	西船橋 1 丁目他口径200mm以下配水管移設工事																			
					:																				
					:																				
<table><tr><td>区 分</td><td>金 額</td><td>変 更</td><td>増 減</td></tr><tr><td>工事価格</td><td>41, 730, 000 円</td><td>39, 170, 000 円</td><td>-2, 560, 000 円</td></tr><tr><td>消費税相当額</td><td>4, 173, 000 円</td><td>3, 917, 000 円</td><td>-256, 000 円</td></tr><tr><td>工事費</td><td>45, 903, 000 円</td><td>43, 087, 000 円</td><td>-2, 816, 000 円</td></tr></table>										区 分	金 額	変 更	増 減	工事価格	41, 730, 000 円	39, 170, 000 円	-2, 560, 000 円	消費税相当額	4, 173, 000 円	3, 917, 000 円	-256, 000 円	工事費	45, 903, 000 円	43, 087, 000 円	-2, 816, 000 円
区 分	金 額	変 更	増 減																						
工事価格	41, 730, 000 円	39, 170, 000 円	-2, 560, 000 円																						
消費税相当額	4, 173, 000 円	3, 917, 000 円	-256, 000 円																						
工事費	45, 903, 000 円	43, 087, 000 円	-2, 816, 000 円																						

工 事 概 要

建設改良費（依頼）西船橋 1・2 丁目

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	8 1. 8	7 2. 9
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	5	5
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	1 5 7	1 2 6
給水管接合替工		箇所	1	0
付帯工		式	1	1

建設改良費（依頼）船橋本町 1 丁目

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 2 0 0	m	9 7. 3	9 4. 1
	D I P φ 1 5 0	m	9. 3	1 2. 0
	P E φ 1 0 0	m	9. 3	7. 2
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	2	2
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	2	2
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	2	2
撤去工	D I P φ 2 0 0	m	5 7	2 5
	D I P φ 1 0 0	m	1 7	1 5
給水管接合替工		箇所	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【西船橋１・２丁目】								
φ150本管工事（依頼）							(4,119,553)	
							6,776,867	
							(3,360,243)	
							5,730,384	
	材料費				1	(4,119,553)	(4,119,553)	
						4,570,453	4,570,453	
				式	1	(3,360,243)	(3,360,243)	
						3,796,343	3,796,343	
	土工				1	1,470,777	1,470,777	
				式	1	1,327,615	1,327,615	
	管工				1	735,637	735,637	
				式	1	606,426	606,426	
φ150消火栓設置工事（依頼）							(226,790)	
							447,929	
							(225,037)	
							449,080	
	材料費				1	(226,790)	(226,790)	
						426,190	426,190	
				式	1	(225,037)	(225,037)	
						424,437	424,437	
	管工				1	21,739	21,739	
				式	1	24,643	24,643	
給水管接合替工事（依頼）							(65,852)	
							312,268	
							0	
							0	
	土工			式	1	170,541	170,541	
					0	0	0	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(65,852) 141,727	(65,852) 141,727	
					0	0	0	
							(1,461,609) 5,691,511	
φ150本管撤去工事（依頼）							(1,409,286) 5,146,024	
	材料費				1	(1,461,609) 1,703,829	(1,461,609) 1,703,829	
				式	1	(1,409,286) 1,651,506	(1,409,286) 1,651,506	
					1	3,054,411	3,054,411	
	土工			式	1	2,584,689	2,584,689	
					1	1,030,279	1,030,279	
	管工			式	1	987,943	987,943	
					1	-97,008	-97,008	
	現場発生品			式	1	-78,114	-78,114	
							990,000	
仮設工							1,140,000	
					1	990,000	990,000	
	交通管理工			式	1	1,140,000	1,140,000	
【船橋本町1丁目】								
							(3,716,180) 5,728,189	
φ200本管工事（依頼）							(3,547,080) 5,456,049	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費				1	(3,716,180) 3,973,460	(3,716,180) 3,973,460	
				式	1	(3,547,080) 3,804,360	(3,547,080) 3,804,360	
	土工				1	1,141,331	1,141,331	
				式	1	1,062,910	1,062,910	
	管工				1	613,398	613,398	
				式	1	588,779	588,779	
φ 150本管工事（依頼）							(833,020) 1,243,401	
							(905,450) 1,364,686	
	材料費				1	(833,020) 1,009,300	(833,020) 1,009,300	
				式	1	(905,450) 1,081,730	(905,450) 1,081,730	
	土工				1	145,348	145,348	
				式	1	175,520	175,520	
	管工				1	88,753	88,753	
				式	1	107,436	107,436	
φ 100本管工事（依頼）							(219,281) 516,354	
							(335,771) 621,536	
	材料費				1	(219,281) 307,421	(219,281) 307,421	
				式	1	(335,771) 423,911	(335,771) 423,911	
	土工				1	153,050	153,050	
				式	1	135,359	135,359	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	55,883	55,883	
				式	1	62,266	62,266	
φ 200消火栓設置工事（依頼）							(218,020) 437,988	
							(218,020) 438,926	
	材料費				1	(218,020) 417,420	(218,020) 417,420	
				式	1	(218,020) 417,420	(218,020) 417,420	
	管工				1	20,568	20,568	
				式	1	21,506	21,506	
φ 100消火栓設置工事（依頼）							(242,825) 458,684	
							(242,825) 459,072	
	材料費				1	(242,825) 442,225	(242,825) 442,225	
				式	1	(242,825) 442,225	(242,825) 442,225	
	管工				1	16,459	16,459	
				式	1	16,847	16,847	
給水管接合替工事（依頼）							(55,225) 133,346	
							(39,746) 64,821	
	土工				1	44,577	44,577	
				式	1	12,998	12,998	
	管工				1	(55,225) 88,769	(55,225) 88,769	
				式	1	(39,746) 51,823	(39,746) 51,823	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管撤去工事（依頼）							(137,732)	
							381,497	
							(137,732)	
							663,135	
	材料費				1	(137,732)	(137,732)	
						137,732	137,732	
				式	1	(137,732)	(137,732)	
						137,732	137,732	
	土工				1	126,594	126,594	
				式	1	433,829	433,829	
	管工				1	163,701	163,701	
				式	1	117,800	117,800	
	現場発生品				1	-46,530	-46,530	
				式	1	-26,226	-26,226	
φ 100本管撤去工事（依頼）							(37,483)	
							321,800	
							(37,483)	
							267,714	
	材料費				1	(37,483)	(37,483)	
						37,483	37,483	
				式	1	(37,483)	(37,483)	
						37,483	37,483	
	土工				1	258,857	258,857	
				式	1	207,283	207,283	
	管工				1	25,460	25,460	
				式	1	22,948	22,948	
仮設工							360,000	
							360,000	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(11,333,570) 23,799,834	
				式	1		(10,458,673) 22,161,427	
共通仮設費					1		3,231,085	
				式	1		3,106,085	
	共通仮設費率計算額				1		2,492,000	
				式	1		2,367,000	
	共通仮設費 積上額計				1		739,085	
				式	1		739,085	
		準備費			1		464,825	
				式	1		464,825	
			試掘工		1		464,825	
					1		464,825	
		技術管理費			1		274,260	
				式	1		274,260	
			土質試験		1		274,260	
					1		274,260	
純工事費					1		27,030,919	
				式	1		25,267,512	
	現場管理費				1		7,995,000	
				式	1		7,565,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額			1		7,995,000	
				式	1		7,565,000	
					1		35,025,919	
				式	1		32,832,512	
工事原価	一般管理費等				1		6,704,081	
				式	1		6,337,488	
		一般管理費率計算額			1		6,699,000	
				式	1		6,332,000	
		契約保証費			1		13,821	
				式	1		13,821	
					1		41,730,000	
				式	1		39,170,000	
消費税相当額					1		4,173,000	
				式	1		3,917,000	
					1		45,903,000	
				式	1		43,087,000	
本工事費								