

枚方市上下水道局

|                                                                                                                 |                              |                 |     |      |     |     |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|-------|
| 部 長                                                                                                             | 次 長                          | 室 長             | 課 長 | 課長代理 | 係 長 | 検 算 | 設 計 | 技術管理者 |
|                                                                                                                 |                              |                 |     |      |     |     |     |       |
| <div>事務決裁規程 第 条 項 号<br/>別表 第 表 ( ) 項 ( ) 号<br/>起 案 日 : 令和 年 月 日<br/>決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>変 更 設 計 書</div> |                              |                 |     |      |     |     |     |       |
| 令和5年度                                                                                                           | 設 計 書 番 号                    | 建-34 建設改良費 (更新) |     |      |     |     |     |       |
| 施 工 場 所                                                                                                         | 枚方市 招提田近1丁目 地内               |                 |     |      |     |     |     |       |
| 路 線 ・ 河 川 名                                                                                                     | 国道1号線                        |                 |     |      |     |     |     |       |
| 工 事 名                                                                                                           | 【第4回変更】招提田近1丁目口径400mm送水管更新工事 |                 |     |      |     |     |     |       |

|                  | 変<br>更<br>前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変<br>更<br>後 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 設<br>計<br>大<br>要 | 建設改良費（更新）<br>種 別                    形   質                    単位                    数                    量<br>布設工                    D I P   φ 5 0 0                    m                    0 . 8<br>D I P   φ 4 0 0                    m                    2 2 9 . 1<br>設置工                    仕切弁 φ 4 0 0                    箇所                    3<br>空気弁 φ 2 5                    箇所                    1<br>撤去工                    C I P   φ 5 0 0                    m                    4 0<br>付帯工 |             |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |                 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|-----------------|--|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 管路（更新）         |  |                 |  | 式  | 1   |     | 64,843,151 |    |     |
|                |  |                 |  |    | 1   |     | 65,514,505 |    |     |
| 配管工            |  |                 |  | 式  | 1   |     | 41,806,818 |    |     |
|                |  |                 |  |    | 1   |     | 41,898,944 |    |     |
|                |  | φ 400既設管内配管工事   |  | 式  | 1   |     | 4,743,413  |    |     |
|                |  |                 |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  | 材料費             |  | 式  |     |     |            |    |     |
|                |  |                 |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  | 既設管内清掃工<br>機械施工 |  | 式  | 1   |     | 2,243,638  |    |     |
|                |  |                 |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  | 既設管内調査工         |  | 式  | 1   |     | 2,499,775  |    |     |
|                |  |                 |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  | 管工              |  | 式  |     |     |            |    |     |
|                |  |                 |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  | φ 400本管工事       |  | 式  | 1   |     | 31,735,401 |    |     |
|                |  |                 |  |    | 1   |     | 32,470,530 |    |     |
|                |  | 材料費             |  | 式  | 1   |     | 17,166,680 |    |     |
|                |  |                 |  |    | 1   |     | 17,441,580 |    |     |
|                |  | 土工              |  | 式  | 1   |     | 12,281,360 |    |     |
|                |  |                 |  |    | 1   |     | 12,648,100 |    |     |
|                |  | 管工              |  | 式  | 1   |     | 2,287,361  |    |     |
|                |  |                 |  |    | 1   |     | 2,380,850  |    |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |     |                                |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-----|--------------------------------|--|----|-----|-----|------------|----|-----|
|                |     | φ 500本管撤去工事                    |  | 式  | 1   |     | 5,328,004  |    |     |
|                |     |                                |  |    | 1   |     | 4,685,001  |    |     |
|                |     | 材料費                            |  | 式  | 1   |     | 563,340    |    |     |
|                |     |                                |  |    |     |     |            |    |     |
|                |     | 土工                             |  | 式  | 1   |     | 3,961,475  |    |     |
|                |     |                                |  |    | 1   |     | 3,306,419  |    |     |
|                |     | 管工                             |  | 式  | 1   |     | 803,189    |    |     |
|                |     |                                |  |    | 1   |     | 815,242    |    |     |
|                | 付帯工 |                                |  | 式  | 1   |     | 4,633,929  |    |     |
|                |     |                                |  |    | 1   |     | 5,213,157  |    |     |
|                |     | 植樹帯用ブロック撤去復旧工                  |  | 式  | 1   |     | 44,538     |    |     |
|                |     |                                |  |    |     |     |            |    |     |
|                |     | 舗装本復旧                          |  | 式  | 1   |     | 4,555,388  |    |     |
|                |     |                                |  |    | 1   |     | 5,134,616  |    |     |
|                |     | 縁石街渠撤去復旧工【夜間】                  |  | 式  | 1   |     | 34,003     |    |     |
|                |     |                                |  |    |     |     |            |    |     |
|                | 立坑工 |                                |  | 式  | 1   |     | 10,545,404 |    |     |
|                |     |                                |  |    |     |     |            |    |     |
|                |     | 立坑工 発進立坑<br>鋼矢板 III型□7200×2250 |  | 式  | 1   |     | 7,574,440  |    |     |
|                |     |                                |  |    |     |     |            |    |     |
|                |     | 土工                             |  | 式  | 1   |     | 3,618,687  |    |     |
|                |     |                                |  |    |     |     |            |    |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |     |  |                                | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-----|--|--------------------------------|----|-----|-----|-----------|----|-----|
|                |     |  | 土留工                            | 式  | 1   |     | 2,842,704 |    |     |
|                |     |  |                                |    |     |     |           |    |     |
|                |     |  | 管路面覆工工                         | 式  | 1   |     | 1,031,109 |    |     |
|                |     |  |                                |    |     |     |           |    |     |
|                |     |  | 立坑設備工                          | 式  | 1   |     | 70,730    |    |     |
|                |     |  |                                |    |     |     |           |    |     |
|                |     |  | 水替工                            | 式  | 1   |     | 11,210    |    |     |
|                |     |  |                                |    |     |     |           |    |     |
|                |     |  | 立坑工 到達立坑<br>鋼矢板 III型□2800×2250 | 式  | 1   |     | 2,970,964 |    |     |
|                |     |  |                                |    |     |     |           |    |     |
|                |     |  | 土工                             | 式  | 1   |     | 1,186,121 |    |     |
|                |     |  |                                |    |     |     |           |    |     |
|                |     |  | 土留工                            | 式  | 1   |     | 1,225,425 |    |     |
|                |     |  |                                |    |     |     |           |    |     |
|                |     |  | 管路面覆工工                         | 式  | 1   |     | 514,408   |    |     |
|                |     |  |                                |    |     |     |           |    |     |
|                |     |  | 立坑設備工                          | 式  | 1   |     | 45,010    |    |     |
|                |     |  |                                |    |     |     |           |    |     |
|                | 仮設工 |  |                                | 式  | 1   |     | 7,857,000 |    |     |
|                |     |  |                                |    |     |     |           |    |     |
|                |     |  | 交通管理工                          | 式  | 1   |     | 7,857,000 |    |     |
|                |     |  |                                |    |     |     |           |    |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |        |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|--------|--|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 直接工事費          |  |        |  | 式  | 1   |     | 64,843,151 |    |     |
|                |  |        |  |    | 1   |     | 65,514,505 |    |     |
| 共通仮設費計         |  |        |  | 式  | 1   |     | 11,124,869 |    |     |
|                |  |        |  |    | 1   |     | 11,078,629 |    |     |
| 共通仮設費(積上げ分計)   |  |        |  | 式  | 1   |     | 5,094,869  |    |     |
|                |  |        |  |    | 1   |     | 5,005,629  |    |     |
|                |  | 運搬費    |  | 式  | 1   |     | 3,530,900  |    |     |
|                |  |        |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  | 準備費    |  | 式  | 1   |     | 1,474,729  |    |     |
|                |  |        |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  | 技術管理費  |  | 式  | 1   |     | 89,240     |    |     |
|                |  |        |  |    | 1   |     | 0          |    |     |
| 共通仮設費(率計上)     |  |        |  | 式  | 1   |     | 6,030,000  |    |     |
|                |  |        |  |    | 1   |     | 6,073,000  |    |     |
| 純工事費           |  |        |  | 式  | 1   |     | 75,968,020 |    |     |
|                |  |        |  |    | 1   |     | 76,593,134 |    |     |
| 現場管理費          |  |        |  | 式  | 1   |     | 22,258,000 |    |     |
|                |  |        |  |    | 1   |     | 22,397,000 |    |     |
| 工事原価           |  |        |  | 式  | 1   |     | 98,226,020 |    |     |
|                |  |        |  |    | 1   |     | 98,990,134 |    |     |
|                |  | 一般管理費等 |  | 式  | 1   |     | 16,663,980 |    |     |
|                |  |        |  |    | 1   |     | 16,779,866 |    |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |         |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額         | 摘要 | 備 考 |
|----------------|---------|--|--|----|-----|-----|-------------|----|-----|
|                | 一般管理費等計 |  |  | 式  | 1   |     | 16,663,980  |    |     |
|                |         |  |  |    | 1   |     | 16,779,866  |    |     |
| 工事価格           |         |  |  | 式  | 1   |     | 114,890,000 |    |     |
|                |         |  |  |    | 1   |     | 115,770,000 |    |     |
|                | 消費税相当額  |  |  | 式  | 1   |     | 11,489,000  |    |     |
|                |         |  |  |    | 1   |     | 11,577,000  |    |     |
| 設計価格           |         |  |  | 式  | 1   |     | 126,379,000 |    |     |
|                |         |  |  |    | 1   |     | 127,347,000 |    |     |
|                |         |  |  |    |     |     |             |    |     |
|                |         |  |  |    |     |     |             |    |     |
|                |         |  |  |    |     |     |             |    |     |
|                |         |  |  |    |     |     |             |    |     |
|                |         |  |  |    |     |     |             |    |     |
|                |         |  |  |    |     |     |             |    |     |
|                |         |  |  |    |     |     |             |    |     |
|                |         |  |  |    |     |     |             |    |     |
|                |         |  |  |    |     |     |             |    |     |
|                |         |  |  |    |     |     |             |    |     |
|                |         |  |  |    |     |     |             |    |     |
|                |         |  |  |    |     |     |             |    |     |