

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	設計	技術管理者
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日		
<h1>変更設計書</h1>								
令和7年度		設計書番号	R7 建-26 建設改良費 (更新)					
施工場所		枚方市 山田池公園他 地内						
路線・河川名		一級河川 穂谷川						
工事名		山田池公園他口径900mm以下水管橋耐震補強工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	水管橋補強工 一式 塗装工 一式 仮設工 一式	水管橋補強工 一式 塗装工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	4,235,000 円	4,345,000 円
工 事 価 格	3,850,000 円	3,950,000 円
消 費 税 等 相 当 額	385,000 円	395,000 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 3,732,300 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 3,393,000 円 消費税等相当額 339,300 円	変更契約金額 (税込み) 3,829,100 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 3,481,000 円 消費税等相当額 348,100 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路（更新）	式	1		1,226,915		
		1		1,261,367		
水管橋補強工	式	1		950,168		
当て板補強工	式	1		950,168		
塗装工	式	1		90,147		
		1		124,599		
塗装工	式	1		90,147		
		1		124,599		
仮設工	式	1		186,600		
交通管理工	式	1		186,600		
直接工事費	式	1		1,226,915		
		1		1,261,367		
（処分費等）	式	1		85		
		1		0		
共通仮設費	式	1		542,579		
		1		543,038		
共通仮設費	式	1		75,579		
		1		61,038		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
準備費	式	1		38,179		
		1		42,338		
技術管理費	式	1		37,400		
		1		18,700		
共通仮設費(率計上)	式	1		467,000		
		1		482,000		
純工事費	式	1		1,769,494		
		1		1,804,405		
現場管理費	式	1		1,360,000		
		1		1,402,000		
工事原価	式	1		3,129,494		
		1		3,206,405		
一般管理費等	式	1		720,506		
		1		743,595		
工事価格	式	1		3,850,000		
		1		3,950,000		
消費税相当額	式	1		385,000		
		1		395,000		
設計価格	式	1		4,235,000		
		1		4,345,000		