

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	設 計	技術管理者
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書								
令和 6 年度	設 計 書 番 号	R6建-27 建設改良費 (更生)						
施 工 場 所	枚方市 田口 1 丁目 地内							
路 線 ・ 河 川 名	田口北通線、甲斐田田口線							
工 事 名	枚方市上水道工事に伴う事業用地管理工事							

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	建設改良費（更生） 種 別 形 質 単 位 当 初 管理工 式 1 撤去工 式 1	建設改良費（更生） 種 別 形 質 単 位 当 初 管理工 式 1 撤去工 式 1
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	5,797,000 円 5,270,000 円 527,000 円	5,874,000 円 5,340,000 円 534,000 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） (内訳) 前回契約金額（税抜き） 消費税等相当額 5,284,400 円 4,804,000 円 480,400 円	変更契約金額（税込み） (内訳) 変更契約金額（税抜き） 消費税等相当額 5,353,700 円 4,867,000 円 486,700 円

R6建-27 建設改良費（更生）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
用地管理（更生）				式	1		3,179,152	費目行	
					1		3,228,627		
管理工事				式	1		1,716,284	工種行	
					1		1,744,455		
		防草シート工		式	1		839,385		
					1		847,575		
		フェンス工		式	1		876,899		
					1		896,880		
撤去工事				式	1		1,294,868	工種行	
					1		1,304,172		
		建物解体工		式	1		878,262		
					1		881,398		
		工作物解体工		式	1		363,911		
					1		366,467		
		立木伐採工		式	1		41,207		
					1		44,069		
		除草工		式	1		11,488		
					1		12,238		
仮設工				式	1		168,000	工種行	
					1		180,000		
		交通管理工		式	1		168,000		
					1		180,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費	式	1		3,179,152		
		1		3,228,627		
共通仮設費計	式	1		450,229		
		1		452,596		
共通仮設費(率計上)	式	1		162,229		
		1		164,596		
共通仮設費(積上げ)	式	1		288,000		
純工事費	式	1		3,629,381		
		1		3,681,223		
現場管理費計	式	1		910,476		
		1		920,892		
現場管理費(率計上)	式	1		910,476		
		1		920,892		
工事原価	式	1		4,539,857		
		1		4,602,115		
一般管理費等計				730,143		
				737,885		
一般管理費等(率計上)	式	1		728,443		
		1		736,185		
契約保証	式	1		1,700		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事価格				式	1		5,270,000		
					1		5,340,000		
消費税相当額				式	1		527,000		
					1		534,000		
工事費				式	1		5,797,000		
					1		5,874,000		