

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	設計	技術管理者
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日		
<h1>変更設計書</h1>								
令和7年度		設計書番号						
施工場所		枚方市東香里2丁目28						
路線・河川名								
工事名		(第1回変更) 東香里高架水槽撤去及び場内整備工事						

	変 更 前		変 更 後	
設 計 大 要	場内撤去工 場内整備工 付帯工	1式 1式 1式	場内撤去工 場内整備工 付帯工	1式 1式 1式
設 計 金 額 (内 訳)	23,331,000 円		23,122,000 円	
工 事 価 格	21,210,000 円		21,020,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	2,121,000 円		2,102,000 円	
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) (内訳)	21,045,200 円	変更契約金額 (税込み) (内訳)	20,856,000 円
	前回契約金額 (税抜き)	19,132,000 円	変更契約金額 (税抜き)	18,960,000 円
	消費税等相当額	1,913,200 円	消費税等相当額	1,896,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
東香里高架水槽	式	1		12,245,361	費目行	
		1		12,121,099		
場内撤去工	式	1		7,187,230	工種行	
		1		6,882,242		
構造物撤去工	式	1		7,187,230	種別行	
		1		6,882,242		
構造物取壊し工	式	1		1,619,194		
		1		1,504,700		
作業土工	式	1		1,276,330		
		1		1,174,112		
処分工	式	1		572,116		
		1		483,840		
高架水槽撤去工	式	1		3,719,590		
場内整備工	式	1		3,662,491	工種行	
		1		3,843,217		
場内付帯工	式	1		3,662,491	種別行	
		1		3,843,217		
大型引戸門扉設置工	式	1		1,454,786		
ネットフェンス設置工	式	1		368,888		
		1		397,588		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	R C 塀設置工	式	1			161,940		
			1			248,774		
	施設場名看板製作・取付工	式	1			228,000		
	排水構造物工	式	1			486,681		
	作業土工	式	1			193,550		
			1			212,872		
	舗装工	式	1			768,646		
			1			814,516		
付帯工		式	1			1,395,640	工種行	
	仮設工	式	1			1,395,640	種別行	
	仮囲い設置工	式	1			900,640		
	交通誘導警備員	式	1			495,000		
直接工事費		式	1			12,245,361		
			1			12,121,099		
共通仮設費計		式	1			946,000		939,000
			1			939,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		946,000		12,393,950 * 7.58 / 100
		1		939,000		
純工事費	式	1		13,191,361		12,121,099 + 939,000
		1		13,060,099		
現場管理費	式	1		4,319,000		13,332,950 * 32.16 / 100
		1		4,287,000		
工事原価	式	1		17,510,361		13,060,099 + 4,287,000
		1		17,347,099		
一般管理費等	式	1		3,699,639		((17,619,950 * (20.85 + 0 + 0) / 100) + 7,099.6956) - 7,958
		1		3,672,901		
一般管理費等計	式	1		3,699,639		3,672,901
		1		3,672,901		
工事価格	式	1		21,210,000		17,347,099 + 3,672,901
		1		21,020,000		
消費税相当額	式	1		2,121,000		21,020,000 * 10 / 100
		1		2,102,000		
設計価格	式	1		23,331,000		21,020,000 + 2,102,000
		1		23,122,000		