

枚方市上下水道局

|                                                                                                                |                                |           |     |      |     |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----|------|-----|-----|-----|-------|
| 部 長                                                                                                            | 次 長                            | 室 長       | 課 長 | 課長代理 | 係 長 | 検 算 | 設 計 | 技術管理者 |
|                                                                                                                |                                |           |     |      |     |     |     |       |
| <div>事務決裁規程第 条 項 号<br/>別表 第 表 ( ) 項 ( ) 号<br/>起 案 日 : 令和 年 月 日<br/>決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>変 更 設 計 書</div> |                                |           |     |      |     |     |     |       |
| 令和 5 年度                                                                                                        | 設 計 書 番 号                      | 建-26 (更新) |     |      |     |     |     |       |
| 施 工 場 所                                                                                                        | 枚方市招提東町3丁目、他 地内                |           |     |      |     |     |     |       |
| 路 線 ・ 河 川 名                                                                                                    | 国道 1 号、一級河川船橋川                 |           |     |      |     |     |     |       |
| 工 事 名                                                                                                          | 【第2回変更】 招提東町3丁目他口径400mm水管橋更新工事 |           |     |      |     |     |     |       |

|                  | 変 更 前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 変 更 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設 計 大 要          | 建設改良費(更新)<br>種 別      形 質      単 位      数 量<br>布設工   DIP φ 400      m      41.9<br>DIP φ 150      m      17.3<br>SUS 400A      m      44.0<br>設置工   仕切弁 φ 400      箇所      2<br>仕切弁 φ 150      箇所      1<br>空気弁 φ 50      箇所      1<br>撤去工   CIP φ 500      m      38<br>CIP φ 200      m      21<br>GP 500A      m      44<br>橋梁補修工      式      1<br>付帯工      式      1 | 建設改良費(更新)<br>種 別      形 質      単 位      数 量<br>布設工   DIP φ 400      m      37.0<br>DIP φ 150      m      18.7<br>SUS 400A      m      44.0<br>設置工   仕切弁 φ 400      箇所      2<br>仕切弁 φ 150      箇所      1<br>空気弁 φ 50      箇所      1<br>撤去工   CIP φ 500      m      36<br>CIP φ 200      m      21<br>GP 500A      m      44<br>橋梁補修工      式      1<br>付帯工      式      1 |
| 設 計 金 額<br>(内 訳) | 177,177,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 172,909,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工 事 価 格          | 161,070,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157,190,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 消 費 税 等 相 当 額    | 16,107,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,719,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 契 約 金 額          | 前回契約金額 (税込み)<br>(内訳)<br>前回契約金額 (税抜き)<br>消費税等相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変更契約金額 (税込み)<br>(内訳)<br>変更契約金額 (税抜き)<br>消費税等相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | 133,056,000 円<br>120,960,000 円<br>12,096,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 129,850,600 円<br>118,046,000 円<br>11,804,600 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |         |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|---------|--|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 管路（更新）         |  |         |  | 式  | 1   |     | 99,028,958 |    |     |
|                |  |         |  |    | 1   |     | 96,406,416 |    |     |
| 管工事            |  |         |  | 式  | 1   |     | 16,239,179 |    |     |
|                |  |         |  |    | 1   |     | 14,866,735 |    |     |
|                |  | 管材料     |  | 式  | 1   |     | 7,020,490  |    |     |
|                |  |         |  |    | 1   |     | 6,966,886  |    |     |
|                |  | φ 400材料 |  | 式  | 1   |     | 6,393,190  |    |     |
|                |  |         |  |    | 1   |     | 6,303,356  |    |     |
|                |  | φ 150材料 |  | 式  | 1   |     | 627,300    |    |     |
|                |  |         |  |    | 1   |     | 663,530    |    |     |
|                |  | 管工      |  | 式  | 1   |     | 889,319    |    |     |
|                |  |         |  |    | 1   |     | 829,184    |    |     |
|                |  | φ 400管工 |  | 式  | 1   |     | 785,935    |    |     |
|                |  |         |  |    | 1   |     | 718,512    |    |     |
|                |  | φ 150管工 |  | 式  | 1   |     | 103,384    |    |     |
|                |  |         |  |    | 1   |     | 110,672    |    |     |
|                |  | 土工      |  | 式  | 1   |     | 4,875,248  |    |     |
|                |  |         |  |    | 1   |     | 4,329,920  |    |     |
|                |  | φ 400土工 |  | 式  | 1   |     | 4,177,961  |    |     |
|                |  |         |  |    | 1   |     | 3,570,341  |    |     |
|                |  | φ 150土工 |  | 式  | 1   |     | 697,287    |    |     |
|                |  |         |  |    | 1   |     | 759,579    |    |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |                     |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|---------------------|--|----|-----|-----|-----------|----|-----|
|                |  | 管防護工                |  | 式  | 1   |     | 3,454,122 |    |     |
|                |  |                     |  |    | 1   |     | 2,740,745 |    |     |
|                |  | コンクリート防護工<br>400A   |  | 式  | 1   |     | 230,653   |    |     |
|                |  |                     |  |    | 1   |     | 282,690   |    |     |
|                |  | 二重管防護工（側溝）<br>400A  |  | 式  | 1   |     | 2,858,449 |    |     |
|                |  |                     |  |    | 1   |     | 2,115,985 |    |     |
|                |  | コンクリート防護工<br>φ 150  |  | 式  | 1   |     | 77,242    |    |     |
|                |  |                     |  |    |     |     |           |    |     |
|                |  | 二重管防護工（側溝）<br>φ 150 |  | 式  | 1   |     | 287,778   |    |     |
|                |  |                     |  |    | 1   |     | 264,828   |    |     |
|                |  | φ 500本管撤去工事         |  | 式  | 1   |     | 649,133   |    |     |
|                |  |                     |  |    | 1   |     | 687,083   |    |     |
|                |  | 材料                  |  | 式  |     |     |           |    |     |
|                |  |                     |  |    | 1   |     | 276,363   |    |     |
|                |  | 管工                  |  | 式  | 1   |     | -40,938   |    |     |
|                |  |                     |  |    | 1   |     | 21,403    |    |     |
|                |  | 土工                  |  | 式  | 1   |     | 690,071   |    |     |
|                |  |                     |  |    | 1   |     | 389,317   |    |     |
|                |  | φ 200本管撤去工事         |  | 式  | 1   |     | 295,585   |    |     |
|                |  |                     |  |    |     |     |           |    |     |
|                |  | 管工                  |  | 式  | 1   |     | 22,368    |    |     |
|                |  |                     |  |    |     |     |           |    |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |       |      |           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-------|------|-----------|----|-----|-----|------------|----|-----|
|                |       |      | 土工        | 式  | 1   |     | 273,217    |    |     |
|                |       |      |           |    |     |     |            |    |     |
|                | 水管橋   | (更新) |           | 式  | 1   |     | 51,304,344 |    |     |
|                |       |      |           |    |     |     |            |    |     |
|                |       |      | 水管橋 (材料費) | 式  | 1   |     | 44,917,900 |    |     |
|                |       |      |           |    |     |     |            |    |     |
|                |       |      | 水管橋 (管工)  | 式  | 1   |     | 6,386,444  |    |     |
|                |       |      |           |    |     |     |            |    |     |
|                | 橋梁補修工 |      |           | 式  | 1   |     | 16,350,944 |    |     |
|                |       |      |           |    |     |     |            |    |     |
|                |       |      | 足場工       | 式  | 1   |     | 1,786,912  |    |     |
|                |       |      |           |    |     |     |            |    |     |
|                |       |      | 洗浄工       | 式  | 1   |     | 6,573,784  |    |     |
|                |       |      |           |    |     |     |            |    |     |
|                |       |      | 橋梁補修      | 式  | 1   |     | 1,405,992  |    |     |
|                |       |      |           |    |     |     |            |    |     |
|                |       |      | 塗装工       | 式  | 1   |     | 6,584,256  |    |     |
|                |       |      |           |    |     |     |            |    |     |
|                | 付帯工   |      |           | 式  | 1   |     | 7,801,974  |    |     |
|                |       |      |           |    | 1   |     | 6,513,926  |    |     |
|                |       |      | 舗装本復旧工    | 式  | 1   |     | 3,283,316  |    |     |
|                |       |      |           |    | 1   |     | 1,192,321  |    |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |              |  |             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--------------|--|-------------|----|-----|-----|------------|----|-----|
|                |              |  | 横断防止策撤去復旧工  | 式  | 1   |     | 51,109     |    |     |
|                |              |  |             |    | 1   |     | 88,119     |    |     |
|                |              |  | 縁石街渠撤去復旧工   | 式  | 1   |     | 86,179     |    |     |
|                |              |  |             |    | 1   |     | 401,834    |    |     |
|                |              |  | フェンス撤去復旧工   | 式  | 1   |     | 152,178    |    |     |
|                |              |  |             |    | 1   |     | 602,460    |    |     |
|                |              |  | 水路設置工       | 式  | 1   |     | 275,192    |    |     |
|                |              |  |             |    |     |     |            |    |     |
|                |              |  | 信号ハンドホール移設工 | 式  | 1   |     | 3,954,000  |    |     |
|                |              |  |             |    |     |     |            |    |     |
|                | 仮設工          |  |             | 式  | 1   |     | 6,387,799  |    |     |
|                |              |  |             |    |     |     |            |    |     |
|                |              |  | 交通管理工       | 式  | 1   |     | 4,047,400  |    |     |
|                |              |  |             |    |     |     |            |    |     |
|                |              |  | 環境対策資機材     | 式  | 1   |     | 2,340,399  |    |     |
|                |              |  |             |    |     |     |            |    |     |
| 直接工事費          |              |  |             | 式  | 1   |     | 99,028,958 |    |     |
|                |              |  |             |    | 1   |     | 96,406,416 |    |     |
| 共通仮設費計         |              |  |             | 式  | 1   |     | 11,693,734 |    |     |
|                |              |  |             |    | 1   |     | 11,604,034 |    |     |
|                | 共通仮設費(積上げ分計) |  |             | 式  | 1   |     | 3,589,734  |    |     |
|                |              |  |             |    | 1   |     | 3,719,034  |    |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |            |        |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額         | 摘要 | 備 考 |
|----------------|------------|--------|--|----|-----|-----|-------------|----|-----|
|                |            | 運搬費    |  | 式  | 1   |     |             |    |     |
|                |            |        |  |    | 1   |     | 129,300     |    |     |
|                |            | 準備費    |  | 式  | 1   |     | 139,214     |    |     |
|                |            |        |  |    |     |     |             |    |     |
|                |            | 安全費    |  | 式  | 1   |     | 3,310,000   |    |     |
|                |            |        |  |    |     |     |             |    |     |
|                |            | 技術管理費  |  | 式  | 1   |     | 140,520     |    |     |
|                |            |        |  |    |     |     |             |    |     |
|                | 共通仮設費(率計上) |        |  | 式  | 1   |     | 8,104,000   |    |     |
|                |            |        |  |    | 1   |     | 7,885,000   |    |     |
| 純工事費           |            |        |  | 式  | 1   |     | 110,722,692 |    |     |
|                |            |        |  |    | 1   |     | 108,010,450 |    |     |
|                | 現場管理費      |        |  | 式  | 1   |     | 27,672,000  |    |     |
|                |            |        |  |    | 1   |     | 26,943,000  |    |     |
| 工事原価           |            |        |  | 式  | 1   |     | 138,394,692 |    |     |
|                |            |        |  |    | 1   |     | 134,953,450 |    |     |
|                |            | 一般管理費等 |  | 式  | 1   |     | 22,675,308  |    |     |
|                |            |        |  |    | 1   |     | 22,236,550  |    |     |
|                | 一般管理費等計    |        |  | 式  | 1   |     | 22,675,308  |    |     |
|                |            |        |  |    | 1   |     | 22,236,550  |    |     |
| 工事価格           |            |        |  | 式  | 1   |     | 161,070,000 |    |     |
|                |            |        |  |    | 1   |     | 157,190,000 |    |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |    |   |     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額         | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----|---|-----|----|-----|-----|-------------|----|-----|
|                | 消費 | 税 | 相当額 | 式  | 1   |     | 16,107,000  |    |     |
|                |    |   |     |    | 1   |     | 15,719,000  |    |     |
| 設計             | 価格 |   |     | 式  | 1   |     | 177,177,000 |    |     |
|                |    |   |     |    | 1   |     | 172,909,000 |    |     |
|                |    |   |     |    |     |     |             |    |     |
|                |    |   |     |    |     |     |             |    |     |
|                |    |   |     |    |     |     |             |    |     |
|                |    |   |     |    |     |     |             |    |     |
|                |    |   |     |    |     |     |             |    |     |
|                |    |   |     |    |     |     |             |    |     |
|                |    |   |     |    |     |     |             |    |     |
|                |    |   |     |    |     |     |             |    |     |
|                |    |   |     |    |     |     |             |    |     |
|                |    |   |     |    |     |     |             |    |     |
|                |    |   |     |    |     |     |             |    |     |
|                |    |   |     |    |     |     |             |    |     |
|                |    |   |     |    |     |     |             |    |     |
|                |    |   |     |    |     |     |             |    |     |
|                |    |   |     |    |     |     |             |    |     |
|                |    |   |     |    |     |     |             |    |     |