

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
変 更 設 計 書							
令和7年度	設計書番号	25KM0010-1C0					
施工場所	枚方市 堂山2丁目 地内						
路線・河川名	堂山公園						
工事名	堂山公園休憩施設更新工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	堂山公園 施設整備 公園施設等撤去工 一式 建築施設組立設置工 一式 仮設工 一式	堂山公園 施設整備 公園施設等撤去工 一式 建築施設組立設置工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	9,777,900 円	9,939,600 円
工 事 価 格	8,889,000 円	9,036,000 円
消 費 税 等 相 当 額	888,900 円	903,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 8,735,100 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 7,941,000 円 消費税等相当額 794,100 円	変更契約金額 (税込み) 8,879,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 8,072,000 円 消費税等相当額 807,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
堂山公園			式	1		4,348,036	費目行	
				1		4,427,322		
公園施設等撤去工			式	1		268,982	工種行	
				1		348,909		
公園施設撤去工			式	1		268,982	種別行	
				1		348,909		
		シェルター撤去（支柱N=4）	基	1				
		シェルター撤去（支柱N=3）	基	2				
		ベンチ撤去	基	6				
		ベンチ撤去	基	1				
		ベンチ撤去・再設置	基	2				
		運搬処理 Co無筋	m3	0.5				
		運搬処理 Co有筋	m3	3.7				
		運搬処理 木材	m3	1.5				
				0.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		運搬処理 混合廃棄物	m3	2.2				
		運搬処理 残土	m3	2.4				
				2.1				
		運搬処理 石綿	m3	1.4				
		建築施設組立設置工	式	1		4,034,054	工種行	
				1		4,033,413		
		作業土工	式	1		117,150	種別行	
				1		116,509		
		床掘り 土砂 小規模	m3	21.1				
				20.8				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	18.8				
		パーゴラ工	式	1		3,916,904	種別行	
		パーゴラ設置 (1連)	基	1				
		パーゴラ設置 (2連)	基	1				
		仮設工	式	1		45,000	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通誘導管理工	式	1		45,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	3				
直接工事費				式	1		4,348,036		
						1		4,427,322	
		(処分費等)		式	1		88,587		
						1		145,923	
共通仮設費				式	1		563,000		
						1		572,000	
		共通仮設費(率計上)		式	1		563,000		
						1		572,000	
純工事費				式	1		4,911,036		
						1		4,999,322	
		現場管理費		式	1		2,327,000		
						1		2,363,000	
工事原価				式	1		7,238,036		
						1		7,362,322	
		一般管理費等		式	1		1,650,964		
						1		1,673,678	
工事価格				式	1		8,889,000		
						1		9,036,000	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費	税	相当額	式	1		888,900		
					1		903,600		
設計	価格			式	1		9,777,900		
					1		9,939,600		