

枚方市立禁野小学校

新しい学校づくり協議会だより



令和8年5月開催分
【第34号】
編集・発行
枚方市立禁野小学校の
新しい学校づくり協議会

令和8年5月23日（土）に令和8年度第1回枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会を開催しました。

●令和8年度第1回協議会の内容

【案件1】令和8年度枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会について

枚方市立禁野小学校の新しい学校施設の整備にかかる諸課題への対応を円滑に進めるため、引き続き「枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会」で協議・連絡調整を行います。令和8年度の協議会体制は下記の委員構成となり、会長に禁野小学校PTA会長の船越夏紀さん、副会長に禁野校区コミュニティ協議会会長の森崇さんを選任しました。

所属・役職	氏名
枚方市立禁野小学校PTA会長	◎船越 夏紀
禁野校区コミュニティ協議会会長	○森 崇
禁野小学校の地域を代表する者	森田 吉彦
枚方市立禁野小学校校長	永山 宜佑
枚方市教育委員会学校教育部次長	倉田 仁司
枚方市教育委員会総合教育部・学校教育部副参事	津熊 聖博
枚方市都市整備部次長	森 清太郎

（◎は会長、○は副会長）敬称略

【案件2】禁野小学校新校舎建築工事について

本事業の受注者である（株）前田組からは、「校舎工事は令和8年3月末に完成しており、今は校舎北側のグラウンド、校舎中央のきんやっこ広場、正門側のアプローチ、敷地西側の法面の改修工事を重点的に行っている。6月下旬頃には、各種完了検査を受け、7月中の完成を目指している」旨の説明がありました。

【案件3】禁野小学校新校舎移転に向けたスケジュール

事務局から新校舎の工事完了日については、当初の予定どおり7月下旬ごろで、新たに調達する児童の机や椅子などの備品納品についても7月下旬ごろを予定している旨の説明がありました。引越しに関しては、8月3日から8月6日の4日間及び8月7日を予備日とし、校区コミュニティ協議会やPTAの物品についても、引越委託事業者にて運搬予定で、各団体で引越日までに梱包作業と引越しに向けた準備をすることとなりました。

【案件4】その他（事務局からの報告）

禁野小学校新校舎移転に伴う通学ルートについて、UR都市機構の私有地を通行する関係から、現在、同機構と協議調整中である旨の報告を事務局から受けました。

また、地域の方向けに新校舎の内覧会を8月中旬に行う予定で、日程・時間については、後日連絡があるとの説明を受けました。

新校舎の様子（4月時点）



枚方市立禁野小学校 整備事業新築工事進捗状況



<https://www.city.hirakata.osaka.jp/000053841.html>

●次回協議会の予定

令和8年度第2回協議会は、令和8年7月18日（土）10時から禁野小学校 新校舎1階会議室にて開催予定です。協議案件は、「禁野小学校の新校舎整備」等の予定です。

※協議会の案件資料や内容については、枚方市ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。

※協議会は原則公開となります。傍聴を希望される場合は、事前に新しい学校推進課までご連絡をお願いします。希望者が多数の場合は、傍聴できない場合があります。予めご了承をお願いします。

枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり
協議会事務局（教育委員会新しい学校推進課）
電話：050-7105-8020
FAX：072-851-1711

新しい学校づくり協議会だよりは、枚方市HPにも掲載
しております。「枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり
協議会」で検索、または次のURLでご覧ください。
<https://www.city.hirakata.osaka.jp/000053834.html>

