
部　長 次　長 課　長 課長代理 校　合 検　算次　長 設　計

事務決裁規程　　第　　　条　　　項　　　号
別表　第　　　表（　　　）表　　　項（　　　）号
起　案　日 ： 　　　　　年　　　月　　　日
決　裁　日 ： 　　　　　年　　　月　　　日

変　　更　　設　　計　　書

設 計 書 番 号

施　　工　　場　　所

路　線 ・ 河　川　名

工　　 　事　 　　名 片鉾第４号線他道路補修工事(R8-4)

枚方市

枚方市　片鉾本町　地内

26DB0004-1C0

片鉾第４号線他

令和8年度

令和
令和



変　　更　　前 変　　更　　後

設　　計　　大　　要

設　　計　　金　　額

（内 訳）

工　　事　　価　　格

消 費 税 等 相 当 額

契　　約　　金　　額

前回契約金額（税込み） 変更契約金額（税込み）
（内訳） （内訳）
前回契約金額（税抜き） 変更契約金額（税抜き）
消費税等相当額 消費税等相当額

1,161,300 円

12,774,300 円

1,293,400 円

14,227,400 円

11,613,000 円

片鉾第４号線
26DB0004-1C0

12,934,000 円

10,362,000 円

11,398,200 円

1,036,200 円
11,540,000 円

12,694,000 円

1,154,000 円

道路修繕
　舗装工　一式
　区画線工 一式
　仮設工　一式
　施工延長 L=399.6m

道路修繕
　舗装工　一式
　区画線工 一式
　仮設工　一式
　施工延長 L=397.6m



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　 量 単　　価 金　　額 摘要 備　　　考

本工事費内訳書

枚方市26DB0004-1C0

式
費目行 

道路修繕 5,257,805

5,845,483

式
工種行 

舗装工 4,286,992

4,874,670

式
種別行 

車道舗装工 2,433,893

2,459,837

m2
不陸整正
補足材料有 28mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30

m2
表層(車道･路肩部)
1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

m2
表層(歩道部)
1.4m以上 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

式
種別行 

舗装版破砕 1,853,099

2,414,833

ｍ
舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

m2
舗装版破砕積込(電線共同溝工)

m2
舗装版破砕積込(小規模土工)

m3
運搬(電線共同溝工)
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有 10.5km以下 良好



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　 量 単　　価 金　　額 摘要 備　　　考

本工事費内訳書

枚方市26DB0004-1C0

m3
殻運搬
舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好

ｔ
処分費（ｱｽﾌｧﾙﾄ塊）
 

式
工種行 

区画線工 16,813

式
種別行 

区画線工 16,813

ｍ
区画線設置(標準単価)
夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ｾﾞﾌﾞﾗ･45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

ｍ
区画線設置(標準単価)
夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印･記号･文字･15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

式
工種行 

仮設工 954,000

式
種別行 

交通管理工 954,000

人日
交通誘導警備員B
昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)

60

式
直接工事費 5,257,805

5,845,483

式
(処分費等) 359,700

361,500



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　 量 単　　価 金　　額 摘要 備　　　考

本工事費内訳書

枚方市26DB0004-1C0

式
共通仮設費 1,209,000

1,354,000

式
共通仮設費(率計上) 1,209,000

1,354,000

式
純工事費 6,466,805

7,199,483

式
現場管理費 3,069,000

3,435,000

式
工事原価 9,535,805

10,634,483

式
一般管理費等 2,077,195

2,299,517

式
工事価格 11,613,000

12,934,000

式
消費税相当額 1,161,300

1,293,400

式
設計価格 12,774,300

14,227,400


