

案件4 今後のスケジュール（案）について

時 期	庁内手続き	協議会	市議会・市民
令和2年度	9月 <ul style="list-style-type: none"> ・空き家対策検討委員会幹事会(9/1) ・空き家対策検討委員会(9/24~30) 		
	10月 <div> <div>追跡調査 実態調査</div> <div>計画内容の検討・関係課調整</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ・諮問(10/26) ・部会の設置(10/26) 	
	11月		・建設環境委員協議会(11/25)
	12月 <ul style="list-style-type: none"> ・空き家対策検討委員会幹事会(12/21) 		
	1月 <ul style="list-style-type: none"> ・空き家対策検討委員会(1/15~22) 	・部会(2/15)	
	<div> <div>素案の作成</div> <div>随時開催</div> </div>		
令和3年度	7月 <ul style="list-style-type: none"> ・空き家対策検討委員会幹事会 ・空き家対策検討委員会 	・部会	
	8月	・答申	<ul style="list-style-type: none"> ・建設環境委員協議会 ・パブリックコメント
	9月		
	10月		
	11月 <ul style="list-style-type: none"> ・空き家対策検討委員会幹事会 ・空き家対策検討委員会 ・パブコメ内容の計画への反映について ・計画の策定について 		<ul style="list-style-type: none"> ・建設環境委員協議会へ報告(パブリックコメント結果・計画案について)
	12月 <ul style="list-style-type: none"> ・計画策定 		