

今後のスケジュール（案）について

| 時 期 | 環境審議会 | | 枚方市 | |
|-----|-------|--|---|------------------|
| | 全体会 | 計画策定部会 | | |
| R3 | 3月 | R2第3回審議会（3/10） 【諮問、部会設置等】 | R2第1回部会（3/10） <ul style="list-style-type: none"> ・ 正副部会長選出 ・ 第2次計画の方向性 ・ 今後のスケジュール | 必要に応じて 庁内での検討 |
| | 4月 | | | |
| | 5月 | | | |
| | 6月 | | アンケート内容などについて部会委員に事前確認 | |
| | 7月 | | R3第1回部会（7/15） <ul style="list-style-type: none"> ・ 温暖化をめぐる社会状況の変化 ・ 市民、事業者アンケート、 ワークショップについて ・ 計画の基本的事項、施策の方向性 | |
| | 8月 | R3第1回審議会（8/18） 【現計画の進行管理関係、 部会進捗報告等】 | | 市民・事業者アンケート |
| | 9月 | | | ※アンケート集約 |
| | 10月 | | R3第2回部会（10/1） <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民・事業者アンケートの結果（速報値） ・ 枚方市の地域特性 ・ 「2050年実質ゼロ」と「SDGsのゴール」との関係 ・ 地域脱炭素モデルのイメージ | |

| 時 期 | | 環境審議会 | | 枚方市 |
|-----|------|---|--|------------------|
| | | 全体会 | 計画策定部会 | |
| R3 | 11月 | | R3第3回部会（11/19） { <ul style="list-style-type: none"> ・市民・事業者アンケートの結果 ・第2次計画における枚方市の目標 ・第2次計画と「SDGsのゴール」との関係 ・地域脱炭素モデルや重点事業のイメージ } | 必要に応じて 庁内での検討 |
| | 12月 | | R3第4回部会（12/24） { <ul style="list-style-type: none"> ・高校生アンケート結果について ・第2次計画の目標達成に必要な活動量と計画に位置付ける施策（素案）について ・部会中間報告（案）について ・改正地球温暖化対策推進法への対応について } | |
| R4 | 1月 | R3第2回審議会 【部会中間報告等】 | | ↓ |
| | 2月 | | R3第5回部会 { <ul style="list-style-type: none"> ・各主体の役割、計画の推進体制、進行管理について ・部会報告（案）について } | |
| | 3月 | R3第3回審議会 【部会報告、答申案等】 会長より答申 | | |
| | 4月以降 | | | |