



令和4年1月現在

○長尾工区のスケジュール  
長尾大池南側区間：令和4年夏頃着手予定  
その他区間：用地買収に合わせ順次着手予定

○杉工区のスケジュール

- ・国道307号近傍、第二京阪近傍は令和3年着手済
- ・未着手区間は来年度（夏頃）着手予定
- ・令和6年3月末をもって杉工区全区間工事完了予定
- ・令和4年秋頃には八田川の工事中は通行止めなどの規制があります

事業認可区間（長尾工区）  
延長：約530m 幅員16m

(都) 長尾杉線  
事業認可区間（杉工区）  
延長：約1,750m 幅員：14~16m  
延長：約1,220m 幅員：14~16m

京田辺市

国道307号