変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方中学校管理棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市 西田宮町19-1
3.	工 期	平成 30年 6月 22日から 平成 30年 10月 5日まで
4.	変 更 概 要	外壁改修における劣化部補修量の変更(増額) 内部改修における壁・天井補修範囲の変更(増額)、他

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	75,783,600	70,170,000 (A)	5,613,600
変更設計金額	95,574,600	88,495,000 (B)	7,079,600
当初契約金額	72,792,000	67,400,000 (C)	5,392,000
変更契約金額	91,801,080 (F)	85,001,000 (D)	6,800,080 (E)
増減額	19,009,080	17,601,000	1,408,080

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.08 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>