変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	津田南小学校東教室棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市津田西町三丁目10-1
3.	工 期	2019年 5月 27日 から 10月7日まで
4.	変 更 概 要	外壁補修数量の変更(増額) 防球ネット固定枠の上辺固定金物が腐食破損につき、補強固定金物の取り付け(増額) 東側妻面扉SD-1のピボットヒンジの取替には扉自体の取替が必要となる為、現存のままとする(減額) 多目的トイレの換気口の配管を露出としない為、壁にコアを抜き天井内配管とする(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	68,422,200	62,202,000 (A)	6,220,200
変更設計金額	71,487,900	64,989,000 (B)	6,498,900
当初請負金額	64,044,200	58,222,000 (C)	5,822,200
変更請負金額	66,913,000 (F)	60,830,000 (D)	6,083,000 (E)
増減額	2,868,800	2,608,000	260,800

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>