変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ生涯学習市民センター・図書館外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市北中振三丁目27-10
3.	工 期	令和 3年 7月 26日から 令和 4年 1月 7日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁補修数量変更 ・地下書庫防水対策 ・屋根補修追加

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	27,700,200	25,182,000 (A)	2,518,200
変更設計金額	29,993,700	27,267,000 (B)	2,726,700
当初請負金額	25,003,000	22,730,000 (C)	2,273,000
変更請負金額	27,072,100 (F)	24,611,000 (D)	2,461,100 (E)
増減額	2,069,100	1,881,000	188,100

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>