部長	次長	課長	課長代理	係長	検算	係員			技術管理者

変更設計書

起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
決裁根拠： 条 項 号	別表第1 3 (3)表20項	書類名：	建設改良工事・委託関係綴

施工年度 : 令和 5年度
 支出費目 : 建-29 建設改良費(依
 :
 :
 :

基準年度 : 令和 5年度
 単価適用月度 : 令和 5年 1 1 月度
 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事等
 地域補正 : 一般交通影響あり②

工事場所 : 枚方市 津田駅前2丁目、藤阪元町2丁目、甲斐田町地内
 路線河川名 : 津田第一号線、私道他
 工事名 : 津田駅前2丁目他口径75mm以下配水管移設工事
 :
 :

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	14,570,000 円	14,550,000 円	-20,000 円
消費税相当額	1,457,000 円	1,455,000 円	-2,000 円
工事費	16,027,000 円	16,005,000 円	-22,000 円

工 事 概 要

建設改良費（津田駅前2丁目）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	PE φ 75	m	32.9	34
	HIVP φ 50	m	2.8	2.9
設置工	仕切弁 φ 75	箇所	1	1
撤去工	HIVP φ 75	m	33	33
	HIVP φ 50	m	2	2
給水管接合替工		箇所	13	13
仮設給水管接合替工		式	1	1

建設改良費（藤阪元町2丁目）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	PP φ 40	m	0.8	0.8
	HIVP φ 40	m	1.0	1.0
	HIVP φ 30	m	25.6	25.6
撤去工	HIVP φ 30	m	34	34
給水管接合替工		箇所	4	4
仮設給水管接合替工		式	1	1

建設改良費（甲斐田町）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	HIVP φ 50	m	4.8	5.8
	HIVP φ 40	m	30.5	30.5
撤去工	VP φ 50	m	5	5
	HIVP φ 40	m	31	31
給水管接合替工		箇所	8	8
仮設給水管接合替工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（津田）							(312,513)	
							899,720	
材料費				式	1	(312,513)	(312,513)	
						391,953	391,953	
土工				式	1	(316,333)	(316,333)	
						395,773	395,773	
管工				式	1	391,020	391,020	
						427,874	427,874	
管工				式	1	116,747	116,747	
						118,299	118,299	
給水管接合替工事（津田）							(456,274)	
							1,249,047	
材料費				式	1	(362)	(362)	
						362	362	
土工				式	1	(362)	(362)	
						362	362	
管工				式	1	408,739	408,739	
						408,739	408,739	
管工				式	1	(455,912)	(455,912)	
						839,946	839,946	
管工				式	1	(432,867)	(432,867)	
						781,902	781,902	
φ75本管撤去工事（津田）							468,173	
							468,173	
土工				式	1	445,612	445,612	
						445,612	445,612	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	22,561	22,561	
				式	1	22,561	22,561	
仮設給水替工事(津田)							(246,075)	
							926,941	
	土工				1	318,492	318,492	
				式	1	318,492	318,492	
	管工				1	(246,075)	(246,075)	
				式	1	608,449	608,449	
仮設工(津田)							(246,075)	
							608,449	
	交通管理工				1	330,200	330,200	
				式	1	330,200	330,200	
φ30給水本管工事(藤阪)							(140,007)	
							466,742	
	材料費				1	(3,065)	(3,065)	
				式	1	3,065	3,065	
	土工				1	220,614	220,614	
				式	1	220,614	220,614	
	管工				1	(136,942)	(136,942)	
				式	1	243,063	243,063	
							(136,942)	
							243,063	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接合替工事(藤阪)							(110,372)	
							377,008	
							(110,372)	
							377,008	
	土工				1	119,185	119,185	
				式	1	119,185	119,185	
	管工				1	(110,372)	(110,372)	
					1	257,823	257,823	
							(110,372)	
							257,823	
φ30給水本管撤去工事(藤阪)							(1,680)	
							243,181	
							(1,680)	
							243,181	
	土工				1	221,180	221,180	
				式	1	221,180	221,180	
	管工				1	(1,680)	(1,680)	
					1	22,001	22,001	
							(1,680)	
							22,001	
仮設給水替工事(藤阪)							(105,273)	
							458,654	
							(105,273)	
							458,654	
	土工				1	194,754	194,754	
				式	1	194,754	194,754	
	管工				1	(105,273)	(105,273)	
					1	263,900	263,900	
							(105,273)	
							263,900	
仮設工(藤阪)							228,600	
							228,600	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	228,600	228,600	
	交通管理工			式	1	228,600	228,600	
φ50給水本管工事(甲斐田)							(29,042)	
							101,532	
							(29,042)	
							109,157	
	材料費				1	(29,042)	(29,042)	
					1	29,042	29,042	
				式	1	(29,042)	(29,042)	
					1	29,042	29,042	
	土工				1	55,683	55,683	
					1	62,006	62,006	
	管工				1	16,807	16,807	
					1	18,109	18,109	
φ40給水本管工事(甲斐田)							(51,978)	
							337,582	
							(51,978)	
							337,582	
	材料費				1	(133)	(133)	
					1	133	133	
				式	1	(133)	(133)	
					1	133	133	
	土工				1	216,498	216,498	
					1	216,498	216,498	
					1	(51,845)	(51,845)	
					1	120,951	120,951	
	管工				1	(51,845)	(51,845)	
					1	120,951	120,951	
給水管接合替工事(甲斐田)							(327,553)	
							707,430	
							(327,553)	
							707,430	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	120,378	120,378	
		式			1	120,378	120,378	
	管工				1	(327,553)	(327,553)	
		式			1	587,052	587,052	
							(327,553)	
							587,052	
φ50給水本管撤去工事(甲斐田)							65,874	
							65,874	
	土工				1	55,116	55,116	
		式			1	55,116	55,116	
	管工				1	10,758	10,758	
		式			1	10,758	10,758	
φ40給水本管撤去工事(甲斐田)							225,408	
							225,408	
	土工				1	216,498	216,498	
		式			1	216,498	216,498	
	管工				1	8,910	8,910	
		式			1	8,910	8,910	
仮設給水替工事(甲斐田)							(131,983)	
							562,541	
							(131,983)	
							562,541	
	土工				1	210,553	210,553	
		式			1	210,553	210,553	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(1,912,750)	
				式	1		7,851,833	
共通仮設費					1		(1,893,525)	
				式	1		7,843,640	
					1		1,066,023	
				式	1		1,065,023	
	共通仮設費率計算額				1		1,033,000	
				式	1		1,032,000	
	共通仮設費 積上額計				1		33,023	
				式	1		33,023	
		運搬費			1		870	
				式	1		870	
			仮設材運搬費		1		870	
				式	1		870	
		準備費			1		32,153	
				式	1		32,153	
			試掘工（甲斐田）		1		32,153	
				式	1		32,153	
純工事費					1		8,917,856	
				式	1		8,908,663	
	現場管理費				1		3,128,000	
				式	1		3,124,000	

変 更 請 負 金 額

工 事 名	津田駅前2丁目他口径75mm以下配水管移設工事	
設 計 書 金 額	変更前	¥16,027,000 円 (消費税含む)
	変更後	¥16,005,000 円 (消費税含む)
スライド変更金額	¥244,607 円 (消費税含む)	
	うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥22,237 円	
請 負 代 金 額	変更前	¥14,422,100 円 (消費税含む)
	変更後	¥14,646,907 円 (消費税含む)