
基本目標

施策目標

総

合

戦

略

と

の

関

係

子育て運営課

障害�ある子どもたちにより良い保育・療育を提供し、健やかな成長を支えられるよう児童発達支援セン
ター�整備を進める。

事業名 91

市
長
公
約
と
の
関
係

（仮称）枚方市立児童発達支援センター整備計画（平成27年3月）に基づき、保護者や職員�意見も聞きながら設計
に取り組むとともに、地域住民と整備に向けた協議を重ねた。

所信表明

元第四学校給食共同調理場�解体撤去後に、新児童発達支援センター�建設工事に着工する。

整備予定地である元第四学校給食共同調理場跡地において整備する新児童発達支援センターに係る設計業務に
着手する。

2017(H29)年度
市政運営方針

○
知的障害児通園施設�すぎ�木園と肢体不自由児通園施設�幼児療育園を統合し、定員増や効果的な
療育・保育を行う新たな児童発達支援センター�実施設計に着手する。

２　安心して子どもを産み育て、健やかな成長と学びを支えるまちをつくる

２　安心して子どもを産み育てることができ、子ども�健やかな成長と学びを支える

２　子どもたちが健やかに育つことができるまち

総
合
計
画
と
の
関
係

（関連施策目標等）

4つの重点的に進める
施策との関係

15　子どもたちが健やかに育つことができるまち

事業概要
（目的・内容等）

障害�ある子どもたちにより良い保育・療養を提供するために設置している、肢体不自由児通園施設�「幼児療
育園（昭和45年開設）」と知的障害児通園施設「すぎ�木園（昭和49年開設）」について、老朽化対策や施設機能
�充実などを図るため、両施設�機能を統合した新児童発達支援センターを「第四学校給食共同調理場」跡地
（磯島北町）に整備するも�。

概算総事業費　1,407,000千円
　・基本・実施設計委託料：57,000千円（平成28年度17,100千円、平成29年度39,900千円）
　・建設工事費：1,350,000千円

（様式２）　実行計画管理シート　

部・課 子ども青少年部

2016(H28)年
度の取り組み

2016(H28)年度
市政運営方針

＜所信表明・市政運営方針での表現＞

施策目標等

2018(H30)年度
市政運営方針

これまでの取り組み
状況

・平成26年5月～ 児童発達支援センター整備検討委員会幹事会で検討
・平成26年8月　厚生委員協議会で報告（整備計画（案）＜中間まとめ＞について）
・平成27年2月　厚生委員協議会で報告（整備計画（案）について）
・平成27年3月　（仮称）枚方市立児童発達支援センター整備計画を策定
・平成27年4月、7月、11月　整備場所�地域自治会に説明会開催
・平成28年1月　整備場所�地域自治会から整備に対し容認する回答を受ける

新児童発達支援センター整備事業

○

取り組み状況

基本目標等

（関連施策目標等）

一人ひとり�成長を支え、豊かな心を育むまち

予

定

・

目

標

実

績

(

評

価

)

実

績

(

評

価

)

実

績

(

評

価

)

新児童発達支援センター�建設工事を完了する。予

定

・

目

標

2018(H30)年
度の取り組み

2017(H29)年
度の取り組み

予

定

・

目

標



千円 （建設経費 千円 , 用地費 千円 ）

達成状況（市長公約）○：達成に向けて進行・継続中

関連指標
施策指標

H27

府支出金 起債 受益者負担 その他 一般財源

2016(H28)年度 11,450

2019(H31)年度 0

2018(H30)年度 0

0

達成状況（実行計画） ○：達成に向けて進行・継続中

165 人

備考

実

績

(

評

価

)

H28 H29 単位H30

H26

指標の説明

130

指標名

指

標

の

実

績

（

評

価

）

H28

目標値(H31)H27

児童発達支援利用者数

就学前�障害児に対して、日常生活�基本的な動作や集団生活へ�適応�訓練を適切に
行った。

H31H30

H31

施策指標

2019(H31)年
度の取り組み

予

定

・

目

標

138128

H29

今後の対応
平成28年4月から新児童発達支援センター�設計業務を進めるとともに、各課題�解消に向けて取り組みを進め
る。

課題

平成28年１月に、整備場所�地域住民から�地域活性化や環境整備�ために「新児童発達支援センター」�建設
を容認する旨�報告を受けている。
ただし、今後地域住民（磯島自治会が設置する対策委員会）から提出される環境整備内容に対する検討を行う必要
がある。
また、新児童発達支援センター�設計業務を進める中から出てくる課題（園庭、駐車場等）�解消策を検討する必
要がある。

4月から新児童発達支援センター�利用を開始する。

施策指標
指

標

の

実

績

（

評

価

）

指

標

の

実

績

（

評

価

）

H30H27 H28

0整備事業の場合の総事業費 1,407,0001,407,000

事業費（決算ベース）

11,450

2017(H29)年度

単位：千円

年度 事業費総額 国庫支出

H30

単位H26 H29

指

標

の

実

績

（

評

価

）

目標値(H31)

単位H31H29H26 H27

指標の説明

目標値(H31)

指標名 施策指標

目標値(H31)

H28

H31指標名 H26

指標名

指標の説明

○

指標の説明

就学前�障害児を対象に日常生活�基本的
な動作や集団生活へ�適応�訓練を行う児
童発達支援�実利用者数（一月あたり）

単位


