
基本目標

施策目標

総

合

戦

略

と

の

関

係

環境総務課

本市における将来のごみ需要予測を踏まえ、京田辺市との広域連携による環境にやさしい新たなごみ処
理施設の整備に向けた取り組みを着実に進める。

事業名 151

市
長
公
約
と
の
関
係

5月に両市で構成する一部事務組合「枚方京田辺環境施設組合」を設立し、環境影響評価の実施に向けての手続
きに着手した。

所信表明

②→推進
③地質調査及び土壌汚染調査等の実施

①京田辺市との一部事務組合の設置
②環境影響評価の実施

2017(H29)年度
市政運営方針

○
老朽化した穂谷川清掃工場第３プラントの後継施設として、将来を見据えた環境にやさしい可燃ごみ広域
処理施設を、京田辺市との広域連携により、京田辺市甘南備園隣接地に整備するため、一部事務組合を
設立し、環境影響評価を実施する。

総
合
計
画
と
の
関
係

（関連施策目標等）

4つの重点的に進める
施策との関係

25　ごみを減らし、資源の循環が進むまち

事業概要
（目的・内容等）

穂谷川清掃工場第3プラントの老朽化に対応し、将来のごみ需要予測を踏まえた効率的・効果的なごみ処理を行
うため、京田辺市との広域連携により、新たなごみ処理施設を整備する。
概算総事業費：201億円

（様式２）　実行計画管理シート　

部・課 環境部

2016(H28)年
度の取り組み

2016(H28)年度
市政運営方針

＜所信表明・市政運営方針での表現＞

施策目標等

2018(H30)年度
市政運営方針

これまでの取り組み
状況

・平成26年12月にごみ処理施設整備基本構想を策定し、ごみの広域処理に係る可能性を具体的に検討することとし
た。
・京田辺市との可燃ごみの広域処理施設を共同で建設することに平成26年12月合意した。
・平成27年7月「枚方市・京田辺市可燃ごみの広域処理に係る連絡協議会」を設立した。
・ごみ処理施設整備基本計画を平成28年3月に策定した。

新ごみ処理施設整備事業

○

取り組み状況

基本目標等

（関連施策目標等）

自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち

予

定
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標
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価

)

実

績

(

評

価

)

実

績

(

評

価

)

②③→推進
④施設の設計

予

定

・

目

標

2018(H30)年
度の取り組み

2017(H29)年
度の取り組み

予

定

・

目

標



千円 （建設経費 千円 , 用地費 千円 ）

府支出金 起債 受益者負担 その他 一般財源

2016(H28)年度 30,219 6,266 0

2019(H31)年度

2018(H30)年度

達成状況（市長公約）○：達成に向けて進行・継続中

関連指標
施策指標

H27

達成状況（実行計画） ○：達成に向けて進行・継続中

建設工事着手 －

備考

実

績

(

評

価

)

H28 H29 単位H30

H26

指標の説明

可燃ごみ広域処理施設整

備基本計画の策定

指標名

指

標

の

実

績

（

評

価

）

H28

目標値(H31)H27

新たなごみ処理施設整備の進捗状況

広域連携による可燃ごみ広域処理施設の整備に向けて、5月に両市で構成する一部事務組
合「枚方京田辺環境施設組合」を設立し、環境影響評価の実施に向けて事務手続きを進めて
います。

H31H30

H31

施策指標

2019(H31)年
度の取り組み

予

定

・

目

標

一部事務組合の設立、環

境影響評価の手続きの着

手。

広域連携の基本合意

H29

今後の対応
平成28年7月に設立を予定している一部事務組合で京田辺市及び本市と連携しながら環境影響評価手続を進め
る。

課題
新たなごみ処理施設の整備について�、一部事務組合が主体となるが、広域連携による事業であることから、一部
事務組合、京田辺市及び本市の３者が連携し、事業を進めていく必要がある。

⑤施設の整備

施策指標
指

標

の

実

績

（

評

価

）

指

標

の

実

績

（

評

価

）

H30H27 H28

0整備事業の場合の総事業費 20,179,20020,179,200

0 0 9,411

事業費（決算ベース）

14,542

2017(H29)年度

単位：千円

年度 事業費総額 国庫支出

H30

単位H26 H29

指

標

の

実

績

（

評

価

）

目標値(H31)

単位H31H29H26 H27

指標の説明

目標値(H31)

指標名 施策指標

目標値(H31)

H28

H31指標名 H26

指標名

指標の説明

○

指標の説明

（工程管理により把握）
京田辺市との広域連携による新たなごみ処理
施設整備の進捗状況

単位


