
基本目標

施策目標

総

合

戦

略

と

の

関

係

教育環境整備室

老朽化した学校施設を計画的にリニューアルするなど、教育環境の充実に向けた取り組みを進める。

事業名 111

市
長
公
約
と
の
関
係

・香里小（1・3・17号棟）、桜丘小（1・5号棟）、第一中（13・14・15号棟）の基本設計、実施設計を行った。

所信表明

・香里小（1・3・17号棟）の基本設計、実施設計、仮設校舎建築
・桜丘小（1・5号棟）の基本設計、実施設計
・第一中（13・14・15号棟）、樟葉小（8・16号棟）、津田中（6・11・18号棟）の基本設計、実施設計

・香里小（1・3・17号棟）、桜丘小（1・5号棟）、第一中（13・14・15号棟）の基本設計、実施設計

2017(H29)年度
市政運営方針

○ 学校施設整備計画に基づき、老朽化した小中学校施設の更新整備を進める。

２　安心して子どもを産み育て、健やかな成長と学びを支えるまちをつくる

２　安心して子どもを産み育てることができ、子どもの健やかな成長と学びを支える

３　子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち

総
合
計
画
と
の
関
係

（関連施策目標等）

4つの重点的に進める
施策との関係

16　子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち

事業概要
（目的・内容等）

市立小中学校施設の老朽化に対応し、計画的な整備を図るため、枚方市学校施設整備計画（第1期実施計画
（前期）H27～32年度）に基づき、順次、学校施設の更新（改築又�長寿命化改修）に取り組む。
概算総事業費：37億円

（様式２）　実行計画管理シート　

部・課 管理部

2016(H28)年
度の取り組み

2016(H28)年度
市政運営方針

＜所信表明・市政運営方針での表現＞

施策目標等

2018(H30)年度
市政運営方針

これまでの取り組み
状況

市有建築物保全計画との整合を図りながら、平成30年度工事に係る基本計画（香里小学校）を行う。

学校施設更新整備事業

○

取り組み状況

基本目標等

（関連施策目標等）

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち

予

定

・

目

標

実

績

(

評

価

)

実

績

(

評

価

)

実

績

(

評

価

)

・香里小（3号棟）の解体工事、改修工事
・桜丘小（1・5号棟）の解体工事、改修工事、仮設校舎建築
・第一中（13・14・15号棟）の実施設計、仮設校舎建築、解体工事、改修工事
・樟葉小（8・16号棟）、津田中（6・11・18号棟）の基本設計、実施設計

予

定

・

目

標

2018(H30)年
度の取り組み

2017(H29)年
度の取り組み

予

定

・

目

標



千円 （建設経費 千円 , 用地費 千円 ）

○：達成に向けて進行・継続中

関連指標
施策指標

H27

府支出金 起債 受益者負担 その他 一般財源

2016(H28)年度 10,431

2019(H31)年度 0

2018(H30)年度 0

0

達成状況（実行計画） ○：達成に向けて進行・継続中

100 ％

備考

実

績

(

評

価

)

H28 H29 単位H30

H26

指標の説明

－

指標名

指

標

の

実

績

（

評

価

）

H28

目標値(H31)H27

学校施設整備計画に基づく整備率

先行する３校（香里小、桜丘小、第一中）全てが基本設計・実施設計中につき、整備済棟な
し。

H31H30

H31

施策指標

2019(H31)年
度の取り組み

予

定

・

目

標

－－

H29

今後の対応

　「枚方市学校施設整備計画（第1期実施計画（前期）H27～H32年度）」に基づき、引き続き香里小学校・桜丘小
学校・第一中学校の設計（基本・実施設計）業務、新たに樟葉小学校・津田中学校の施設整備に係る設計業務、
また、香里小学校・桜丘小学校について�工事を行っていく。一方、引き続き「学校整備ワーキングチーム」で協
議・検討を行うとともに、「市有建築物保全計画」や「トイレ改善計画」などとの整合性を図りながら、費用面におい
ても財政負担の平準化とコスト縮減を図りつつ、計画的により良い教育環境の整備に努める。

課題
市有建築物保全計画やトイレ改善計画等、関連計画との整合性を図りながら財政負担の平準化及びコスト縮減を
図った計画として進める。

・香里小（1・17号棟）、第一中（13・14・15号棟）の改修工事、供用開始、仮設校舎解体工事
・桜丘小（1・5号棟）の供用開始、仮設校舎解体工事
・樟葉小（8・16号棟）、津田中（6・11・18号棟）の実施設計、解体工事、仮設校舎建築、改修工事

施策指標
指

標

の

実

績

（

評

価

）

指

標

の

実

績

（

評

価

）

H30H27 H28

0整備事業の場合の総事業費 3,737,3653,737,365

事業費（決算ベース）

10,431

2017(H29)年度

単位：千円

年度 事業費総額 国庫支出

H30

単位H26 H29

指

標

の

実

績

（

評

価

）

目標値(H31)

単位H31H29H26 H27

指標の説明

目標値(H31)

指標名 施策指標

目標値(H31)

H28

H31指標名 H26

指標名

指標の説明

○

指標の説明

学校施設整備計画第1次実施計画（前期）に
基づく整備済棟数／計画における整備予定
棟数

単位


