（様式2） 実行計画管理シート

事業名	113	津田南小学校少人数教室等整備事業	部・課	管理部　教育環境整備室

総合計画との関係	基本目標等	一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち
	施策目標等	16　子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち
	（関連施策目標等）	
	（関連施策目標等）	
	4つの重点的に進める施策との関係	2　安心して子どもを産み育て、健やかな成長と学びを支えるまちをつくる
総合戦略との関係	基本目標	2　安心して子どもを産み育てることができ、子どもの健やかな成長と学びを支える
	施策目標	3　子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち
市長公約との関係		＜所信表明・市政運営方針での表現＞
	所信表明	
	2016(H28)年度市政運営方針	
	2017(H29)年度市政運営方針	
	2018(H30)年度市政運営方針	

事業概要（目的・内容等）	津田南小学校では、児童数の増加によりH29年度から教室が不足すると予測されることから、教育環境の整備・向上を図るため、多目的教室（少人数教室）・コンピュータ教室の普通教室への改修等及びそのことで不足する少人数教室・コンピュータ教室を新たに整備する。

取り組み状況

これまでの取り組み状況		平成28年度実施設計に向け9月補正にて予算確保を行った。
2016(H28)年度の取り組み	予定・目標	・少人数教室・コンピュータ教室整備事業に係るリース契約
	実績（評価）	・少人数教室・コンピュータ教室整備事業に係るリース契約を行った。 賃貸借期間：平成29年8月19日から平成34年3月31日まで
2017(H29)年度の取り組み	予定・目標	・少人数教室、コンピュータ教室整備工事・供用開始
	実績（評価）	
2018(H30)年度の取り組み	予定・目標	
	実績（評価）	

2019(H31)年度の取り組み	予定・目標	
	実績（評価）	
備考		

課題	平成30年度から児童数の増加により教室が不足すると予測される。		
今後の対応	児童数の将来推計などを見極めながら、計画的に学校施設の整備を行い、より良い教育環境の整備に努める。		
達成状況（実行計画）	○:達成に向けて進行・継続中	達成状況（市長公約）	

関連指標

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
工事実施率			－	－	－				100	%
指標の説明										
工事の進捗率（平成34年度に実施する解体撤去工事を除く）			平成29年度工事完了に向け、実施設計を進めている。							

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
指標の説明										

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
指標の説明										

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
指標の説明										

事業費（決算ベース）

単位:千円

年度	事業費総額	国庫支出	府支出金	起債	受益者負担	その他	一般財源
2016(H28)年度	0	0	0	0	0	0	0
2017(H29)年度	0						
2018(H30)年度	0						
2019(H31)年度	0						

整備事業の場合の総事業費 0 千円 （建設経費 0 千円 ， 用地費 0 千円 ）