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①住居系地域の概成
②→推進
③事業所系地域の枚方工業団地の汚水整備の完了、枚方東部企業団地の汚水整備実施設計

予

定

・

目

標

2018(H30)年
度の取り組み

2017(H29)年
度の取り組み

（様式２）　実行計画管理シート　

部・課 上下水道事業部

2016(H28)年
度の取り組み

2016(H28)年度
市政運営方針

＜所信表明・市政運営方針での表現＞

施策目標等

2018(H30)年度
市政運営方針

これまでの取り組み
状況

・汚水整備事業�、分流方式を採用し、昭和33年から住居系地域を中心に汚水整備を開始した。
・工場等事業所系地域の汚水整備について�、枚方7企業団地の未整備2団地（枚方工業団地、枚方東部企業団
地）のうち枚方工業団地の汚水整備を平成27年度より４ヵ年の予定で着手した。
・平成27年度末の整備人口普及率�95.6%となった。

公共下水道（汚水）整備事業

取り組み状況

基本目標等

（関連施策目標等）

自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち

予

定

・

目

標

実
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(
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)

26　安全で良好な生活環境が確保されたまち

事業概要
（目的・内容等）

快適な生活環境を支え、水質汚濁を防止するため、公共下水道（汚水）の整備・改良を進める。

汚水整備課
下水道施設維持
課

事業名 154

市
長
公
約
と
の
関
係

①津田西町地区、杉山手地区等の住居系地域において汚水管布設工事を実施。
②承諾が得られた、未承諾地区（伊加賀緑町地区、長尾元町地区）において汚水管布設工事を実施。
③枚方工業団地において汚水管布設工事を実施。

所信表明

①②→推進
③事業所系地域の枚方工業団地の汚水整備、枚方東部企業団地の汚水整備基本設計

①住居系地域の汚水整備を中部及び東部地域を中心に推進
②整備の未承諾地区や整備困難地区の解消
③事業所系地域の枚方工業団地の汚水整備

2017(H29)年度
市政運営方針

４　快適で暮らしやすい環境を備えたまち

総
合
計
画
と
の
関
係

（関連施策目標等）

4つの重点的に進める
施策との関係

基本目標

施策目標

総

合

戦

略

と

の

関

係



千円 （建設経費 千円 , 用地費 千円 ）

H31指標名 H26

指標名

指標の説明

○

指標の説明

公共下水道整備人口／行政人口

H30

単位H26 H29

指

標

の

実

績

（

評

価

）

目標値(H31)

単位H31H29H26 H27

96.9

H31

施策指標

0整備事業の場合の総事業費 5,411,6145,411,614

917,600 19,292

事業費（決算ベース）

指標の説明

目標値(H31)

指標名 施策指標

H28

指

標

の

実

績

（

評

価

）

H30H27 H28

2019(H31)年
度の取り組み

予

定

・

目

標

96.195.1

H29

今後の対応 公共下水道の整備完了に向けて、下水道（汚水）整備事業を推進

課題 残された未整備区域に�、私道等の未承諾地区や土地形状等により整備困難な箇所がある。

②→推進
③事業所系地域の枚方東部企業団地の汚水整備

施策指標
指

標

の

実

績

（

評

価

）

○

指標の説明

生活排水の処理人口（公共下水道接続人口
＋合併処理浄化槽処理人口等）／行政人口

生活排水の適正処理率について目標を達成すべく各取り組みを進めてきた結果、平成28年
度において目標値に達した。

95.6

指標名

指

標

の

実

績

（

評

価

）

H28

目標値(H31)H27

公共下水道（汚水）の人口普及率

汚水整備人口普及率について目標を達成すべく着実に遂行している。

H31H30 目標値(H31) 単位

生活排水の適正処理率 96.5 97.1 ％97.1

97.1 ％

備考

実

績

(

評

価

)

H28 H29 単位H30

H26

98,132

2017(H29)年度

達成状況（実行計画） ○：達成に向けて進行・継続中

単位：千円

年度 事業費総額 国庫支出 府支出金 起債 受益者負担 その他 一般財源

2016(H28)年度 1,411,614 376,590

2019(H31)年度 0

2018(H30)年度 0

関連指標
施策指標

H27

0


