
基本目標

施策目標

総

合

戦

略

と

の

関

係

文化生涯学習室
施設整備室

総合文化施設の建設について�、昨今の建設費の高騰を踏まえ、その抑制に努めながら進める。

事業名 122

市
長
公
約
と
の
関
係

・整備費高騰に伴い、施設配置案を作成し、専門家に意見聴取を行うとともに、市民アンケートを実施した上で、施
設配置案をもとに基本設計を進めた。
・土地特別取得会計から、事業用地を買い戻した。
・施設運営の基本方針（案）をまとめた。

所信表明

・実施設計

・基本設計
・事業用地取得
・施設運営計画の策定

2017(H29)年度
市政運営方針

○

○

総合文化施設の整備について�、枚方市駅周辺の賑わいの創出とまちの魅力向上につながるよう整備を
進める。

１　産業の活性化と人々の交流・賑わいの創出によりまちの魅力を高める

５　人々が集い賑わい、魅力あふれる中心市街地のあるまち

総
合
計
画
と
の
関
係

（関連施策目標等）

4つの重点的に進める
施策との関係

17　誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち

事業概要
（目的・内容等）

優れた文化芸術の鑑賞機会を提供し、集客とにぎわいを創出する新たな文化芸術拠点をつくるため、大・小ホー
ル、イベントホール、美術ギャラリーなどを備えた総合文化施設を整備する。
概算総事業費：131億円（実績ベース）

（様式２）　実行計画管理シート　

部・課
産業文化部
都市整備部

2016(H28)年
度の取り組み

2016(H28)年度
市政運営方針

本市の中心市街地である枚方市駅周辺の再整備について�、連鎖的に推進し、賑わいの創出とまちの魅
力向上につながるよう、（仮称）総合文化芸術センターの建設に向けて引き続き設計を進めます。

＜所信表明・市政運営方針での表現＞

施策目標等

2018(H30)年度
市政運営方針

これまでの取り組み
状況

平成元年3月　枚方市新庁舎及び総合文化施設整備事業基金を設置し、整備の検討を開始
平成26年6月　総合文化施設整備計画を策定
平成27年2月　公募型プロポーザル方式により、総合文化施設設計事業者を選定
平成27年2月　「総合文化施設施設運営計画の策定にかかる基本的な考え方」を総務委員協議会に報告
平成27年3月　日建設計大阪オフィス（最優秀設計事業者）と「（仮称）枚方市総合文化施設設計業務委託」の契約
を締結
平成27年4月から設計を進める中で建設費高騰へ対応

総合文化施設整備事業

○

取り組み状況

基本目標等

（関連施策目標等）

一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち

予

定

・

目

標

実

績

(

評

価

)

2017(H29)年

度の取り組み

実

績

(

評

価

)

・建設工事予

定

・

目

標

2018(H30)年
度の取り組み

予

定

・

目

標

実

績

(

評

価

)



千円 （建設経費 千円 , 用地費 千円 ）

達成状況（市長公約）○：達成に向けて進行・継続中

関連指標
施策指標

H27

府支出金 起債 受益者負担 その他 一般財源

2016(H28)年度 7,357,612 349,600 0

2019(H31)年度 0

2018(H30)年度 0

0

達成状況（実行計画） ○：達成に向けて進行・継続中

ギャラリー施設利用者数 77890 77425 人78000

168222 人

備考

実

績

(

評

価

)

H28 H29 単位H30

H26施策指標

指

標

の

実

績

（

評

価

）

指標の説明

新たに整備する総合文化芸術センターの美
術ギャラリーの年間利用者数※総合文化施設
の整備まで�、現市民ギャラリーとふれあい
ホールの利用者数

現市民ギャラリーとふれあいホール�、老朽化等により利用ニーズに応えきれていると�言え
ず、利用者数�伸び悩んでいる。

144136

指標名

指

標

の

実

績

（

評

価

）

H28

目標値(H31)H27

文化施設ホール利用者数

現市民会館大ホール�、老朽化や機能不足により利用ニーズに応えきれていると�言えず、
利用者数�伸び悩んでいる。

H31H30 目標値(H31) 単位

151882159008

H29

今後の対応

・平成29年度中に実施設計を完成させる。
・今後の建設需要を注視しつつ、建設工事の着手に向けて実施設計を進めていく必要がある。
・平成28年4月から開始した「新庁舎及び総合文化施設整備事業基金」への寄附を引き続き呼びかけるとともに、
企業版ふるさと納税制度をさらに活用できるように働きかける。

課題

・建築費高騰の状況の注視
・指定管理者の募集要件等の整理
・文化芸術アドバイザーの人選、文化芸術団体との連携協定の締結
・寄附等による財源の確保

・建設工事

指標の説明

目標値(H31)

指標名 施策指標

H28

指

標

の

実

績

（

評

価

）

H30H27 H28

7,393,000整備事業の場合の総事業費 12,180,00019,573,000

2,000,000 0 2,612,520

事業費（決算ベース）

2,395,492

2017(H29)年度

単位：千円

年度 事業費総額 国庫支出

H30

単位H26 H29

指

標

の

実

績

（

評

価

）

目標値(H31)

単位H31H29H26 H27

75076

H31指標名 H26

指標名

指標の説明

○

指標の説明

新たに整備する総合文化芸術センターの大・
小ホール・イベントホールの年間利用者数※
総合文化施設の整備まで�、現市民会館大
ホールの利用者数

H31

施策指標

2019(H31)年
度の取り組み

予

定

・

目

標


