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2018(H30)年
度の取り組み

2017(H29)年
度の取り組み

（様式２）　実行計画管理シート　

部・課 環境部

2016(H28)年
度の取り組み

2016(H28)年度
市政運営方針

＜所信表明・市政運営方針での表現＞

施策目標等

2018(H30)年度
市政運営方針

これまでの取り組み
状況

希釈放流方式への移行について、大阪府東部流域下水道事務所と協議を進め、寝屋川北部流域下水道構成市の
同意を得、平成27年10月に希釈放流の許可を得た。
希釈放流方式への改造工事に向けて、実施設計の委託を進めるとともに、工場内の整備工事及び業務棟等の解体
工事に係る設計委託を進めている。老朽化している業務棟について�、先行して事務所機能を管理棟へ移転させ
た。

淀川衛生工場し尿処理施設整備事業

取り組み状況

基本目標等

（関連施策目標等）

自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち

予
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・
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標

実

績

(

評

価

)

26　安全で良好な生活環境が確保されたまち

事業概要
（目的・内容等）

効率的・効果的なし尿処理を進めるため、淀川衛生工場において、処理方法・処理施設が簡素な希釈放流方式
に見直し、「なわて水みらいセンター」への希釈放流を行うための整備を行う。
概算総事業費：535,000千円

淀川衛生事業所事業名 155

市
長
公
約
と
の
関
係

①淀川衛生工場改造工事�、土木建築工事、機械設備工事、電気設備工事及び下水道管渠工事の４事業に分離
発注を行った。下水道管渠工事について�、平成28年５月に契約を締結し、同年11月に完成した。その他の工事
について�、平成29年３月に契約を締結し、工事に着手した。
②淀川衛生事業所業務棟等解体及び整備工事として発注し、７月に契約締結を行い、淀川衛生工場敷地内に駐
車場及び洗車場を整備した後、旧業務棟等の解体を行い、平成29年２月に工事�完了した。

所信表明

①淀川衛生工場の希釈放流の開始
②業務棟用地を大阪府住宅供給公社へ返還

①淀川衛生工場の希釈放流方式への改造工事
②業務棟等の解体撤去

2017(H29)年度
市政運営方針

○
淀川衛生工場について�、処理施設の老朽化や処理量の減少に効率的・効果的に対応するため、平成
29年度から希釈放流方式に移行できるよう、施設の改造工事を実施する。

総
合
計
画
と
の
関
係

（関連施策目標等）

4つの重点的に進める
施策との関係

基本目標

施策目標

総

合

戦

略

と

の

関

係



千円 （建設経費 千円 , 用地費 千円 ）

指標の説明

目標値(H31)

指標名 施策指標

目標値(H31)

H28

H31指標名 H26

指標名

指標の説明

○

指標の説明

淀川衛生工場改造、業務棟及び事業所整備
が完了する年度

単位

H30

単位H26 H29

指

標

の

実

績

（

評

価

）

目標値(H31)

単位H31H29H26 H27

0整備事業の場合の総事業費 535,000535,000

16,999 0 0

事業費（決算ベース）

92,983

2017(H29)年度

単位：千円

年度 事業費総額 国庫支出

指

標

の

実

績

（

評

価

）

H30H27 H28 H31

施策指標

2019(H31)年
度の取り組み

予

定

・

目

標

312

H29

今後の対応
　工事内容について�、地元住民に対して十分な説明を行うとともに、現在、着手している工事について�、工程
に遅れが生じないよう、施工事業者と綿密な打合せを行い、できるだけ早期の工事完了に努める。

課題
　平成29年度に「なわて水みらいセンター」への希釈放流を始めるため、現在、工事に着手している淀川衛生工場
改造工事の土木建築工事・機械設備工事・電気設備工事を早期に完了させる必要がある。

→推進

施策指標
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指標の説明

6

指標名
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績

（
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価

）

H28

目標値(H31)H27

淀川衛生工場し尿処理施設整備まで
の進捗度

業務棟及び事業所整備について�、当初予定していた平成28年度中に完了したが、淀川衛
生工場改造について�、分離発注した４事業の内、下水道管渠工事以外�、施工事業者との
契約締結が予定より遅れたことから、遅れが生じている。

H31H30

H29事業完了 ％

備考

実

績

(

評

価

)

H28 H29 単位H30

H26

達成状況（実行計画） ○：達成に向けて進行・継続中

0

0

達成状況（市長公約）○：達成に向けて進行・継続中

関連指標
施策指標

H27

府支出金 起債 受益者負担 その他 一般財源

2016(H28)年度 109,982 0 0

2019(H31)年度 0

2018(H30)年度


