資料７

# 枚方市障害者計画（第４次）

# 枚方市障害福祉計画（第６期）・枚方市障害児福祉計画（第２期）

## ≪策定スケジュール≫

| 時期 | 審議会・専門分科会 | 関係部・課長会議 |
|---|---|---|
| 4月 | 第1回社会福祉審議会（本審）（書面会議） | |
| 5月 | 第1回障害福祉専門分科会（書面会議） | |
| 6月15日 | 第２回障害福祉専門分科会 | |
| ７月13日 | | 第１回関係課長会議 |
| 7～8月 | アンケート（市民・団体・事業所） | |
| 8月下旬 | | 第２回関係課長会議 |
| 9月9日 | 第３回障害福祉専門分科会<br>（総括見込み・アンケート報告速報・骨子案審議） | |
| 10月 | | 第３回関係課長会議<br>（書面会議） |
| 10月 | 第４回障害福祉専門分科会<br>（アンケート調査報告について・試案の審議について） | |
| 10月 | 第２回社会福祉審議会（試案について） | |
| 11月 | | 第１回<br>関係部長及び課長会議 |
| 11月 | 第５回障害福祉専門分科会 | |
| 12月 | 市民意見聴取の実施 | |
| １月 | 第６回障害福祉専門分科会開催<br>・意見聴取等結果報告について・（案）について≪答申≫ | |
| １月 | | 第２回<br>関係部長及び課長会議 |
| ２月 | 第３回社会福祉審議会（本審）<br>・（案）報告 | |
| ３月 | ・枚方市障害者計画（第４次）及び枚方市障害福祉計画（第６期）・枚方市障害児福祉計画（第２期）策定 | |