
①-1公社等が含まれる街区において、事業計画をモデル的に検討するＡ調査を実施した。
①-2市民会館、市役所庁舎が含まれる街区及び官公庁団地が含まれる街区において、事業計画をモデル的に検討するＡ調査
を実施した。平成29年8月に国・市は⑤街区で庁舎再編の検討及び府は③街区へ移転することを確認した。平成30年3月に枚
方市新庁舎整備基本構想意見聴取会を設置し、現庁舎の現状と課題について意見聴取を行うとともに、市庁舎の利用頻度や
利用目的及び新庁舎に求めるニーズについて調査するため、新庁舎整備に関する市民アンケートを実施した。
②平成29年5、10月に、現在の取り組み内容や今後の予定を地権者に説明した。
③平成29年6月、平成30年2月に三者協定による責任者会議を開催した。平成29年9月に枚方市駅周辺再整備基本計画アドバ
イザー選定審査会を設置。民間アドバイザーを4者選定し、協定締結（平成30年3月に1者と協定解除）した。

実
績

(

評
価

)

2017(H29)年
度の取り組み

予
定
・
目
標

基本目標

施策目標

総
合
戦
略

と
の
関
係

枚方市駅周辺再整備では、これまで検討を行ってきた枚方市駅周辺再整備ビジョンを早期に具体化し、再整備の道
筋を確実なものとする。新庁舎の整備については、官公庁団地エリアで国･府･市による庁舎の一体的整備に向けて、
民間施設との合築も含めた検討を行い、市民生活を総合的にサポートする拠点の新たな形を示し、その実現に向け
取り組みを進める。さらに、現在の市民会館や庁舎敷地などで民間活力の導入を見据えた魅力ある商業施設やホテ
ル、高層マンションの誘致など、賑わいを取り戻すための検討を行う。

事業名 150-1

市
長
公
約
と
の
関
係

①平成28年6月に枚方市駅周辺の将来イメージについて、全体整備イメージ図やイメージパンフレットを公表した。
平成28年10月に京阪ＨＤ㈱及び㈱ソウ・ツーと締結した三者協定や北大阪商工会議所が中心になり、市と協力して設置した枚
方市駅周辺活性化協議会により、土地利用やエリアマネジメントの推進に向けて検討を行った。
②平成28年7月契約の業務委託により、権利変換及び事業計画モデルの複数パターンを作成し、最適モデルについて検討を
行った。
③平成28年7、8月に、全体イメージ図等を用いてまちづくりのイメージを説明した。

所信表明

①-1公社等が含まれる街区の市街地再開発事業に係る都市計画決定に向けた検討を行う。
①-2市民会館、市役所庁舎が含まれる街区及び官公庁団地が含まれる街区の市街地再開発事業に係る都市計画決定に向け
た検討を行う。
②ひらかたサンプラザビル及び旧三越が含まれる街区の地元検討組織等への支援を行う。
③各協議体を活用しながら、民間活力導入について事業実現化に向けた検討を行う。

①地元権利者や関係機関とともに協議・検討してきた内容をもとに、「枚方市駅周辺の将来のまちの姿」の一例をイメージ図とし
て公表し、市民会館・市役所庁舎が含まれる街区及びその周辺区域について、民間活力導入を検討するための検討パート
ナーの公募を行い、具体的な検討を行う。
②官公庁団地が含まれる街区及び大阪府住宅供給公社等が含まれる街区については、市街地再開発事業に係る権利変換及
び事業計画モデルを作成する。
③その他街区については、引き続き地元検討組織等への支援を行う。

2017(H29)年度
市政運営方針

○

○

まちの将来像を見据え、大阪府住宅供給公社枚方団地や京阪電鉄枚方事務所、旧長崎屋枚方店を含む街区につ
いては、駅前広場の拡充や防災面などにすぐれた魅力あるまちづくりを一体的に、かつ、できる限り早期に進めるた
め、市民・事業者等の理解をさらに深めながら市街地再開発事業の事業化に向け取り組むとともに、平成30年度を目
標に都市計画決定をめざす。併せて、旧三越枚方店を含む街区については、市民・事業者と連携・協力しながら、駅
前広場の拡充や賑わいの創出につながる土地利用の具体化に向け取り組みを進める。特に官公庁団地を含む街区
においては、公的ストックの活用モデルとなるよう、国や大阪府と連携・協力しながら、民間施設を含む庁舎の一体的
整備に向けて、財政負担の軽減などさまざまな角度から効率的・効果的な整備手法を検討する。現市民会館の跡地
を含む街区への民間活力導入を検討し、魅力ある商業施設やホテル、高層マンションの誘致を働きかける。これら枚
方市駅周辺再整備を全体的かつ円滑に推進していくためには、市民・事業者等をはじめ多様な主体との協働が必要
であり、そのため、現在、北大阪商工会議所と協力して取り組んでいる枚方市駅周辺活性化検討準備会を発展させる
など、新たな協議会組織の立ち上げを進める。併せて、庁内体制の強化を図るため、戦略監を枚方市駅周辺再整備
の総合調整担当に位置づける。

・枚方市駅周辺再整備については、20年、30年後の未来においても歴史や文化、自然など多くの地域
資源を生かした魅力あふれる本市の中心拠点の実現に向けて、国・府などと連携・協力して取り組みを
進めている。

○

18　人々が集い賑わい、魅力あふれる中心市街地のあるまち

４　人々が交流し、賑わいのあるまちをつくる

１　産業の活性化と人々の交流・賑わいの創出によりまちの魅力を高める

５　人々が集い賑わい、魅力あふれる中心市街地のあるまち

総
合
計
画
と
の
関
係

（関連施策目標等）

4つの重点的に進める
施策との関係

（様式２）　実行計画管理シート　

部・課

2016(H28)年
度の取り組み

2016(H28)年度
市政運営方針

枚方市駅周辺再整備ビジョンのさらなる具体化に向けては、まちの将来像を見据え、市駅周辺に多くの人が集まるこ
とはもとより、商業や交流・賑わいの中心拠点として発展させていくことを念頭に置き取り組んでいく。あわせて、新庁
舎の整備については、国や大阪府と連携、協力するとともに、まちづくり全体を見据えて検討を進める必要がある。そ
のため、新たに担当部署を設置するなど庁内体制の強化を図り、平成29年度のできる限り早い時期に、具体化に向
けた道筋を明らかにする。さらに、市駅周辺の活性化を促進するため、北大阪商工会議所や事業者との連携によるエ
リアマネジメントを推進する。
枚方市駅周辺の交通環境の改善については、引き続き、天野川に沿った新たな外周道路の整備や枚方市駅北口か
ら（仮称）総合文化芸術センターへの歩行者動線の整備、駅高架下道路を活用したバスを中心とする公共交通の環
境改善に向けた検討を進める。

＜所信表明・市政運営方針での表現＞

施策目標等

2018(H30)年度
市政運営方針

これまでの取り組み
状況

枚方市駅周辺再整備ビジョン策定後、その具体化を図るため、平成26・27年度の2ヵ年で市街地整備や交通環境
改善に係る調査検討業務を発注し、地元権利者等と意見交換を行いながら、ビジョンの具体化に向けた検討や地
元検討組織等の設立に向けた支援を行ってきた。

枚方市駅周辺再整備ビジョン推進事業

○

取り組みの方向
18-①　利便性が高く、魅力あふれる中心市街地の形成に向けて、商業、文化芸術、居住施設をはじ
め、緑化等による景観など、交通結節点におけるさまざまな機能を充実できるよう、枚方市駅周辺の再整
備を進めます。

事業概要
（目的・内容等）

枚方市駅周辺地域が、本市の中心市街地として魅力あふれる賑わいのあるまちとなるよう地域に関わる方々と
連携を図りながら、枚方市駅周辺再整備ビジョンの実現に向けた取り組みを進める。

市駅周辺等活性化推進部

取り組み状況

基本目標等

（関連施策目標等）

地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち

予
定
・
目
標

実
績

(

評
価

)



千円 （建設経費 千円 , 用地費 千円 ）

0

2019(R1)年度
の取り組み

予
定
・
目
標

実
績

(

評
価

)

①-1公社等が含まれる街区の市街地再開発事業に係る都市計画決定に向けた検討を行う。
①-2市民会館、市役所庁舎が含まれる街区及び官公庁団地が含まれる街区の市街地再開発事業に係る都市計画決定に向け
た検討を行い、あわせて、枚方市新庁舎整備基本構想の策定に向けた取り組みを行う。
②ひらかたサンプラザビル及び旧三越が含まれる街区の地元検討組織等への支援を行う。
③各協議体や民間アドバイザー協定を活用し、民間活力導入に関する検討を行うとともに、枚方市駅周辺再整備基本計画の策
定に向けた取り組みを行う。

予
定
・
目
標

2018(H30)年
度の取り組み

①-1公社等が含まれる街区の市街地再開発事業に向けた取り組み
①-2市民会館、市役所庁舎が含まれる街区及び官公庁団地が含まれる街区の市街地再開発事業に向けた取り組み
②→推進
③→推進

当初目標値 達成年度

当初目標値 達成年度

目標値(R1)

達成状況（市長公約）○：達成に向けて進行・継続中

関連指標

①-1公社等が含まれる街区の市街地再開発事業に際して、平成30年12月に準備組合が設立されたため、都市計画決定に向
けた手続きを推進した。
①-2市民会館、市役所庁舎が含まれる街区及び官公庁団地が含まれる街区の市街地再開発事業に係る都市計画決定に向け
た検討と併せ、他の事業手法についても検討を進めた。枚方市新庁舎整備基本構想意見聴取会や枚方市新庁舎整備基本構
想市民ワークショップの意見を踏まえ、枚方市新庁舎整備基本構想の素案を平成30年12月に示した。
②平成30年6月、平成31年2、3月に、ひらかたサンプラザビルの地権者に対し現在の取り組み内容の説明及び意見交換を行っ
た。
③新たに導入する機能や最適な事業手法などを検討するうえで、市場性や実現性など民間事業者のノウハウを活用するため、
民間アドバイザー等との意見交換などを踏まえ、枚方市駅周辺再整備基本計画の素案を平成30年12月に示した。また、枚方市
都市再生緊急整備地域準備協議会を平成30年7月に設置し、平成30年8月、平成31年2月に開催した。

施策指標

H27

- ％

H30

22.722.4

H29 単位

・本市人口の現状として、自然減・社会減の状態が続いており、平成29
年度実績においても市域人口は減少傾向にあるが、乗降客数の増加
に伴い指標が増加したと考えられる。
・平成30年度の実績については、令和2年3月頃に確認できる予定で
ある。

当初目標値 達成年度

府支出金 起債 受益者負担 その他 一般財源

2016(H28)年度 0 0 0

2019(R1)年度 0

2018(H30)年度 6,426 0 0 0 0 0 6,426

26,313 4,300 0

達成状況（実行計画）○：達成に向けて進行・継続中

当初目標値

施策指標 目標値(R1)

R1指標名 H26

達成年度

備考

実

績

(

評

価

)

H28 H29 単位H30

H26

枚方市駅周辺再整備ビジョンのさらなる具体化に向け、事業手法及び財源の確保策等を精査するとともに、枚方市駅周辺再整
備基本計画の策定に取り組む。また、新庁舎の整備については、枚方市新庁舎整備基本構想の策定に向けた取り組みとあわ
せ、合同庁舎化に向けて国・府と連携しつつ、まちづくり全体の整備内容やスケジュールを踏まえ検討を進める。

課題・今後の対応

R1

R1

施策指標

指標名 施策指標

H28

枚方市駅周辺の人口 2,243 2,478 人-2,452

指
標
の
実
績
（

評

価
）

H30H27 H28

0整備事業の場合の総事業費 00

0 0 0

事業費（決算ベース）

0

2017(H29)年度 0 0 22,013

単位：千円

年度 事業費総額 国庫支出

H30

単位H26 H29

指
標
の
実
績
（

評

価
）

目標値(R1)

単位R1H29H26 H27

2,505

指標の説明

指標名

指標の説明

○

指標の説明

枚方市駅の乗降客数（日あたり）／市域人口

指
標
の
実
績
（

評
価
）

指標の説明

枚方市駅周辺再整備ビジョンの範囲を含む市駅周辺（新町1
丁目、新町2丁目、大垣内町2丁目、川原町、岡本町、岡東
町）における人口

23.0

指標名

23.2
指
標
の
実
績
（

評
価
）

H28

目標値(R1)H27

枚方市駅利用者の市域人口に対す
る割合

・本市人口の現状として、自然減・社会減の状態が続いており、市駅周
辺においても人口が減少したと考えられる。
・平成30年度の実績については、令和2年3月頃に確認できる予定で
ある。



（様式２）　実行計画管理シート　

部・課 土木部

2016(H28)年度
市政運営方針

枚方市駅周辺再整備ビジョンのさらなる具体化に向けては、まちの将来像を見据え、市駅周辺に多くの人
が集まることはもとより、商業や交流・賑わいの中心拠点として発展させていくことを念頭に置き取り組んで
いく。あわせて、新庁舎の整備については、国や大阪府と連携、協力するとともに、まちづくり全体を見据
えて検討を進める必要がある。そのため、新たに担当部署を設置するなど庁内体制の強化を図り、平成29
年度のできる限り早い時期に、具体化に向けた道筋を明らかにする。さらに、市駅周辺の活性化を促進す
るため、北大阪商工会議所や事業者との連携によるエリアマネジメントを推進する。
枚方市駅周辺の交通環境の改善については、引き続き、天野川に沿った新たな外周道路の整備や枚方
市駅北口から（仮称）総合文化芸術センターへの歩行者動線の整備、駅高架下道路を活用したバスを中
心とする公共交通の環境改善に向けた検討を進める。

＜所信表明・市政運営方針での表現＞

施策目標等

2018(H30)年度
市政運営方針

枚方市駅周辺再整備ビジョン推進事業

○

土木政策課

枚方市駅周辺再整備では、これまで検討を行ってきた枚方市駅周辺再整備ビジョンを早期に具体化し、
再整備の道筋を確実なものとする。新庁舎の整備については、官公庁団地エリアで国･府･市による庁舎
の一体的整備に向けて、民間施設との合築も含めた検討を行い、市民生活を総合的にサポートする拠点
の新たな形を示し、その実現に向け取り組みを進める。さらに、現在の市民会館や庁舎敷地などで民間活
力の導入を見据えた魅力ある商業施設やホテル、高層マンションの誘致など、賑わいを取り戻すための検
討を行う。

事業名 150-2

市
長
公
約
と
の
関
係

18　人々が集い賑わい、魅力あふれる中心市街地のあるまち

基本目標等

所信表明

2017(H29)年度
市政運営方針

○

○

枚方市駅周辺の交通環境の改善に向け、天野川に沿った新たな外周道路の整備や北口から総合文化施
設へのアクセス道路となる歩道の拡幅、高架下道路を活用したバスを中心とした公共交通の環境改善に
向けた取り組みに着手する。また、まちの将来像を見据え、大阪府住宅供給公社枚方団地や京阪電鉄枚
方事務所、旧長崎屋枚方店を含む街区については、駅前広場の拡充や防災面などにすぐれた魅力ある
まちづくりを一体的に、かつ、できる限り早期に進めるため、市民・事業者等の理解をさらに深めながら市
街地再開発事業の事業化に向け取り組むとともに、平成30年度を目標に都市計画決定をめざす。併せ
て、旧三越枚方店を含む街区については、市民・事業者と連携・協力しながら、駅前広場の拡充や賑わい
の創出につながる土地利用の具体化に向け取り組みを進める。特に官公庁団地を含む街区においては、
公的ストックの活用モデルとなるよう、国や大阪府と連携・協力しながら、民間施設を含む庁舎の一体的整
備に向けて、財政負担の軽減などさまざまな角度から効率的・効果的な整備手法を検討する。現市民会
館の跡地を含む街区への民間活力導入を検討し、魅力ある商業施設やホテル、高層マンションの誘致を
働きかける。これら枚方市駅周辺再整備を全体的かつ円滑に推進していくためには、市民・事業者等をは
じめ多様な主体との協働が必要であり、そのため、現在、北大阪商工会議所と協力して取り組んでいる枚
方市駅周辺活性化検討準備会を発展させるなど、新たな協議会組織の立ち上げを進める。併せて、庁内
体制の強化を図るため、戦略監を枚方市駅周辺再整備の総合調整担当に位置づける。

・枚方市駅周辺再整備については、20年、30年後の未来においても歴史や文化、自然など多くの地域資
源を生かした魅力あふれる本市の中心拠点の実現に向けて、国・府などと連携・協力して取り組みを進め
ている。平成30年度は、その実現可能なロードマップを明らかにするため、本市の財政状況を踏まえつ
つ、民間アドバイザーからの意見や枚方市駅周辺活性化協議会、三者協定に基づく事業者との意見交換
などを行いながら枚方市駅周辺再整備基本計画を策定し、連鎖的なまちづくりの具体化を推し進める。
・歩道拡幅や天野川に沿った外周道路の整備など、交通環境の基盤整備を進める。
・枚方市駅北口駅前広場から府住宅供給公社枚方団地、京阪電鉄枚方事務所を含むエリアである③街
区については、ホテルの誘致をはじめとして、住居や商業、健康・医療、行政などの機能の整備に向け、
地権者などと協議を進め、多くの人の交流促進や都市機能の充実をめざす。具体的には、都市計画決定
に向けて、北口駅前広場の拡充をはじめ③街区の土地利用計画案を示すとともに準備組織を立ち上げる
など、市街地再開発事業の実施に向けた取り組みを進める。
・これまで以上に便利になったと感じてもらえるよう、図書館機能をはじめ駅近のメリットを生かした市役所
の窓口など、行政機能の充実に向けた検討を行う。

○

事業概要
（目的・内容等）

枚方市駅周辺地域が、本市の中心市街地として魅力あふれる賑わいのあるまちとなるよう地域に関わる方々と連
携を図りながら、枚方市駅周辺再整備ビジョンの実現に向けた取り組みを進める。
【拡充（平成28年度当初）】
　第1期実行計画として交通環境の改善に向けた取り組みを進める。
・外周道路（京都守口線～枚方藤阪線）
・歩行者動線（北口～新町2丁目地区）
・京阪枚方市駅の高架下利用（普通車両の進入禁止）

施策目標

総
合
戦
略

と
の
関
係

４　人々が交流し、賑わいのあるまちをつくる

１　産業の活性化と人々の交流・賑わいの創出によりまちの魅力を高める

５　人々が集い賑わい、魅力あふれる中心市街地のあるまち

総
合
計
画
と
の
関
係 （関連施策目標等）

4つの重点的に進める
施策との関係

地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち

基本目標

取り組みの方向
18-①　利便性が高く、魅力あふれる中心市街地の形成に向けて、商業、文化芸術、居住施設をはじめ、
緑化等による景観など、交通結節点におけるさまざまな機能を充実できるよう、枚方市駅周辺の再整備を
進めます。

（関連施策目標等）



2016(H28)年
度の取り組み

これまでの取り組み
状況

・枚方市駅周辺再整備ビジョン対象エリアの土地利用や事業手法等の検討を行い、これらと並行して地元検討組織
等の設立に向けた支援や関係権利者等との意見交換を行った。また、枚方市駅北口・南口駅前広場の拡充、外周
道路の整備、歩行者動線の整備についての概略検討を行った。
・本ビジョン対象エリアに設定した各街区の内、官公庁団地が含まれる街区については、国・府・市による連絡会議
を設置し、大阪府住宅供給公社・京阪電鉄・旧長崎屋が含まれる街区については権利者等との検討協議会を設置
した。ひらかたサンプラザビルが含まれる街区については地元検討組織が設立され、旧三越が含まれる街区につい
ては、権利者の合意形成に向け継続的に意見交換を行っている。また、北大阪商工会議所が設置した枚方市駅周
辺の活性化検討組織にも参画している。

枚方市駅周辺の交通基盤整備に向けた取り組みとして、詳細設計及び用地測量、各関係機関協議、歩道の拡幅等
の道路空間再配分を見据えた社会実験などを実施。

・枚方市駅周辺の交通基盤整備に向けた取り組みを実施（詳細設計、各関係機関協議、社会実験など）
①外周道路（京都守口線～枚方藤阪線）
②歩行者動線（北口～新町2丁目地区）
③京阪枚方市駅の高架下利用

取り組み状況

予
定
・
目
標

実
績

(

評
価

)



千円 （建設経費 千円 , 用地費 千円 ）

単位H26 H29 目標値(R1)

指標の説明

指標名

整備事業の場合の総事業費

0 0 0

事業費（決算ベース）

施策指標
指
標
の
実
績
（

評
価
）

H30H27 H28 R1

指標名

指
標
の
実
績
（

評
価
）

H28

目標値(R1)

指標の説明 達成年度

R1H30H29 単位指
標
の
実
績
（

評
価
）

当初目標値

施策指標 目標値(R1)

達成状況（実行計画） ○：達成に向けて進行・継続中

・枚方市駅周辺の交通基盤整備に向けた取り組みを実施（詳細設計及び用地測量、各関係機関協議など）
①外周道路（京都守口線～枚方藤阪線）
②歩行者動線（北口～新町2丁目地区）
③京阪枚方市駅の高架下利用（普通車両の進入禁止）

備考

0

2017(H29)年度

年度 事業費総額 国庫支出

H27 H28 H29 H30

H26

当初目標値

R1指標名 H26

2016(H28)年度 0 0 0

2019(R1)年度 0

府支出金 起債

達成状況（市長公約）○：達成に向けて進行・継続中

関連指標

枚方市駅周辺の交通基盤整備に向け、引き続き、各関係機関協議、地元協議を行い、歩道の拡幅等、歩行者動線
の確保に向けた取り組みを実施。
外周道路及び京阪枚方市駅の高架下利用については、３街区に合わせた整備にむけて、取り組みを実施。

実
績

(

評
価

)

達成年度

受益者負担 その他 一般財源

予
定
・
目
標

2018(H30)年度 0 0 0 0 0 0 0

施策指標

H27

24,866 0 0 0 0 0 24,866

単位：千円

・本事業の実施にあたり、社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業など）の活用を検討（ただし、再開発
事業との連動の必要性有。）
・総合文化芸術センター整備時期との調整
・交通管理者や交通事業者、道路及び河川管理者など各関係機関との調整

課題・今後の対応

当初目標値 達成年度

枚方市駅周辺の交通基盤整備に向けた取り組みとして、詳細設計及び用地測量、各関係機関協議、歩道の拡幅等
の道路空間再配分を見据えた社会実験などを実施。

実
績

(

評
価

)

2019(R1)年度
の取り組み

予
定
・
目
標

実
績

(

評
価

)

・枚方市駅周辺の交通基盤整備に向けた取り組みを実施（用地取得、各関係機関協議など）
①外周道路（京都守口線～枚方藤阪線）
②歩行者動線（北口～新町2丁目地区）
③京阪枚方市駅の高架下利用（普通車両の進入禁止）

予
定
・
目
標2018(H30)年

度の取り組み

・枚方市駅周辺の交通基盤整備に向けた取り組みを実施（工事）
②歩行者動線（北口～新町2丁目地区）

2017(H29)年
度の取り組み

単位

指標の説明





取り組みの方向
18-②　枚方市駅周辺が、人々が集い交流し、さまざまな活動が活発に展開される拠点となるよう、さまざ
まなイベントの開催など賑わいづくりを創出します。

市民団体による市駅周辺のにぎわいの創出を目的とした音楽ライブや模擬店の出店など岡東中央公園における
各種イベントを支援した。

実
績

(

評
価

)

実
績

(

評
価

)

→推進予
定
・
目
標

2018(H30)年
度の取り組み

2017(H29)年
度の取り組み

予
定
・
目
標

基本目標

施策目標

総
合
戦
略

と
の
関
係

市民団体による市駅周辺のにぎわいの創出を目的とした音楽ライブや模擬店の出店など岡東中央公園における
各種イベントを支援した。
また、本事業のより多くの利用促進を図るため、対象団体・対象イベントの条件を変更するなど、「にぎわい空間創
出事業市民イベント支援要領」を改正した。

ひらかた賑わい課事業名 151

市
長
公
約
と
の
関
係

市民団体による市駅周辺のにぎわいの創出を目的とした音楽ライブや模擬店の出店など岡東中央公園における
各種イベントを支援した。

所信表明

→推進

・岡東中央公園（にぎわい広場）で開催される各種イベントの会場確保、備品の貸し出し、広報による発信等の支
援

2017(H29)年度
市政運営方針

○
賑わいの創出やまちの魅力を高めるため、事業者や地域などと連携・協力し、地域資源を活用したイベ
ントを開催することで、市内外の人々による交流を促進する。

４　人々が交流し、賑わいのあるまちをつくる

１　産業の活性化と人々の交流・賑わいの創出によりまちの魅力を高める

５　人々が集い賑わい、魅力あふれる中心市街地のあるまち

総
合
計
画
と
の
関
係

（関連施策目標等）

4つの重点的に進める
施策との関係

18　人々が集い賑わい、魅力あふれる中心市街地のあるまち

事業概要
（目的・内容等）

枚方市駅周辺のにぎわい創出を目的として、岡東中央公園（にぎわい広場）で開催される各種イベント等を支援
する。

【にぎわい空間創出事業】
　市民が開催する各種イベントなどが効果的に実施されるように、会場の確保や備品の貸し出し、広報などの支
援を行う。
　　（支援内容）
　　　・岡東中央公園の予約
　　　・テント、机、椅子等の貸し出し
　　　・広報ひらかた等への掲載

（様式２）　実行計画管理シート　

部・課 産業文化部

2016(H28)年
度の取り組み

2016(H28)年度
市政運営方針

＜所信表明・市政運営方針での表現＞

施策目標等

2018(H30)年度
市政運営方針

これまでの取り組み
状況

各種イベントに会場の確保や備品の貸し出し、広報などの支援を行った。
平成26年度には、岡東中央公園のにぎわいステージに屋根が設置された。

枚方市駅周辺賑わい創出事業

取り組み状況

基本目標等

（関連施策目標等）

地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち

予
定
・
目
標

実
績

(

評
価

)



千円 （建設経費 千円 , 用地費 千円 ）

当初目標値 達成年度

目標値(R1)

0

イベント参加者数が増えるようホームページを刷新する。
令和元年度もSNSなどを活用するなどし、さらなる利用促進につなげる。課題・今後の対応

毎年目標値を上回っており、順当に遂行できている。
（H29年度は悪天候によりイベントが中止となったため実績減）

当初目標値 達成年度

145,000 H27

2019(R1)年度
の取り組み

予
定
・
目
標

→推進

当初目標値 達成年度

達成状況（市長公約）○：達成に向けて進行・継続中

関連指標
施策指標

H27

府支出金 起債 受益者負担 その他 一般財源

2016(H28)年度 0 0 0

2019(R1)年度 0

2018(H30)年度 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

達成状況（実行計画）○：達成に向けて進行・継続中

にぎわい空間創出事業新規団体数 - - 団体3

200,000 人

- 3

備考

実
績

(

評
価

)

H28 H29 単位H30

H26

当初目標値

施策指標 目標値(R1)

R1指標名 H26

達成年度

R1H30

199,300139,300

H29

195,400

単位

R1

施策指標 H28

指標名 施策指標
指
標
の
実
績
（

評
価
）

H30H27 H28

0整備事業の場合の総事業費 00

0 0 0

事業費（決算ベース）

0

2017(H29)年度 0 0 0

単位：千円

年度 事業費総額 国庫支出

H30

単位H26 H29

指
標
の
実
績
（

評
価
）

目標値(R1)

単位R1H29H26 H27

-

指標の説明

指標名

指標の説明

○

指標の説明

枚方市駅周辺の岡東中央公園や岡本町公園
で実施されたイベントの参加者数

指
標
の
実
績
（

評
価
）

指標の説明

にぎわい空間創出事業に新規で参加された
団体数

167,620

指標名

185,300

指
標
の
実
績
（

評
価
）

H28

目標値(R1)H27

枚方市駅周辺の広場におけるイベン
ト参加者数

目標を達成できている。


